

Hn2/32069/15.12.2017 drdpis@mail.dntis.ro;

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului de Proiectare si executie „Reparatii curente la podul de pe DN 15 km 302 + 570 peste paraul Secu, la Vaduri, in vederea ridicarii restrictiei de tonaj”

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 11.12.2017 la sectiunea Intrebari, de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. IASI cu nr. 2/32069/12.12.2017, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Va rugam sa specificati care este tehnologia de schimbare a sistemului de rezemare pe culee (inlocuire penduli cu aparate de reazem din neopren) sub circulatie. Din descrierea solutiei aprobate reiese schimbarea temporara a schemei statice a suprastructurii, grinda continua pe 2 deschideri in grinda continua cu console pe durata realizarii inlocuirii sistemului de rezemare. De asemenei, dupa realizarea rezemarilor noi pe culeele podului, schema statica devine temporara, grinda continua pe 4 deschideri.

Raspuns 1: Tehnologia de schimbare a sistemului de rezemare pe culee este urmatoarea:

Etapa 1 - Se executa reazeme provizorii in fata fiecarei culei, sub axa de rezemare a fiecarei grinzi principale;

Etapa 2 - Se demoleaza bancheta de rezemare in dreptul pendulilor;

Etapa 3 - Se indeparteaza pendulii din beton armat;

Etapa 4 - Se monteaza armatura cuzinetelor in spatiul in care sunt pozitionati pendula;

Etapa 5 - Se demoleaza fata superioara a banchetei pe o adancime de minim 10 cm;

Etapa 6 - Se monteaza 2 randuri de plasa sudata cu ochiuri patrate (se analizeaza in detaliu la faza Proiect tehnic);

Etapa 7 - Se monteaza placa metalica inferioara a aparaturii de reazem din neoprene;

Etapa 8 - Se monteaza dispozitive antiseismice;

Etapa 9 - Se betoneaza bancheta de rezemare, cu pante transversale de scurgere a apelor de pe bancheta;

Etapa 10 - Se demoleaza reazemele provizorii din fata elevatiei culeelor.

Nota:

1. Aceasta tehnologie este orientativa urmand ca ea sa fie stabilita in detaliu la faza Proiect tehnic si detalii de executie;

2. Acest gen de lucrari se vor proiecta si executa de personal tehnic cu experienta, care au mai executat si receptionat lucrari similare, sub circulatie.

Intrebare 2: Referitor la inlocuirea armaturilor dezvelite si cordate de la intradosul grinzelor cu cupoane de armatura cu acelasi diametru, montate prin sudura de armaturile existente, va rugam sa ne precizati cum se asigura capacitatea portanta a armaturilor, deja slabite la care se aplica si un tratament termic care modifica structura otelului aferent sudurii.

Raspuns 2: Se vor respecta cu strictete prevederile normelor de proiectare in vigoare si in special prevederile NP 103/2004 - Normativ de proiectare pentru lucrurile de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere in exploatare. Acest gen de lucrari se vor proiecta si executa de personal tehnic cu experienta, care au mai executat si receptionat lucrari similare, sub circulatie.

DIRECTOR REGIONAL EXECUTIV,
ing. OVIDIU MUGUREL LAICU

Sef Serviciul Lucrari de arta, BMS si Cladiri,
ing. Gabriel Pila

DIRECTOR ADJUNCT MENTENANTA,
ing. VLAD CONSTANTIN CERCEL

Sef Departament Achizitii,
Razvan Lemnaru

Compartiment Pregatire Documentatii,
ec. Anca Ungureanu