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Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic,
Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta

Tehnica ,Varianta de ocolire Falticeni”
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19; Localitatea: lasi (lasi); Cod NUTS: RO21 Nord-
Est; Cod postal: 700481; Tara: Romania; Persoana de contact: Serviciu Achizitii; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail:
contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134647

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:

adresa mentionata mai sus
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) www.e-licitatie.ro

1.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

L.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea lI: Obiect
Sectiunea 1.1 Obiectul achizitiei
11.1.1) Titlu

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta Tehnica

.Varianta de ocolire Falticeni”
Numar referinta: 16054368/2021/2S — S7

1.1.2) Cod CPV principal
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

11.1.3) Tipul contractului

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa Il

I1.1.4) Descrierea succinta

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor si Asistenta Tehnica
.Varianta de ocolire Falticeni”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.
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[1.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 2181872; Moneda: RON

(in cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii — valoarea maxima totala estimata pentru intreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

[1.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este impartit in loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea I1.2 Descriere

[1.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

11.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatoruluiSediul prestatorului

I.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta Tehnica
.Varianta de ocolire Falticeni”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

[1.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Descriere: Componenta financiara

Pondere: 40%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru

celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Denumire factor evaluare: Experienta detinutd de Managerul de Proiect

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta detinuta in pozitia de Manager de

proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Coordonator proiect/contract si sau Adjunct Coordonator

proiect/contract si sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct

Sef echipa proiectare si/sau Sef proiect si/sau Adjunct Sef proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau

actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire

si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene.
Pondere: 8%

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau

Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director
proiect/contract si/sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in
cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta astfel:

2 contracte: 2 puncte;

3 contracte: 4 puncte;

4 contracte: 6 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau recomandari emise
de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de Specialist drum

Descriere: Autoritatea contractanta acordd punctaj pentru ofertele care prezinta experienta detinuta in pozitia de Specialist Drumuri

si/sau Inginer Proiectant de Drumuri si/sau inginer drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
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si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau largire si/sau

reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Specialist Drumuri si/sau Inginer Proiectant de Drumuri si/sau inginer drumuri

in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta astfel:

2 contracte: 1,5 puncte;

3 contracte: 3 puncte;

4 contracte: 4,5 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau recomandari emise
de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de Specialist pod

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezintd experienta detinuta in pozitia de Specialist Poduri

si/sau Inginer Proiectant de poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de artd, in cadrul unor

contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru

constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale

si/sau drumuri judetene ce au inclus cel putin un pod si/sau viaduct si/sau pasaj.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Specialist Poduri si/sau Inginer Proiectant de poduri si/sau inginer proiectant

structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare
de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene ce au inclus cel putin un pod si/sau viaduct
si/sau pasaj, se va puncta astfel:

2 contracte: 1,5 puncte;

3 contracte: 3 puncte;

4 contracte: 4,5 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau recomandari emise
de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de Specialist geotehnica si fundatii

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta detinuta in elaborarea de studii

geotehnice in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau

Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres

si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire

si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta astfel:

2 studii geotehnice: 1,5 puncte;

3 studii geotehnice: 3 puncte;

4 studii geotehnice: 4,5 puncte;

5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau recomandari emise
de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de Specialist protectia mediului

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta detinuta in realizarea de Studii de

evaluare adecvata (SEA) si/sau de Rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM) in cadrul unor contracte de elaborare si/sau

revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau

modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene.
Pondere: 4%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in realizarea de Studii de evaluare adecvata (SEA) si/sau de Rapoarte privind impactul asupra

mediului (RIM) in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau
Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta astfel:

1 SEA si/sau 1 RIM: 1 punct;

2 sau 3 SEA si/sau RIM: 2 puncte;
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Mai mult de 3 SEA si/sau RIM: 4 puncte;
Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau recomandari emise
de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta abordarea propusa privind implementarea

contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor.
Pondere: 18%
Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care

demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:

» detalierea TUTUROR subactivitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,

- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv prin
alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/sau umane);

2) Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o
buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:

« detalierea PARTIALA subactivititilor care compun activittile specifice prevazute in Caietul de Sarcini, in succesiunea logici a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,

- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitati si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv
prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/sau umane);

3) Autoritatea Contractanta acorda 4 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o
intelegere limitatda/in mica masurd a contextului, prin tratarea generica a sub-activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini in
succesiunea logica a acestora, fard ca acestea sa fie puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

Denumire factor evaluare: Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor

desfasurate in cadrul contractului

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta abordarea propusa privind planificarea resurselor

tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului.
Pondere: 12%
Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor

specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane
pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si
subactivitatilor;

2) Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute in
Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele
umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile.

3) Autoritatea Contractantd acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si umane
identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/ subactivitati.

[1.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 53; Durata in zile: -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia

procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: -

sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: -

Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:

[1.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

[1.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

[1.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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[1.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

[1.2.14) Informatii suplimentare

Sectiunea lll: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
l1.1) Conditii de participare

[1.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele

profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale”, Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria rdspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

B. Operatorul economic (Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu oferta
“Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art.
60 din Legea 98/2016". Se va completa Formularul C din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.L.R. S.A. prin D.R.D.P. lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: ing. Danut Pila— Director Regional D.R.D.P. lasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu- Director Intretinere D.N. si
Autostrazi, ec. Vasile Popa — Director Economic, cons. jr. Dorel Gotu — Sef Serviciu Juridic, ing. Raileanu Mugurel — Sef Serviciu
Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan Cristian — Sef Birou CFP, ec. Tudose Sebastian-Stefan - Compartiment Analiza Pret, Razvan
Lemnaru — Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu — Sef Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare.

Cerintele au fost stabilite in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare, prevederi obligatorii conform art. 60, 164, 165 si art
167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor — Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
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obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

[1.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

[1.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire
si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pentru lucrari de
constructie nouad si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare
cumulata de minim 1.200.000 Lei fara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte.

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

**) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

***) Se considera indeplinitd cerinta ,in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
[Proiecte Tehnice si Detalii de executie***]" si in conditiile in care Detaliile de executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat
anterior ultimilor 3 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect
Tehnic prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cétre clientul beneficiar/procese
verbale de receptie /alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 3 ani, Autoritatea
Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei numai valoarea aferenta detaliilor de executie prestate in ultimii 3
ani. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" -
Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau
ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente
constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare
pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora,
etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in
considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica -
experienta similara, in conformitate cu Formularul nr. 3A solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si
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va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia
de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament
de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau
documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea
acestora, etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 —1 Euro = 4,6535 lei, 2019 — 1 Euro = 4,7452 lei,
2020 - 1 Euro = 4,8371 lei;

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

2.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la 1 (una) instalatie mecanizata de foraj geotehnic. - In vederea
indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii din care sa rezulte indeplinirea
cerintei de calificare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume documente care sa ateste ca
ca are la dispozitie/ are acces la instalatia necesara pentru executarea contractului, tipul si caracteristicile acesteia, producatorul si
modelul instalatiei, seria si numarul acesteia. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care
resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Accesul la instalatiile indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in
dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc..

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”. Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu oferta si va fi semnat cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 4: Si tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica — Formularul 3B + documentele
transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator
va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4)
din Legea 98/2016. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (instalatia) pe care tertul le va mobiliza in
cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului,
tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul
sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.
Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/
documentele care atesta ca dispune/are acces de/la instalatia necesara pentru derularea contractului) vor fi prezentate de ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 6: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor
minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea
contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

3.) Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. - A se vedea sectiunea 1V.4.3 Modul
de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4.

1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN 1SO 9001 sau echivalent in
raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea principala (proiectare) ce face obiectul contractului. - In vederea indeplinirii
cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si
standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior
atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR
EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este
cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
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in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

[11.1.5) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu

Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

I11.2) Conditii referitoare la contract

[11.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

111.2.2) Conditii de executare a contractului

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da
IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
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Data si ora locala: 08.02.2022 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 08.08.2022
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.02.2022; Ora locala: 15.00

Locul:

In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VL.3) Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 53 luni, din care:
Etapa | - 11 luni
Revizuire Studiu de Fezabilitate - 8 luni
Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) - 3 luni
Etapa Il - 6 luni
Proiect Tehnic (P.T.) - 3 luni
Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrarilor: 2 luni
Raport Financiar final: 1 luna.
Etapa Ill - 36 luni
Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii lucrarilor nu mai tarziu de 3 ani de la
aprobarea Proiectului Tehnic.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.
5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent”.
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V1.4) Proceduri de contestare

V1.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

V1.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

V1.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

V1.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic

Adresa: str. Gheorghe Asachi nr. 19; Localitatea: lasi (lasi); Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40
232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2022
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Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea | Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700481; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de e-mail: contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432;
Persoana de contact: Serviciu Achizitii; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpiasi.ro; Adresa

web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): www.e-licitatie.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

1.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

1.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea |l Obiectul contractului
11.1 Obiectul achizitiei
11.11.1 Titlu:

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor si Asistenta Tehnica

.Varianta de ocolire Falticeni”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2021/2S — S7

[1.1.2 Cod CPV Principal:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

[1.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa Il

I.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta Tehnica
.Varianta de ocolire Falticeni”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.
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I1.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 2181872 ; Moneda: RON

[1.1.6) Impartire in loturi:
Nu

11.2 Descriere

[1.2.2 Coduri CPV secundare

Coduri CPV secundare:
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

[1.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:
Sediul prestatorului

I.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta Tehnica
.Varianta de ocolire Falticeni”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

11.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 40%

Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Experienta detinuta de Managerul Autoritatea contractanta acorda 8%
de Proiect punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 8

pozitia de Manager de
proiect/contract si/sau Adjunct
Manager proiect/contract si/sau
Coordonator proiect/contract si
sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct
Director proiect/contract si/sau Sef
echipa proiectare si/sau Adjunct
Sef echipa proiectare si/sau Sef

roiect si/sau Adjunct Sef proiect
in cadrul unor contracte de
elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii
de fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire
si/sau reabilitare de autostrazi
si/sau drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri
judetene.
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Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Managercrroiect/contract si/sau Adjunct Manager
proiect/contract si/sau Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct
Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/sau A é'unct Sef Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau ldrgire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta astfel:

2 contracte: 2 puncte;

3 contracte: 4 puncte;

4 contracte: 6 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordérii punctajului.

Experienta detinuta de Specialist Autoritatea contractanta acorda 6%
drum punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 6

pozitia de Specialist Drumuri si/sau
Inginer Proiectant de Drumuri
si/sau inginer drumuri in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau
reabilitare de autostrazi si/sau
drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri judetene.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Specialist Drumuri si/sau Inginer Proiectant de Drumuri
si/sau inginer drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau
reafbillitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta
astfel:

2 contracte: 1,5 puncte;

3 contracte: 3 puncte;

4 contracte: 4,5 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acorddrii punctajului.

Experienta detinuta de Specialist Autoritatea contractanta acorda 6%
pod punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 6

pozitia de Specialist Poduri si/sau
Inginer Proiectant de poduri si/sau
inginer proiectant structuri si/sau
Inginer proiectant lucrari de artd, in
cadrul unor contracte de elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau
reabilitare de autostrazi si/sau
drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri judetene
ce au inclus cel putin un pod si/sau
viaduct si/sau pasaj.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Specialist Poduri si/sau Inginer Proiectant de poduri si/sau
inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri judetene ce au inclus cel putin un pod si/sau viaduct si/sau pasaj, se va puncta astfel:
2 contracte: 1,5 puncte;

3 contracte: 3 puncte;

4 contracte: 4,5 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acorddrii punctajului.

Experienta detinuta de Specialist Autoritatea contractanta acorda 6%
geotehnica si fundatii punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 6

elaborarea de studii geotehnice in
cadrul unor contracte de elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau
reabilitare de autostrazi si/sau
drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri judetene.
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Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice in cadrul unor contracte de elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri judetene, se va puncta astfel:

2 studii geotehnice: 1,5 puncte;
3 studii geotehnice: 3 puncte;
4 studii geotehnice: 4,5 puncte;

5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordérii punctajului.

Experienta detinuta de Specialist
protectia mediului

Autoritatea contractanta acorda 4%
punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in
realizarea de Studii de evaluare
adecvata (SEA) si/sau de Rapoarte
privind impactul asupra mediului
(RIM) in cadrul unor contracte de
elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii
de fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice pentru constructie noud
si/sau modernizare si/sau largire
si/sau reabilitare de autostrazi
si/sau drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri
judetene.

Punctaj maxim factor: 4

Algoritm de calcul: Experienta detinutd in realizarea de Studii de evaluare adecvatd (SEA) si/sau de Rapoarte
privind impactul asupra mediului (RIM) in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare
si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri

Jjudetene, se va puncta astfel:
1 SEA si/sau 1 RIM: 1 punct;
2 sau 3 SEA si/sau RIM: 2 puncte;

Mai mult de 3 SEA si/sau RIM: 4 puncte;

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acorddrii punctajului.

Demonstrarea unei metodologii
adecvate de prestare a serviciilor

Autoritatea contractanta acorda 18%
punctaj pentru ofertele care °
prezinta abordarea propusa privind
implementarea contractului prin
prisma metodologiei de prestare a
serviciilor.

Punctaj maxim factor: 18

Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de
prestare a serviciilor care demonstreaza o foarte buna intelegere a activititilor stabilite in caietul de sarcini prin:
* detalierea TUTUROR subactivitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini, in
succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
« identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depdsire a
acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/sau umane);

2) Autoritatea Contractanta acordé 12 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreazd o buna jntelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:

* detalierea PARTIALA subactivitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini, in
succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
« identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitéti si prezentarea metodelor de
depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/sau umane);

3) Autoritatea Contractanta acordé 4 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreazi o intelegere limitata/in mica masura a contextului, prin tratarea generica a sub-activitatilor
prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a acestora, fara ca acestea sa fie puse in corelare cu
riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

Planificarea adecvata a resurselor
tehnice si umane in corelare cu
specificul si complexitatea
activitatilor desfasurate in cadrul
contractului

Autoritatea contractanta acorda 12%
punctaj pentru ofertele care °
prezinta abordarea propusa privind
planificarea resurselor tehnice si
umane in corelare cu specificul si
complexitatea activitatilor
desfasurate in cadrul contractului.

Punctaj maxim factor: 12

Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractantd acorda 12 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si
su%activitétilor specifice prevézute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul alocé atat
resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt
suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor;

2) Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor
specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele
tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitdtile si

subactivitatile.

3) Autoritatea Contractanta acordéd 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor
tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe

activitati/ subactivitati.

Punctaj maxim total: 100
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[1.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 53; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

[1.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

[1.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

[1.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

[1.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

1.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
111.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

[1.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale”, Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria rdaspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

B. Operatorul economic (Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu oferta
“Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art.
60 din Legea 98/2016". Se va completa Formularul C din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.L.R. S.A. prin D.R.D.P. lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: ing. Danut Pila— Director Regional D.R.D.P. lasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu- Director Intretinere D.N. si
Autostrazi, ec. Vasile Popa — Director Economic, cons. jr. Dorel Gotu — Sef Serviciu Juridic, ing. Raileanu Mugurel — Sef Serviciu
Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan Cristian — Sef Birou CFP, ec. Tudose Sebastian-Stefan - Compartiment Analiza Pret, Razvan
Lemnaru — Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu — Sef Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare.

Cerintele au fost stabilite in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare, prevederi obligatorii conform art. 60, 164, 165 si art
167 din Legea nr. 98/2016.

[11.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
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Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor — Inscrierea in Registrul Comertului”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

[11.1.2) Capacitatea economica si financiara

[1.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire
si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pentru lucrari de
constructie nouad si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare
cumulata de minim 1.200.000 Lei fara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte.

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

**) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

***) Se considera indeplinitd cerinta ,in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
[Proiecte Tehnice si Detalii de executie***]" si in conditiile in care Detaliile de executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat
anterior ultimilor 3 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect
Tehnic prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cétre clientul beneficiar/procese
verbale de receptie /alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 3 ani, Autoritatea
Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei numai valoarea aferenta detaliilor de executie prestate in ultimii 3
ani.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau
ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente
constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare
pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora,
etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in
considerare pentru indeplinirea cerintei.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30.12.2021 16:17 Pagina 6



E Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica -
experienta similara, in conformitate cu Formularul nr. 3A solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si
va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia
de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament
de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau
documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea
acestora, etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 —1 Euro = 4,6535 lei, 2019 — 1 Euro = 4,7452 lei,
2020 - 1 Euro = 4,8371 lei;

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Utilaje, instalatii si echipament tehnic

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la 1 (una) instalatie mecanizata de foraj geotehnic.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii din care sa rezulte indeplinirea
cerintei de calificare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume documente care sa ateste ca
ca are la dispozitie/ are acces la instalatia necesara pentru executarea contractului, tipul si caracteristicile acesteia, producatorul si
modelul instalatiei, seria si numarul acesteia. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care
resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Accesul la instalatiile indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in
dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc..

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”. Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu oferta si va fi semnat cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 4: Si tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica — Formularul 3B + documentele
transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator
va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4)
din Legea 98/2016. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (instalatia) pe care tertul le va mobiliza in
cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului,
tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul
sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.
Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/
documentele care atesta ca dispune/are acces de/la instalatia necesara pentru derularea contractului) vor fi prezentate de ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 6: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor
minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea
contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Proportia de subcontractare
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Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire:
A se vedea sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4.

[1.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN I1SO 9001 sau echivalent in
raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea principala (proiectare) ce face obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru
fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

[1.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

11.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

[1.1.6.a) Garantie de participare:

IN CUANTUM DE 20.000,00 LEI.

GP va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate constitui prin:

- instrument de garantare (se recomanda folosirea Formularului A) emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurari, in conditiile legii;

- virament bancar la BCR lasi RO33RNCB0175008094080037 (RON);

Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii
anuntului de participare si trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii se va posta obligatoriu in
SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data si ora limita de primire a ofertelor.

Note: 1. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi
prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana.

2. In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si POLITA DE
ASIGURARE/CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATIlI INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de
asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi
insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. A se vedea
valabilitatea ofertei mentionata la pct. IV 2.6. din Anuntul de participare.

[1.1.6.b) Garantie de buna executie:

10% din valoarea contractului, fara TVA.

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului. A se vedea prevederile contractuale. Autoritatea contractanta va elibera/restitui
garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016. Se recomanda folosirea Formularului B din Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

[11.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
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[11.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

C) www.anap.gov.ro

d) Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului - cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

11.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

[11.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

M_

M--

[1.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Da
IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
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IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de
sarcini. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini. Informatiile din
propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini, cu detalierea modului de
indeplinire a tuturor conditiilor din acesta.

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in acest sens, respectiv ,Documente de calificare si
propunere tehnica” si va include:

1. Formularul de Propunere Tehnica - Formularul nr. 4.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure posibilitatea verificarii in mod
facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul caietului de sarcini.

2. Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", conform reglementarilor in vigoare la nivel national si care vor fi
respectate pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la
domeniile: - mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:http://www.anpm.ro/ro/legislatie; - social si al
relatiilor de munca: Inspectoratul Teritorial de munca sau de pe site-ul Inspectiei Muncii -
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Formularul va fi completat atat de catre ofertant, cat si de subcontractantii
declarati in oferta.

3. Formularul nr. 6 ,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 — “"Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care
informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de
confidentialitate, dovada ce devine anexa la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

Neprezentarea Formularului presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.

4. Formularul nr. 7 — "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/
modificarilor/ completarilor la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire.

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv
toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si
ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG
395/2016. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice
disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de sarcini, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de
catre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP
pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la
imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu
maxim doua zecimale.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: Formularul nr. 8 ,Formular
de oferta” si Anexa la Formularul de oferta, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire.

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016.
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Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, AC solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat
si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 3: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare — Formularul nr. 7 ,Declaratie privind partea/partile
din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

1. OFERTA S| DOCUMENTELE INSOTITOARE

La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa
completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. In vederea participarii la procedura de achizitie
publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta in format electronic si de a completa in SEAP DUAE (documentul unic de
achizitii european) numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Oferta va contine:

a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara,

¢) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:

- Formularul C ,Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea
definite la art. 60 din Legea 98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a Documentatiei
de Atribuire.

- Formularul nr. 1 ,Imputernicire”, prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia
de participare, oferta, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe
parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei
de Atribuire.

- Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere” (daca este cazul), completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 3A ,Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica si/sau profesionala - experienta similara” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei
privind capacitatea tehnica-experienta similara, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere.

- Formularul nr. 3B ,Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
.Formulare” a Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei
privind capacitatea tehnica - resurse transferabile, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere.

- Acordul de subcontractare (daca este cazul), etc..

Nota 1: Oferta, inclusiv formularele si documentele mentionate mai sus vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 2: In scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a completa in SEAP DUAE (documentul
unic de achizitii european).

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila ofertantul/ofertantul asociat/ tertul/ subcontractantul va/vor completa DUAE pe
baza formularului standard disponibil in SEAP, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a
achizitiei.

In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta:

- Ghidul de utilizare - Document Unic de Achizitie European - Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie in SEAP -
http://e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440;

- Notificarea privind utilizarea duae in procedurile desfasurate exclusive prin mijloace electronice -
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/;

- Notificarea privind utilizarea duae integrat in seap - http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/.
Documente justificative mentionate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare vor fi depuse doar la solicitarea autoritatii
contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea
contractanta trebuie redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba
decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala.
Nota 4: Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta exemplarele originale ale: contractelor incheiate
cu subcontractantii, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,
angajamentele de sustinere, Acordul de asociere autentificat (in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016),
dupa caz.
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Nota 5: Documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Nota 6: in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanté are obligatia de a accepta documente
echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatjilor in cauza.

Nota 7: Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de catre ofertanti,
autoritatea contractanta solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea, insotita de cate un opis, de la prima la
ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertelor, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte
documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.

2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca este cazul)

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate
informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod
obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
.Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in cazul in care oferta este depusa in asociere. Acesta va fi prezentat intr-un singur
exemplar si va fi semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la
dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la
procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.

3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI (daca este cazul)

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare,
ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert
sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile
solicitat in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta,
odata cu oferta, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului + documentele transmise
de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.

Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.
4. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de
subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De
asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre
contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi
semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele,
datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate;
optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
randul lor un DUAE separat, incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu

Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -
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VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

V1.3 Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 53 luni, din care:
Etapa | - 11 luni
Revizuire Studiu de Fezabilitate - 8 luni
Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) - 3 luni
Etapa Il - 6 luni
Proiect Tehnic (P.T.) - 3 luni
Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrarilor: 2 luni
Raport Financiar final: 1 luna.
Etapa Ill - 36 luni
Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii lucrarilor nu mai tarziu de 3 ani de la
aprobarea Proiectului Tehnic.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.
5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent”.

V1.4 Proceduri de contestare

V1.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii

contractante(URL) www.cnsc.ro;

V1.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

V1.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic

Adresa: str. Gheorghe Asachi nr. 19; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa
de e-mail: contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii

contractante(URL) www.drdpiasi.ro;
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1  Informatii generale

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificati explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind mentio-

nata in toate capitolele unde se consideri de catre Ofertant ci aceasta trebuia mentionatd pentru asigu-
rarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferenti vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranti a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Prestator
care vor avea acelasi inteles. De asemenea, acelasi lucru este aplicabil cu privire la termenii de Autoritate
Contractanta si Beneficiar.

2 Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corecti a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special,
dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obi-
ectivelor principale urmdrite de Autoritatea Contractantd la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiec-
tului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

C.N.A.LR. S.A. (,,Autoritatea Contractantd™) este persoana juridica romani de interes strategic national
cat Statul este actionar majoritar, este organizata si functioneaza sub autoritatea Ministerului Transpor-
turilor si Infrastructurii (MTI) pe baza de gestiune economici si autonomie financiara, in temeiul art. 1,
alin. (2) din OUG nr. 55/2016, privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrizi si Drumuri
Nationale SA infiintata potrivit art. 2 din OUG nr. 84/2003 prin reorganizarea Regiei Autonome Admi-
nistratia Nationala a Drumurilor din Romania, aprobata prin Legea nr. 47/2004, cu modificérile si com-
pletarile ulterioare si in temeiul art. 1, alin. (2) din OUG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei
Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA si infiintarea Companiei Nationale de
Investitii Rutiere SA (C.N.A.D.N.R. S.A.) conform ciruia se schimba denumirea in Compania Nationala
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.). este Beneficiarul final al acestui Pro-

iect.

in cadrul contractului de intocmire a documentatiilor tehnico-economice pentru ,,Varianta de ocolire
Falticeni”, in relatia cu Prestatorul, CN.A.LR. S.A. va fi reprezentata de citre D.R.D.P. lasi.

Tabelul nr. 1

Nr Informatie Detaliere
Beneficiar:  denumire, | Compania Nationald de Administrare a Infrastrugturii Rutiere S.A.
adresa, pagina web prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri lagi
1 str. Gheorghe Asachi, nr. 19, cod postal 700481, lasi
http://drdpiasi.ro/
Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea 1
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Misiune C.N.A.LR. S.A. — companie de ordin strategic, fiind parte activa in
. dezvoltarea economico-sociala a tirii, care participa la consolidarea
unui sistem national de transport echilibrat si modern, adaptata ce-
rintelor unl: ui management performant.”
Sectorul de lactivitate cod CAEN 4523 - constructii de autostrazi; drumuri, aerodromuri
3 | si baze sportive; cod CAEN 4525 - alte lucriri speciale de construc-
i tii; cod CAEN 4521 - constructii de cladiri si lucrari de geniu; cod
' CAEN 4511 - demolarea constructiilor, terasamente si organizare
! de santiere; cod CAEN 4512 - lucriri de foraj si sondaj pentru con-
| structii; cod CAEN 4522 - lucriri de invelitori, sarpante si terase la
! constructii: cod CAEN 7420 - activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de{ consultanta tehnica legate de acestea
4 Activitate | principald/ | intretincrea. repararea, administrarea si exploatarea autostrazilor,
atributia principal drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare,
I precum si a altor elemente de infrastructura rutiera definite conform
' legii, in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranti
l a circulatiei
5 Activititile/atributiile - dezvohaTcu unitara a retelei de drumuri publice in concordanti cu
Beneficiarului| care sunt | cerintele economiei nationale, de apirare si de control;
afectate ;’infllientate de | - proiectarea, construirea, modernizarea si reabilitarea drumurilor
rezultatul ~ Contractului | de interesnational;
ce urmeazd a fi atribuit | - administrarea si Intretinerea drumurilor de interes national, in sco-
(direct sau indirect) pul desi‘zi$|1|rz'u'ii traficului rutier in conditii de siguranta a circula-
- tiel;
- stabilirea si incasarea obligatiilor utilizatorilor pentru folosirea re-
telei de drumuri de interes national.
2.2 Informatii despre contextul care a déterminat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii Varianta de ocolire Félticeni in legaturd cu care se solicitd serviciile
de elaborare a documentatiilor tehnico-econowice are ca scop dezvoltarea infrastructurii de transport si
devierea traficului de traversare a zonei urballnc a mun. Filticeni care creeazi o serie de probleme cum
ar fi: viteza redusd si foarte redusa pentru traficul de traversare de autoturisme si autovehicule de tran-
sport marfa, congestia traficului urban pe durate ce depasesc sensibil ,,ora de varf”, aspecte de siguranti
a circulatiei si de poluare a mediului.

Se intentioneaza ca Varianta Ocolitoare Filticeni si deserveasca in intregime traficul de traversare de
camioane i, partial, traficul de automobile. ﬁvunlaju] acestei variante ocolitoare este viteza crescuti a
traficului de tranzit, re:zultat din folosirea unef sectiuni de drum national, cu vitezele medii aferente, in
locul unei sectiuni urbane. De asemenea, s-ar reduce costurile de cilatorie pentru traficul care tranziteazi
orasul, care reprezint in prezent strangulari majore ale traficului, atat pentru pasageri cat si pentru tran-
sportul de marfa, iar conditiile de siguranta alll, traficului ar fi, in mod vizibil, imbunititite.

Realizarea Variantei Ocolitoare Falticeni ar contribui la dezvoltarea sectorului de transport din judetul
Suceava, la imbunititirea vitezelor de circulatic in vecinitatea municipiului Falticeni, prin eliminarea
ambuteiajelor majore de pe ruta centrala care stribate localitatea; reducerea degradarii §i uzurii arterelor
urbane (ca urmare a traficului greu), reducerea/degradarii cladirilor datorate trepidatiilor, reducerea sem-
nificativd a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a nivelului de vibratii si zgomot din oras, reali-
zarea de legaturi intre retelele de transport, reducerea ratei accidentelor rutiere, evitarea blocajelor de
lungd durata din majoritatea intersectiilor din municipiu.

Municipiul Filticeni este situat in estul judetului Suceava, aflat in partea de nord a Romaniei, intr-o
regiune cu relief deluros, cu o diferenta de altitudine de aproximativ 120 m. in partea de vest a munici-
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piuluj, culoarul variantei ocolitoare poate traversa suprafete de livezi de mir, de dimensiuni considera-
bile. In partea de nord-vest a municipiului Falticeni sunt zone cu teren accidentat si alunecari de teren.
Majoritatea terenurile din jurul a municipiului sunt destinate agriculturii i pasunatului. Toate aceste
terenuri din zona culoarului variantei ocolitoare fac parte din UAT Filticeni. Partea de vest a municipi-
ului este traversata de retele de inalta tensiune LEA 110 kv si LEA 400 kv. In lungul bazinului raului
Somuzul Mare, situat la est de municipiul Falticeni, s-au amenajat o serie de iazuri si diguri; lazul Po-

coleni, lazul Calugarului, Tazul Somuz I, lazul Somuz II. Toate aceste iazuri sunt incluse in zone prote-
Jjate de mediu.

Municipiul Filticeni are o sistematizare cu strizi urbane dezvoltate. La ora actuali este strabatut de DN
2 (E85). Tot traficul greu de pe DN 2 (E85) traverseazi municipiul Falticeni fird sa aibi o alti alterna-
tiva. In perioada de vara municipiul este practic blocat de traficul de tranzit.

Evolutia transporturilor de miarfuri si cilatori a suportat modificari semnificative in ultimul deceniu,
determinate de cerintele dezvoltirii socio-economice, necesitatea de mobilitate a oamenilor si cresterea
turismului intern si international.

Astfel volumul total al transporturilor a crescut, iar din punct de vedere al structurii se remarci o crestere

spectaculoasa a ponderii transporturilor auto fati de ponderea transportului feroviar, atét la cel de mar-
furi, cat si de calatori.

In urma analizei multicriteriale faza 1 aferente obiectivului Drum Expres Pascani Suceava, variantele
de traseu cu punctaj mare ce vor fi promovate spre analiza in AMC 2 nu se afl3 in proximitatea Mun.
Falticeni. Astfel, pentru devierea traficului greu, precum si pentru asigurarea accesului la infrastructura
de transport de mare viteza este imperios necesar a fi promovat obiectivul de investitii ,,Varianta Ocoli-
toare Falticeni”, in acest moment fiind amplasatd pe aliniamentul retelei de bazd TEN-T. Prin imple-
mentarea ulterioard a proiectului Autostrada A7 (sector Pascani-Suceava), caracterul de retea TEN-T

Core va fi preluat de infrastructura cu un nivel de serviciu superior.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti
Beneficiile anticipate de cétre Autoritatea Contractantd, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:

1. viteza crescutd a traficului de tranzit, in conditii de siguranti
ii.  eficientizarea circulatiei in municipiu
iii.  imbunatatirea calitatii vietii in comunitate
iv.  imbunatatirea calitdtii aerului.

2.4 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoara activitatea

Infrastructura majora de transport din Romania este reprezentata de: autostrazi, drumuri expres, drumuri
europene, drumuri nationale si variante de ocolire. Aceastd infrastructura majora de transport se afla in
administrarea C.N.A.LLR. S.A.

Din punct de vedere al politicii de transporturi, obiectivul general al strategiei in domeniul transporturi-
lor il reprezintd asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si
sociale, pentru imbunititirea calitaii vietii. Strategia privind infrastructura rutierd din Romania 'are ?ln
vedere preluarea eficientd a traficului, dezvoltarea regionald echilibrata, eliminarea decalajelor si apli-
carea unui sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale.

2.5  Factori interesati si rolul acestora

Urmitorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului la momentul finalizarii
fiecdrei activititi in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:
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Tabelul nr. 2 |

|
Factor interesat

Asteptari

Ministerul Transporturilor si Infras-
tructurii- in calitate de autoritate care
emite documentul ce permite autoriza-
rea executarii lucrarilor de construire

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea
pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare in mod
corect

Verificatorul/verificatorii = atestati pe
domenii/subdomenii| de constructii si
specialitati pentru instalatii

Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie in ve-
derea verificarii pentru protejarea vietii oamenilor, a bunu-
rilor acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea
sanatatii i sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ci-
clu/de viati a constructiilor

C.N.ALLR. S.A. este‘persoana juridica
romand de interes stqateglc national la
care Statul Roman este actionar majo-
ritar, entitate care furctioneaza sub au-
toritatea Ministerului Transporturilor
si Infrastructurii (M.T.L.) pe baza de
gestiune economica si autonomie fi-

nanciari.

C.N.A.LR. S.A. este Beneficiarul final al Proiectului iar ro-
luljsau este acela de a promova procedura de achizitie pu-
blica pentru contractarea serviciilor si lucrérilor si de a im-
plementa din punct de vedere organizatoric/tehnic/econo-
mi¢ si financiar Contractul, in scopul atingerii obiectivelor
dcjnite pentru acest obiectiv de investitii.

Pr Lnntarea documentatiilor (S.F., P.A.C., P.T.) in vederea
avizarii. Beneficiarul va analiza atét sub aspect tehnic si eco-
nomic, documentatiile tehnico-economice, in calitate de vi-
iton Administrator. Aprobarea livrabilelor se va realiza in
conformitate cu cele specificate la cap. 5.2

Autoritatile administratiei publice lo-
cale — consilii locale, primdrii, consilii
judetene si presedinti de consilii jude-
tene din zona de influenta a Proiectului

Su |ginerea autorititilor, la nivel national, a nevoii de a se
dezvolta infrastructura rutiera pentru a imbunatiti nivelul de
trai al cetatenilor, pentru a atrage noi investitii, pentru a
creste gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali
si straini din zona de influentd a Proiectului. Rolul acestora
este de a sprijini Beneficiarul prin punerea la dispozitie a
ddté](‘ll cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin
emiterca unor puncte de vedere obiective cu privire la Pro-
iect astfel incat sa existe o dezvoltare comund, armonioasa a
obiectivelor de interes national/european cu cele de interes
local. De asemenea, autoritatile locale vor acorda sprijin
pentru efectuarea investigatiilor de teren si pentru organiza-
rea unor eventuale dezbateri publice/prezentiri ale Proiectu-
lui,

Ministere si/sau Agentii guvernamen-
tale — organe de specialitate ale admi-
nistratiei publice centrale care reali-
zeazd politica guvernamentala in do-

meniile de interes stabilite de Guvern
|

Ministerele/Agentiile guvernamentale coopereazi cu cele-
lalte structuri ale administratiei publice, cu sectorul privat si
cu ouetatea civila, la elaborarea politicilor si strategiilor
Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este acela de a
colabora cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in
vederea implementirii armonioase a politicilor de transport
si infrastructurd de transport cu propriile politici in domeniul
de rleglcmentare adoptate la nivelul Uniunii Europene si al
organismelor internationale (Ministerul Mediului, Ministe-
rul Culturii, MApN, MAI, Ministerul Energiei, ANPM,
ANANP etc.).

3 Descrierea serviciilor solicitate

Obiectul contractului consta in:
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- claborarea/revizuirea studiului de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Félticeni

- intocmirea proiectului tehnic de executie a lucrarilor

- intocmirea proiectului de obtinere a autorizatiei de construire, inclusiv studiile de specialitate necesare
pentru obtinerea avizelor/acordurilor.

Scopul Beneficiarului este de a se asigura ci prin implementarea acestui contract se va furniza un proiect
cu suficientd ,,pregatire matura” din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social si economic, bine
fundamentat cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini,
cu prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare nationale si europene si in baza aplicirii
unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in domeniul
infrastructurii de transport rutier. Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si cali-
tativ minim solicitat prin legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementarile tehnice in vigoare si in

special prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completirile
ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea inde-
plinirii scopului Proiectului), fira a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator, in con-
formitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in C.T.E. D.R.D.P. lasi, respectiv
C.T.E. C.N.A.LR. S.A_, dar si dup avizarea solutiilor tehnice de citre C.T.E. C.N.A.LR. S.A.

Prestatorul va identifica si va aplica legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane
$i europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea prestarii serviciilor solicitate conform Caie-
tului de Sarcini.

3.1  Descrierea obiectivului
Varianta de ocolire Filticeni — Traseu propus de CESTRIN

Varianta de Ocolire a Municipiului Falticeni se desprinde din DN 2 km 407+583, la intersectia cu DN
2E. Pe o lungime de aproximativ 3,5 km, traseul Variantei de Ocolire Filticeni se suprapune cu traseul
DN 2E. Pe acest sector de suprapunere, proiectul va cuprinde lucrari de modernizare pentru DN 2E.

Traseul Variantei de Ocolire Filticeni se desprinde din DN 2E la km 3+500 si se dezvolta spre Nord,
prin vestul Municipiului Falticeni. Avand in vedere valorile de trafic de pe sectorul DN 2E km 0+000 —
km 3+500, se recomanda ca, la intersectia dintre Varianta de Ocolire Filticeni si DN 2E, si se execute
un nod rutier.

Dupa desprinderea din DN 2E, traseul Variantei de Ocolire Filticeni se dezvolta spre Nord, intersectand
Strada Ion Creangé la km 2+200 (Km 5+700 de la desprinderea din DN 2). Acest drum strada va func-
tiona, practic, ca o penetratie spre Municipiul Falticeni, asigurdnd o accesibilitate sporité spre si dinspre
municipiu.

De la km 24200 (km 5+700 de la desprinderea din DN 2), traseul Variantei de Ocolire continud spre
Nord si apoi citre Est, pana se intersecteaza din nou cu DN 2 la km 414+100. Aceastd intersect:le se
poate amenaja la nivel, sub forma de sens giratoriu. intr-o analiza de detaliu (avand in vede‘re mai ales.,
site natura 2000, dar si valorile traficului de perspectivd estimat), se poate propune si realizarea unui

nod rutier.

Varianta de Ocolire Falticeni se finalizeazi la intersectia cu DN 2 de la km 414+100 al acestuia. Traseul
presupune modernizarea a 3,5 km de drum national existent si construirea a 4,7 km de drum nou.

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea 5
executarii lucrarilor si Asistentd Tehnica ,,Varianta de ocolire Falticeni™



Se propune un profil t}ansversa] cu 1 banda p
Ministrului Transpom%lrilor nr. 1467/21.10.20
trafic, acesta isi mentine un nivel de serviciu

Descrierea situatiei actuale la nivelu

Activitatile care au fost derulate si rezultatel
pentru realizarea obiectivului de investitii pen

nomice in cadrul Contractului ce rezulti din 2
|

32

Tabelul nr. 3

e sens si latimea platformei de 10,00 m, conform Ordinului
19. Avand in vedere valorile rezultate in urma studiului de
corespunzator unui nivel de serviciu C pana in anul 2050.

| Autorititii Contractante

e care au fost obtinute la nivelul Autorititii Contractante
tru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-eco-
\ceasta procedura sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Activitate

Rezultat obtinut

Realizarea studiului de fezabilitate

Studiu de fezabilitate  Contract ISPA
2005/Ro/16/P/PA/003/03, realizat de S.C. Consi-
trans S.R.L. si Roughton Group Ltd. in anul 2010

Principalii indicatori tehnico economici aferenti
obiectivului de investitii au fost aprobati in data
de 21.10.2019 prin Ordinul Ministrului Transpor-
turilor nr. 1467

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus
Contract si sunt constituite in anexe la prezen

Studiul de fezabilitate a fost finalizat cu utili

constituie date de intrare pentru realizarea activititilor in
tul Caiet de Sarcini.

zarea de informatii din urmatoarele studii de specialitate

realizate dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 4

Studiul realizat si data realizirii acestu

ia Elaborator

Studiu de traseu

S.C. Consitrans S.R.L. & Roughton Group Ltd.

Studiu de trafic S.C. Consitrans S.R.L. & Roughton Group Ltd,

Studiu hidrologic si kidram’ic S.C. Consitrans S.R.L. & Roughton Group Ltd.

Studiu pedologic | O.J.S.P.A. Suceava

Studiu geotehnic S.C. GEO-SERV S.R.L. & Roughton Group Ltd.
Studiu topografic | | S.C. Consitrans S.R.L. & Roughton Group Ltd.

Studiu de evaluare a impactului asupra med

ului

S.C. Consitrans S.R.L. & Roughton Group Ltd

Continutul studiului de fezabilitate este prezen

|
3.3 Stabilirea criteriilor, cerintelor si eta

Serviciile solicitate sunt;

l. Revizuirea documentatiei S.F. pentru

mentrile tehnice, cu legislatia in vigo

2. . Elaborare P.T.E. in conformitate cu re
tele din Caietul de sarcini;

3. Elaborare P.A.C. (inclusiv obtinere a
organizare a executiei lucrérilor (P.O.]

4. Asigurarea asistentei tehnice pe perio

Cartii tehnice a constructiei
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itat in Anexa 6 la prezentul Caiet de Sarcini.
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are si cu cerintele din Caietul de sarcini;
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5.

Asigurarea asistentei tehnice acordate Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractu-

lui de executie lucriri.

Proiectarea se va efectua cu respectarea continutului cadru definit in H.G. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investifii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completarile ulterioare.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene
aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesara proiectirii si pentru celelalte activititi de prestat
conform prezentului Caiet de sarcini. Rezultatul analizelor detaliate elaborate, in conformitate cu para-

graful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu criteriile de proiectare care urmeazi sa fie aplicate in
vederea proiectarii in cadrul Raportului de inceput.

Urmétoarele activitati trebuie realizate de Prestator in cadrul Contractului ce rezult din aceasta proce-

duri:

3.3.1
Tabelul nr. 5

Revizuire studiu de fezabilitate

Vizite ampla-
sament

Analize preli-
minare

Activitate Detaliere activititi
Colectare Prestatorul va verifica toate datele/studiile/informatiile puse la dispozitia sa de catre
date.

Beneficiar. Dupa verificare si analiza, Prestatorul va confirma exactitatea informati-
ilor puse la dispozitie de cétre Beneficiar, le va actualiza, completa si isi va asuma
responsabilitatea si rispunderea pentru datele care vor fi utilizate in cadrul proiectu-
lui. De asemenea, Prestatorul, cu sprijinul Beneficiarului, va solicita de la Autoritatile
locale date/informatii/studii/strategii de dezvoltare locala (P.U.Z./P.U.G. etc.), cu po-
sibil impact in zona de influentd a Proiectului. Vor fi solicitate date relevante/planuri
cu investigatii existente/viitoare si de la marii detinatori de utilitati, Agentii Guver-
namentale (ANPM, ANANP etc.) si Ministere avizatoare (MApN, MAI, Ministerul
Energiei, Ministerul Mediului etc.)

Prestatorul, impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa
caz, vor efectua vizite in amplasament pentru a certifica analizele efectuate pe harti
si planuri, pentru a identifica conditiile actuale si eventuale constringeri in zona de
influenta a proiectului. De asemenea, in cadrul acestor vizite pe amplasament, Pres-

tatorul va identifica posibilitatile de acces (identificare cai de acces) in vederea efec-
tudrii studiilor de teren (topografice, geotehnice, arheologice etc.).

Prestatorul va incepe culegerea datelor si informatiilor necesare pentru realizarea stu-
diilor de mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a Contractului.

in urma parcurgerii acestei etape si a realizirii acestei analize preliminare, Prestatorul
va intelege si cunoaste situatia si conditiile existente in zona Proiectului, calitatea
documentatiilor anterioare ale proiectului, constrangerile contextuale actuale (de me-
diu, arheologice etc.) ct si informatii relevante puse la dispozitie de partile interesate
(autoritati locale/detinétori de utilitati/agentii guvernamentale etc.). Toate aceste date
vor fi prezentate in cadrul Raportului de inceput.

Definirea op-
tiunilor.
Modificari
punctuale de
traseu

Prestatorul va respecta varianta de traseu din cadrul Studiului de fezabilitate,
tinAndu-se cont de faptul ci studierea alternativelor de traseu (analiza multicri-
teriala) a fost realizati la fazele anterioare de elaborare/actualizare a Studiului
fezabilitate, moment in care a fost stabilit si culoarul pentru traseul variantei
ocolitoare. Prestatorul va realiza eventuale corectii de traseu, punctuale fatd de vari-
anta de traseu avizatd, ca urmare a demersurilor efectuate §i a constringerilor identi-
ficate in teren, aparute in perioada 2010 — prezent (arii naturale protejate, constructii
edificate pe culoarul variantei ocolitoare, alte investitii realizate/sau in curs de reali-
zare pe culoarul variantei ocolitoare, conditii geotehnice etc.) Prestatorul va propune
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solutii alternative/corectii de traseu, fundamentand §i recomandand, justificat si do-
cumentat, optiunea tehnico- economici optima.

Traseul va fi studiat la nivel de ortofotoplanuri si va fi prezentate astfel: traseul in
plan scara 1:25000, lucriri|de arti scara 1:5000, noduri rutiere scara 1:2000.

Acesta va fi sustinut de date culese din teren respectiv poze, filmiri, coordonate GPS
ale axului corelate cu kilom etrajul si cu pozele din teren sau orice alta dovada privind

fezabilitatea solutiei. Culeglerca acestor date din teren se va realiza impreund cu un
reprezentant al Beneficiaru]ui.

Analiza traseului final va cuprinde, obligatoriu, urmitoarele sarcini: Studiu detaliat
| - ) . - - - - - - - - .- - N .
de trafic, Analizi economici. Analiza financiari si Analiza de senzitivitate si analiza
A 15
riscurilor.

Studii de te-
ren

La baza analizei si fundamentarii corectiilor in vederea optimizarii aliniamentului vor
sta si investigatiile de teren, Orice investigatie de teren sau parte din studiile de teren,
realizate fard instiintarea prealabild a Beneficiarului, vor fi considerate neconforme,
iar Prestatorul va avea obligatia si execute din nou investigatiile respective. Instiin-
tarea Beneficiarului se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare pentru in-
vestigatiile de teren $i cu minim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor. Ingtiintarea
va cuprinde minim datele c(:: contact ale persoanei care va coordona activititile din
teren precum si echipamentele ce urmeazi a fi folosite. In cazul in care Beneficiarul
a fost instiintat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se va considera ci Prestatorul si-
a indeplinit obligatia in raport cu ingtiintarea Beneficiarului. in cazul in care Benefi-
ciardl va identifica pe teren| ci nu au fost efectuate investigatii geotehnice declarate
ca fiind finalizate de citre Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizirii acestor
investigatii, se vor aplica penalititi, conform prevederilor contractuale.

ASIGURAREA ACCESULUI PE TERENURILE PROPRIETATE PRIVATA PEN-
TRU REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN este reglementata prin LEGEA nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicd, necesard realizdrii
unor obiective de interes nagjﬁmaf, Judetean si local actualizata cu Legea 90/2011 art.
16. alin. 1. cat si prin OUG nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea
proiectelor cu finantare din|fonduri europene in vederea evitdrii riscului de dezan-
gajar;e pentru perioada de programare 2014-2020 art.16.2.

Conform art. 13. din Legeanr. 255/2010 “Autoritdtile Administratiei publice locale
§i fortele de ordine publicd sunt obligate sd isi dea concursul pentru ducerea la
indeplinire a prevederilor art. 16",

Prestatorul va desemna o persoani (angajat propriu) care va coordona si monitoriza
din teren activititile de realizare a studiilor de teren.

Beneficiarul va instiinta Autorititile Publice Locale cu privire la demararea activi-
tatilor de realizare a studiilor de teren §1 va solicita acceptul formal. Instiintarea va
contine in mod obligatoriu un Plan de situatie din care si reiasi clar zonele afectate
si datele de contact ale persoEnei care va coordona activitatea din teren.

Prestatorul, prin coordonatorul activitatilor de teren si impreuna cu un reprezentant
al Beneficiarului se vor deplasa la Consiliile Locale pentru a identifica proprietarii
terenurilor afectate de realizarea studiilor.

Dupa identificarea proprietarilor, Prestatoru] impreuni cu Beneficiarul si Autoriti-
tile Publice locale vor informia cu privire la activitatile ce vor fi intreprinse iar Pres-
tatorul va achita despagubiri pentru eventualele deterioriri dovedite ale terenului.

|

Conform OUG nr. 101/2020 (art. 16 pet. 2, sumele pentru acordarea despagubirilor
vor fi asigurate de Beneficiar
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Prestatorul va fi responsabil cu planificarea, realizarea cailor de acces si executarea

studiilor de teren si obtinerea tuturor aprobarilor, avizelor si actelor de reglementare
necesare.

Teme de proiectare pentru realizarea studiilor de teren: Prestatorul va elabora Teme
de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren, cum ar fi investi gatiile geoteh-
nice, cercetarea arheologica, studii privind poluarea fonica (masuritorile de zgomot),
studii privind biodiversitatea, etc. prin care va fundamenta, documenta si prezenta
Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in efectuarea investigatiilor de te-
ren. Aceste teme vor fi inaintate Beneficiarului pentru analiza si aprobare.

Studiul topografic: Pentru elaborarea Studiului topografic, Prestatorul va realiza ma-
suratori topografice detaliate, latimea benzii de ridicare fiind necesar sa fie suficient
de mare astfel incét sa poata include ridicarea topografica si pe zonele pe care se pot
realiza eventuale corectii/imbunatitiri de traseu. Litimea benzii va fi de minim 100
m in mod curent. Pentru cazuri punctuale, litimea benzii de ridicare va fi analizati
pe ortofotoplanuri/harti si va fi determinati in baza unui acord cu Beneficiarul.

Elaborarea Studiului topografic se poate realiza si prin mijloace moderne (de
exemplu tehnologie LIDAR) cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70
pentru planimetrie i n Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie. Studiul to-
pografic va fi vizat de O.C.P.I., pentru intreg traseul drumului expres.

Detalierea modului de realizare a Studiului topografic este prevazuti in Ghidul pentru
prestatori privind studiile de teren si proiectarea - ANEXA 4.

Studiul geotehnic: Prestatorul va intocmi si furniza un Studiu geotehnic, care va in-
globa documentatia existenta si va respecta exigentele NP 074-2014 ,Normativ pri-
vind documentatiile geotehnice pentru constructii”, SR EN 1997-2 ,,Proiectarea geo-
tehnica. Investigarea si incercarea terenului”, STAS 1242/2-83 ,.Cercetiri geologico-
tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi”.

Toate investigatiile de teren si incercarile de laborator vor respecta normativele si
standardele in vigoare cu referire la tipurile de lucréri de realizat i activititile conexe
acestora pentru realizarea unui studiu geotehnic complet. Datele geotehnice preluate
din Studiul de Fezabilitate pus la dispozitie, respectiv din arhivele altor proiecte din
aria de influenta a Proiectului, literatura de specialitate etc. vor fi asumate de catre
Prestator, astfel incit Studiul geotehnic elaborat sa furnizeze in final o informatie
geotehnica completa pentru intregul amplasament al proiectului, cu minimizarea ris-
cului geotehnic si respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.

Prestatorul va completa documentatia geotehnica cu Studiul de seismicitate, conform
reglementarilor in vigoare. Studiul de seismicitate va urmari clasificarea zonelor tra-
versate de traseul variantei ocolitoare, in conformitate cu prevederile standardelor
relevante roménesti precum si a Eurocodului 8. Studiul de seismicitate va fi anexat
documentatiei Studiului Geotehnic.

Prestatorul va efectua o investigatie completd a naturii terenului si a materialelor,
inclusiv probe si teste de laborator, va estima cantitatile de materiale disponibile, in
conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. Prestatorul va stabili sursele po-
tentiale de materiale de constructie, distanta de transport fata de amplasamentul vari-
antei ocolitoare/organizarii de santier si de asemenea posibilele trasee pentru tran-
sportul acestora.

Studiul geotehnic va fi prezentat in cadrul unui raport independent si va avea conti-
nutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 ,, Normativ privind _documer_}-
tatiile geotehnice pentru constructii”, fard a se limita la acesta, astfel incat informatia
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geofehnica sa satisfac inclusiv cerintele Verificatorului Af, conform legislatiei apli-
cabile.

Detalierea modului de realizare a Studiului geotehnic este prevazuta in Ghidul pentru
pre.ﬂi‘atorf privind studiile de teren si proiectarea - ANEXA 4,

Studiul hidraulic si hidrologic: Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimu-
rilor| de scurgere a cursurilor de apa intersectate de varianta ocolitoare si sau de-a
lungul acesteia. Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele aces-
tora vor determina dimensi(‘Lnurea hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de
apirare, stabilizare a albiilor etc. Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele
studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia pentru obtinerea avizului de Gospo-
darire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National de Hi-
drolc!)gie si Gospodarire a Apelor.
Detalierea modului de realiﬁare a Studiului hidraulic §i hidrologic este previzuti in
Ghidul pentru prestatori privind studiile de teren si proiectarea - ANEXA 4.

Studiul de trafic: Studiul de trafic existent a fost realizat pe baza recensamantului
efectuat in anul 2005. Prestatorul va actualiza studiul de trafic pe baza datelor colec-
tate in cadrul ultimului recensamant, cu luarea in considerare a tuturor infrastructuri-
lor oi)erationale sau ce urmeaza sa devind operationale in zona de incidenta a proiec-
tului,

Scopul actualizirii studiului de trafic este de a determina traficul estimat pentru mo-
mentul ddrii in exploatare a variantei ocolitoare plus perioada de perspectiva (care
este de 20 ani pentru structuri rutiere suple/semirigide si 30 de ani pentru structuri
rutiere rigide), in functie de tipul de structurd rutiera adoptata.

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National
de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN. Prestatorul va putea ac-
cesa/litiliza datele necesare din zona de influentd a Proiectului la sediul CESTRIN,
sub coordonarea sau supravegherea unei/unor persoane desemnate de Beneficiar.

] G . oy .
Studiul preliminar e rezistenta la schimbiri climatice:

Pres?atorul va realiza Studiul preliminar de rezistentd la schimbari climatice, folo-
sind metodologia definite in documentul intitulat ,, Non -paper Guidelines for project
managers: Making vulnerable investments climate resilient” publicat de Directia

Generala Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene.

Studiul arheologic: Prestatorul va completa documentatia existenta privind cerceti-
rile arheologice, conform normativelor si legislatiei in vigoare. Amplasamentul obi-
ectivului de infrastructurd rutierd, inaintea oriciror lucriri de executie, necesita in-
vestigatii arheologice. Acestea trebuie si se conformeze legislatiei roméne cu privire
la protejarea patrimoniului arheologic: Ordonanta Guvernului 43/2000 privind pro-
tectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de in-
teres naional, republicati. cu modificarile si completrile ulterioare, Ordinul Minis-
trului Culturii nr. 2071/2000| privind instituirea Regulamentului de organizare a sdi-
paturilor arheologice din |Romdnia, Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor
2392/2004 privind instituireq de Standarde §i Proceduri arheologice, Ordinul Minis-
trului Culturii §i Patrimoniului National 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de
acordare a autorizatiilor de cercetare arheologicd, modificat si completat prin
OMCPN 2178/2011, precum|si Ordinul comun al Ministrului Culturii si Patrimoniu-
lui National si Ministrului Transporturilor si Infrastructurii 2613/1038/2011 privind
aprobarea procedurii de emitere a certificatului de descircare de sarcind arheolo-
gicd m cazul proiectelor de infrastructurd de transport de interes national.

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/ subcontractantii care
va/vor executa/presta ac(ivlitatea de cercetare arheologicd, de la momentul de-
punerii ofertei. Inainte de realizarea investigatiilor arheologice intruzive, Prestatorul
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va proceda la identificarea si curitarea de munitii neexplodate a suprafetei de teren |
afectate de Proiect. Activitatea se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii
481 /2004 privind protectia civilg, republicata, cu modificarile si completirile ulteri-
oare, ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicati, cu modi-
ficarile si completirile ulterioare. in cazul in care se descopera munitii, Prestatorul
va proceda conform reglementarilor specifice si va informa de indati institutiile abi-
litate de lege, serviciile de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului Ge-
neral pentru Situatii de Urgenta, precum s1 alte autoritati, inclusiv Beneficiarul.

Detalierea modului de realizare a Studiuluj de arheologic este previazuta in Ghidul
pentru prestatori privind studiile de teren si proiectarea - ANEXA 4.

Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a suprafete-
lor de teren afectate: Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi ex-
propriate, prevazute in Studiul de Fezabilitate, va intocmi documentatia necesara pro-
movarii Hotérarii de Guvern si va intabula culoarul de expropriere.

Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului
de Hotardrii de Guvern de expropriere.

Descrierea serviciilor necesar a fi efectuate de citre Prestator pentru aceasta etapa:

* Servicii in vederea emiterii si publicarii Hotararii Guvernului previzutd la art. 5,
alin. (1) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Servicii ulterioare publicarii Hotararii de Guvern prevazutd in art. 5 alin. (1) din
Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completirile ulterioare;

Detalierea modului de realizare a Studiului privind ocuparea terenurilor, identificarea
proprietarilor si a suprafetelor de teren afectate este previzuta in Ghidul pentru pres-
tatori privind studiile de teren si proiectarea — ANEXA 4.

Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilititilor/ instalatiilor: Prestato-
rul va realiza verificarea aménuntité a retelelor de utilitati care vor fi afectate de lu-
crarile de constructie a variantei ocolitoare, atit pentru cele prevazute in Certificatul
de Urbanism, cat si pentru celelalte utilititi identificate ulterior, identificand titula-
rii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfisura lucra-
rile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului proiectele pentru a se
realiza notificarea detinatorilor de utilititi pentru eliberarea amplasamentului con-
form Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu mo-
dificarile si completarile ulterioare.

tocmi documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avi-
zul fiind emis pentru solutia de mutare/protejare cea mai avantajoasa din punct de
vedere tehnico-economic.

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de cétre mutarea/protejarea
retelelor de utilitati, care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de
infrastructura rutiera. Nu vor fi acceptate avize de principiu emise de cétre detinétorii
de utilitati, ci doar avize conforme, angajante pentru acei detinatori, in conformitate
cu regulile si procedurile valabile pentru fiecare tip de utilitate.

Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva
(animatie grafica interactivad) 3D, precum si a drumurilor de acces si a oricdror alte
elemente cuprinse in cadrul Proiectului.

Detalierea modului de realizare a Studiilor privind identificarea/relocarea/protejarea
instalatiilor/utilitatilor este prevazuta in Ghidul pentru prestatori privind studiile de
teren §i proiectarea - ANEXA 4.
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3.3.1.1

Activitatile de proiectare constau in completa
in conformitate cu reglementﬁrile tehnice si
glementri in domeniul geotehnica/mediu, N
tului Caiet de sarcini}
907/2016.

Proiectul va respecta standardele tehnice imp

gio, respectiv:

e Realizarea dewar[ante ocolitoare pe

e  Marcaj rezonant in zonele cu limitéri

I |

e | Adaugarea celei de-a treia benzi de ci
este de peste 8%:

L ]

L]
doud benzid l

L ]

e Realizarea de benzi reversibile pentr
minica 1+2). |

e Introducerea de elemente rutiere de
periculoase, supralargirea si supraina
in zonele cu conflict de trafic);

e District de interventie, management §i

Detalierea modului de realizare a activititilor

% Proiectare lucriri de drum si nodu

Viteza de proiectare pentru varianta ocolitoa
latime. In cazul in care pe anumite tronsoane

platformei de 10,00 m, diminuarea vitezei de

tehnico-economic pe baza unei analize ration

Prestatorul va studia piozil,'ionarea nodurilor r

Activititi de proiectare preliminara
|

1
a reglementarilor lcht

ri atat in cadrul partii scrise, cat si in cadrul partii desenate,
legislatia in vigoare (Coduri de proiectare/Eurocoduri/re-
‘mative revizuite etc.) cu respectarea prevederilor prezen-
ice in vigoare si a formatului cadru definit in H.G. nr.

use de MPGT privind implementarea drumurilor TransRe-

Eliminarea trecerilor la nivel cu calea ferata;

tru satele sau comunele dens populate;
de viteza sau zonele periculoase;

Cresterea razelor de curburd (acolo unde acest lucru este posibil);

rculatie pentru vehicule lente in zonele in care declivitatea

Insule de calmare a traficului la mualrea in localitati si in zona trecerilor de pietoni;

Separatoare de sens pentru sectoarele de drum cu patru benzi de circulatie sau pentru cele cu
e circulatie in zonele in pare ¢ depasirea este interzisi;

Eliminarea trecerilor de pietoni prin constructia de pasarele pietonale;

u sectoarele de drum cu trafic ridicat; (ex: vineri 2+1, du-

sigurantd (parapete laterali, iluminarea drumului in zonele

Itarea drumului in curbe, introducerea de sensuri giratorii

2

estiune proprii pentru fiecare drum.
de proiectare:
ri rutiere:

re va fi de 80 km/h, iar platforma va fi de min. 10,00 m
nu poate fi asigurata viteza de proiectare de 80 km /h sia
proiectare si/sau a latimii platformei va fi fundamentata
ale a factorilor relevanti.

utiere si va verifica daca acestea corespund nevoilor trafi-

cului de perspectiva, din punct de vedere al geometriei si al amplasamentelor alese si va prezenta Bene-

ficiarului o simulare grafica interactiva din ca
tiva, realizata intr-un soft specializat.

re sa reiasd nivelul de serviciu pentru perioada de perspec-

Prestatorul va realiza ¢ analiza in baza Studiu
tate de benzi suplimentare.

lui de trafic actualizat ce va fundamenta eventuala necesi-

| . . ~ - - i . ww - . - . g .
Prestatorul va cons;delra si analiza, Inca din fj.za initiala de proiectare, urmatoarele optiuni posibile:

a. Achizitia de teren necesar pentru asigurareg'l latimii culoarului variantei de ocolire;

b. Lucriri de terasamente necesare pentru a pelmlte posibilitatea introducerii intr-o etapa ulterioara a

unor benzi supllmentare fie in exterior, fie in

Pentru aceste optiuni, Prestatorul va pregiti o

sigurantd, impact asupra mediului si impact s

Joasa din punct de vedere tehnic si economic.
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interior prin largirea zonei mediane.

analiza ce va include costuri pentru operare si intretinere,
ocio-economic, pentru a justifica solutia cea mai avanta-
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Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum national. Neasigurarea pe
anumite tronsoane a vitezei de proiectare si a latimii minime a platformei, conform normelor si regle-
mentarilor tehnice in vigoare va fi fundamentata tehnico-economic pe baza unei analize rationale a fac-
torilor relevanti de exemplu, constrangerile identificate, problemele de constructie, impactul asupra me-

diului, costurile de investitie, timpul de célatorie, siguranta, precum si cerintele normelor si standardelor
adoptate in cadrul Proiectului.

Pe sectoarele pe care conditiile de relief permit, se vor adopta elemente geometrice corespunzitoare
vitezei de proiectare specifice clasei tehnice superioare de drum.

Prestatorul va realiza un studiu de trafic ce va clarifica necesitatea prevederii de benzi suplimentare.

La proiectarea traseului variantei de ocolire se vor evita pe cat posibil valorile limita (minime) ale ele-
mentelor geometrice. In acest sens, se recomanda ca razele curbelor circulare ale traseulu; in plan sa fie

astfel alese incat deverul maxim corespunzator acestora sa nu depiseasci 5% (in special pe poduri,
viaducte si pasaje).

Se recomanda, de asemenea, ca declivitatea maxima sa nu depaseasca 4%, pentru a se evita sciderea
semnificativa a vitezei de circulatie a vehiculelor grele.

Pentru reducerea riscului de acvaplanare, declivitatea minima nu va cobori sub 0,3%.

Linia rogie a variantei de ocolire se recomands a se realiza intr-un mic rambleu de minim 1.50 m, cu
adaptarea la conditiile de teren, asigurandu-i-se un nivel al patului drumuluj peste nivelul terenului in-
conjuritor. In zonele de debleu, in functie de situatia locala, taluzurile trebuie sa aiba inclinarea de 1/8-
1/10 pentru a se evita inzapezirea drumului prin viscolire.

Pentru podetele de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate se vor lua in considerare si prevede-
rile Normativului PD 165-2013.

Solutiile tehnice se vor corela in asa fel incét executia lucrarilor sa se poati realiza pe tronsoane/ loturi,
in zone de aliniament.

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de cai ferate si va solicita aprobiri/
avize, de la proprietarul/administratorul infrastructurii feroviare, pentru lucririle care vor fi situate in
vecinatatea activelor feroviare. In plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de in-
vestitii in domeniul infrastructurii feroviare.

Proiectarea dotdrilor variantei de ocolire se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare (norme,
normative, standarde etc.) nationale si europene. Amplasarea spatiilor pentru servicii, a parcirilor, a
parcdrilor securizate ale drumului, vor fi analizate de citre Prestator in vederea optimizarii. Se va avea
in vedere in mod special interfata cu celelalte lucrari (interactiunea cu podurile/pasajele si zidurile de
sprijin), precum si corespondenta cu locatiile facilititilor existente situate pe tronsoanele de drumuri
nationale adiacente.

Dotarile variantei ocolitoare vor corespunde standardelor si normativelor in vigoare atat in privinta di-
mensiunilor, cat si a dotirilor.

Structura rutiera pentru acestea va fi propusi de citre Prestator si aprobati de citre Beneficiar.
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Un aspect important c+are trebuie luat in considerare se referd la asigurarea unor sisteme pentru protectia
impotriva ’inzépezirilolr. in acest sens, se vor studia solutii care sa includa sisteme de protectie cu para-
zipezi, perdele forestilere sau solutii echivalente de protectie si va fi propusa cea mai buna solutie de

protectie pentru zona respectiva.

Prestatorul va identifica si stabili toate suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de protec-

tie, le va introduce in coridorul de expropriere si va intocmi documentatiile de expropriere.

Sistemul de scurgere a apelor reprezintd una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de
viatd a Proiectului si Pentru asigurarea unci exploatdri corespunzitoare a acesteia in conditii de sigu-
rantd. Prin urmare, Prestatorul va acorda importanta cuvenita proiectului privind sistemul de colectare
si scurgere a apelor, S!E: vor stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pen-

: | . o LUk 2 ‘
tru drenarea si evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul drumului (in special in zone cu relief

plat).
| 5Lz . ol bt ! e

Prestatorul va prevedea lucrarile de amenajare peisagistica intr-un sub-capitol distinct, conform preve-
derilor legale in vigoare.
Prestatorul va evalua :{thiunile de strategie privind intretinerea pentru a asigura operarea optima pe ter-
men lung a infrastructurii rutiere in conditii de cficientd economica cét mai buni. Planul de intretinere
va lua in considerare atat operatiunile de intretinere curenta cét si periodica pe o perioada de timp mai
mare de 30 de ani. Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile
principale de lucrari, ‘in conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Romania.

4 Proiectare lucriri de arta:

; . ; - | . R ;
Proiectarea structurilor poduri/pasaje/viaducte/tuneluri(daca este cazul) se va face aplicdnd in totalitate
legislatia in vigoare (éurocoduria’codurifnornl]ea-’normativefstandarde etc.), nationala si europeana.

Se va analiza oportunitatea utilizarii oprito iilor antiseismici si eventual a izolatorilor seismici pentru
structurile propuse. '

Pasajele de traversare a altor cdi de comunicatie peste varianta de ocolire trebuie sa aiba lungimi si
|

deschideri care sa permita atit inscrierea prcnrl}u lui transversal al variantei ocolitoare cu latimea curenta,

cét si amplasarea drumurilor de intretinere, a| instalatiilor si conductelor paralele cu variantd ocolitoare.

in cadrul Proiectului, pentru structurile poduri/pasaje/viaducte, vor fi prezentate minim doud solutii,
respectiv una cu structura metalic3 si alta cu|structurd din beton.

Durata de viata a structurilor din cadrul proiefctului va fi de 100 de ani. Se va analiza/prezenta o structura
a carei schema staticé va micsora numérul dfe dispozitive de acoperire a rosturilor. [naltimea libera sub
pasajele peste drumul proiectat trebuie sa I'ze: de minim 5,50 m. Pasajele pe drum, care supratraverseaza
drumuri de clasa inferioara vor asigura o indltime a gabaritului de 5,00 m.

Pentru podurilpasaje;’;viaducte se vor studia §i prezenta cel putin doua solutiile tehnice, in conformitate
cu prevederile H.G. 907/2016. Aceste solutii tehnice vor urmari minimizarea costurilor de intretinere si
exploatare pe 'intreagﬁ durata de viata proiccitata.

Pentru fiecare podfvifaduct.fpasaj se vor prezlentu in piesele scrise informatii privind alcatuirea structu-
rala, dimensiunile elqmentelor constructive si obstacolul traversat; latimea sectiunii transversale, distri-
butia deschiderilor si lungimea totala a strugturii; prescriptiile de calcul utilizate pentru dimensionare,
comportarea structurii la actiuni seismice de calcul; alcdtuirea caii pe pod; solutia tehnica proiectata
pentru asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabila (in special in cazul pasajelor) in conformitate
cu cerintele de protectia mediului; descrierea si dimensiunile sistemului de fundare, a solutiilor tehnice
aplicate pe zona de tranzitie pod-rampa, ’mﬁl!timea elevatiilor infrastructurilor etc. In piesele desenate se
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vor prezenta detalii constructive ale elementelor structurale descrise, insotite de dimensiuni. Pe plansele

cu dispozitiile generale se va prezenta atat stratificatia terenului de fundare, cat si nivelul apelor cores-
punzatoare debitului cu asigurarea de 2%.

Se va analiza oportunitatea utilizirij opritorilor antiseismici pentru structurile propuse.
+ Siguranta circulatiei rutiere

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identi-
ficarii modului de asigurare a capacitatii de circulatie in noduri si intersectii.

Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare si cu le-
gislatia specifica, aflate in vigoare la data de referinta.

Parapetele de siguranti se vor proiecta avand in vedere respectarea reglementarilor in vigoare. Pe po-
duri/pasaje/viaducte cat si pe rampele acestor lucriri de arti se va prevede parapet de siguranta metalic
de tip H4b.

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare. Con-
form normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 si SR-EN 40-
2-2006, trebuie iluminate intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Stélpii de iluminat
se vor proteja cu parapete, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia sa nu obtureze
vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

Se recomanda solutia instalarii a minimum patru cabluri de comunicatie si doui cabluri pentru electri-
citate, care vor fi amplasate din motive de protectie contra furturilor, in zona mediana.

+ Plan de intretinere si de operare

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind intretinerea pentru a asigura operarea optima pe ter-
men lung a infrastructurii rutiere in conditii de eficientd economica cat mai buni.

Prestatorul va intocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, ris-
curilor si constrangerilor din teren.

Planul de ntretinere (considerand atat operatiile de intretinere curenta cat si periodici pe o perioada de
timp mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:

* Un plan de intretinere pentru varianta ocolitoare, care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru
intretinerea curenta, periodica cat si in timpul iernii;

* Identificarea locatiilor optime pentru centrele de coordonare si intretinere;

e Organizarea centrelor de intretinere;

* Identificarea operatiilor de intretinere necesare, precum si frecventa acestora;

e Costul investitiei initiale (facilitati ale centrelor, achizitie echipamente, utilaje, etc.);

e Estimarea costului lucrarilor de intretinere anuale pentru o perioad de circa 30 (treizeci) de ani.

Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile principale de
lucréri, In conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Romaénia.

4+ Proiectare structura rutieri:
Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de noile valori obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se
va realiza in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 ,,Normativ
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului
AND 584/2012 etc.
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Dimensionarea structurii rutiere se realizca
perspectiva, de caracteristicile fizico-mecan
conform reglementarilor in vigoare. Alegere
tehnico-economic, ;iﬁﬁndu-se seama si de lu
rutierd in exploatare.

Structura rutiera propusa se va verifica la a
maxime de inghet conform STAS 1709/1 -
drumuri. Addncimea de inghef in complexu

73 in functie de intensitatea si de compozitia traficului de
ce si de caracteristicile de deformabilitate ale materialelor,
a tipului de structurd rutiera se va realiza pe baza unui studiu
crarile de intretinere necesare fiecirui tip de imbracaminte

ctiunea fenomenului de inghet-dezghet in baza adancimii
90 Actiunea fenomenului de inghef - dezghet la lucrdri de
| rutier. Prescriptii de calcul, si totodata se va asigura la

nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata
prin valoarea modulului de elasticitate dinar}]ic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta valoare
nu este asigurata se vor prevedea masuri carie sa asigure acesta valoare minima.

Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi prevazute in conformitate cu prevederile
Normativului AND 605 - Mixturi asfaltice exccutate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, pre-
pararea si punerea in opera.

Solutia finala a structurii rutiere va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 para-
metri, care vor pune accent pe lucrérile de intretinere si costurile initiale de investitie.

Breviarul de calcul de la nivelul structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor
si materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecdrui material cu pondere importanté utilizat, Presta-
torul va indica surse de aprovizionare. i

5 . | | : R .
Imbricamintea pe pod va fi previzuti in conformitate cu ,,Normativ privind executarea la cald a imbra-
camintilor bituminoase pentru calea pe pod” - AND 546/2013 si in concordantd cu AND 605 -Mixturi

asfaltice executate la cald, Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in operd.
=< Lucriri de consolidare terasamente si lucriiri de terasamente:

Ca urmare a revizuirii si completarii studiului geotehnic, Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incat sa
asigure masuri corespunzatoare pentru stabilitatea taluzurilor si pentru consolidarea (imbunatitirea) te-
renului de fundare, acolo unde este cazul. Proiectarea lucririlor de acest tip va tine cont, in primul rand,
de informatiile si recomandarile incluse in Studiul Geotehnic, dar, daca este cazul, si de alte date perti-
nente, documentate pe care Prestatorul le vajevidentia in Proiect.

= Lucriri hidrotehnice:

Ca urmare a actualizirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune mésuri privind protectia
terasamentelor variantei ocolitoare in vecinatatea raurilor existente si a torentilor. In conformitate cu
cerintele actuale de Mediu si Gospodarire alApelor, se va acorda o atentie deosebiti minimizarii lucra-
rilor de reamenajare a albiilor raurilor aﬂate{ in imediata vecindtate sau intersectate de traseul proiectat
si se vor evita devierile albiilor raurilor. In acht sens Prestatorul va studia si va prezenta ambele solutii,
atat cu, cat si fara lucrari hidrotehnice.

3.3.1.2  Evaluarea impactului asupra sigurantei rutiere si Audit de sigurantd rutierd

Pentru finalizarea serviciilor de revizuire aiStudiului de fezabilitate, Prestatorul va pune la dispozitie
toate documentatiile necesare, conform Leéii 265/2008 republicata cu completari si modificari ulteri-
oare privind gestionarea siguranfei circu!a;;ief pe infrastructura rutierd, pentru realizarea Evaluarii de
impact asupra sigurantei rutiere si a Auditulu;i de siguranta rutiera. Auditul de siguranta rutier, respectiv
Evaluarea de impact asupra sigurantei ruticre. conform legii, sunt in responsabilitatea Beneficiarului.
Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea imbunata-
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tirtt sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vede-
rea reducerii numarului de accidente etc. Prestatorul va avea in considerare faptul cd masurile impuse
prin ASR ~ faza I trebuie implementate la faza de Proiect Tehnic,

3.3.1.3  Evaluarea impactului asupra medinlui

Prestatorul va anexa, la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind
evaluarea impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raport privind impactul asupra mediu-
lui, Evaluare adecvata, Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa — S.E.I.C.A., Studiu
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbdrile climatice, alte
studii specifice de mediu, etc.) care a stat la baza obtinerii acestuia.

Detalierea modului de realizare a Activititilor de evaluare a impactului asupra mediului este prevazuta
in Ghidul pentru prestatori privind studiile de teren si proiectarea — ANEXA 4.

+ Studiul de Evaluare Adecvata (dupii caz):

Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritarii competente pentru protectia

mediului si va respecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competentd de mediu si cu pre-
vederile legale in vigoare.

4+ Evaluarea impactului asupra corpurilor de apa (dupai caz):

Prestatorul va elabora Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apa ( SEICA). In cadrul
SEICA se vor analiza potentialele efecte ale proiectului asupra stérii/potentialului ecologic al corpurilor
de apa de suprafata, asupra stirii chimice a acestora si asupra stérii calitative si cantitative a corpurilor
de apa subterand. Analiza impactului asupra corpurilor de apd subterani se va baza pe datele si infor-
matiile solicitate Administratiei Nationale Apele Romane.

+ Raportul privind impactul asupra mediului:

In cadrul RIM, Prestatorul va furniza informatii, acoperind impactul direct, indirect, secundar, cumula-
tiv, pe termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar si permanent/ rezidual, impactul pozitiv
si negativ al Proiectului.

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeazi pe indrumarul intocmit si transmis titularului
proiectului de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de ciitre autoritatea com-
petenta pentru protectia mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitirii ulterioare de infor-
matii suplimentare.

RIM va include concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice dar si
concluziile Studiului de evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului
de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de
catre autorititile competente.

4+ Analiza vulnerabilitiitii proiectului la schimbirile climatice:

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului
la schimbarile climatice.

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 201 1/92/UE privinc?
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui
Studiu privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.
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Pentru realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Euro-

peana-Directia Generala de Actiuni Climak
Making vulnerable investments climate resilj

|
Prestatorul va obtine, in numele Beneficiaru
rea Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, it
adecvata. '

1

Prestatorul va realiza analiza privind vulner
impactului asupra corpurilor de apa.

In functie de decizia autoritdtii competente p
evaluare a impactuluilasupra corpurilor de af
(atii competente resp@nsabi!e cu gestionared
procesul de consultirii publice in conformita

Prestatorul va efectua;, in numele C.N.A.LLR
s-a luat o decizie de a‘probare si/sau amanare

Rezultatele procesului de consultare vor fi ap

ice (DG-CLIMA) — ,, Guidelines for project managers:

ent !

ui, Declaratia autoritdtii responsabile privind monitoriza-

functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare

abilitatea proiectului la schimbdrile climatice si evaluarea

entru gestionarea apelor, Prestatorul va elabora Studiul de

a si va obtine in Numele Beneficiarului Declaratia autori-

1 apelor. Prestatorul va efectua in numele C.N.A.LR. S.A.
te cu prevederile legislatiei in vigoare.

S.A, informarea publicului si autoritarilor relevante cand
(daca e cazul) sau de respingere a dezvoltérii Proiectului.

oi incluse in RIM, care impreuna cu proiectul tehnic definit

in baza studiului de fezabilitate va sta la ba:|:a obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei

mediului. '

Prestatorul va ob;ine,! in numele C.N.A.LR.

mediului care vor permite obtinerea Autoriza
4 Plan de Management de Mediu:

Prestatorul va avea obligatia de a elabora ur

asigure conformarea cu prevederile si ghidur

care pot fi la nivel local, regional, national si
|

La momentul finalizirii procedurii de mediu
gatia de a transmite la C.N.A.LR. S.A. dosa

S.A., actul/actele de reglementare in domeniul protectiei

itici de Construire.

1 Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa

ile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu,
sau international.

si dupd obtinerea Acordului de Mediu, Prestatorul are obli-

ul care sa contind documentatiile complete si toata cores-

pondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare obti-

nute in timpul procedurii.

Prestatorul va lua in considerare, pe cat posib
Natura 2000, arii naturale protejate de interes

3.3.1.4 Autorizatii, avize si acorduri

Prestatorul va elabora, in conformitate cu pre;
rii Certificatelor de Urbanism, va depune/trar
cale si judetene ale caror teritorii vor fi afec
Beneficiarului, Certificatele de Urbanism ne
neschimbare” de catre emitent. Prestatorul v
in care va specifica ,,0bfinere pentru construi

Prestatorul va verifica/cu atentie toate conditi

il, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip
national si international etc.).

vederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtine-
smite documentatiile intocmite tuturor administratiilor lo-
tate/ocupate de traseul Proiectului si va obtine, in numele
cesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate . spre
a intocmi cererea de emitere a Certificatului de Urbanism
re”.

le impuse in Certificatul de Urbanism, in special conditiile

referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile

mentionate in avizele si acordurile pe care le

! A se vedea: https://climate-adapt.eea.europa.cu/s
making-vulnerable-investments-climate-resilient/
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In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a

oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de legea romana in
vigoare si va obtine, in numele Beneficiarului, toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile ne-

cesare (inclusiv P.U.Z. daca este solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificarile
si completdrile ulterioare, SEICA, dupi caz).

In vederea emiterii Autorizatiei de Construire, atit Certificatele de Urbanism cat si avizele/ acordurile
trebuie sa se regdseasca mentiunea ca sunt emise pentru ,,autorizarea lucrdrilor”.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenu-
rilor expropriate, dupi caz, din circuitul agricol si forestier in conformitate cu legislatia in vigoare.
Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de
utilitati, in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de
specialitate si de coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija Prestatorului. Costul lor va fi
evaluat si estimat in propunerea financiara. In cazul in care in propunerea financiara nu este o

linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri
in articolul de oferta financiara.

Prestatorul trebuie sa aibi in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati
emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau com-
pletéri sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobirilor/avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea con-
ditiilor din avize. Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor ne-
cesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intoc-
mirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi eva-
luat si estimat in propunerea financiara.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sa isi obtind pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractu-
lui, atat in perioada executarii masuritorilor, a studiilor si a oriciror investigatii de teren pe amplasa-
mentul Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in ter-
menele de valabilitate, orice aviz, acord, permis §i orice aprobare si/sau autorizatie in scopul obtinerii
Autorizatiei/ Autorizatiilor de Construire.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare
prezentat in Raportul de inceput.

Certificatul de urbanism si avizele/acordurile trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul deru-
larii procedurii si emiterii Acordului de mediu.

Prestatorul va preda catre Beneficiar Certificatul de Urbanism, precum si documentatia atasata acestuia
care va avea viza ,.vizal spre neschimbare”. Totodatd, se va pune la dispozitia Beneficiarului cate un
exemplar al documentatiilor ce au stat la baza obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor.

Detalierea modului de realizare a Activititilor de obtinere a autorizatiilor/avizelor si acordurilor este
prevazuta in Ghidul pentru prestatori privind studiile de teren i proiectarea — ANEXA 4.
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3.3.1.5 Analiza cost-beneficiu si Modelul

|
Pe baza investigatuloT de teren, studiilor, acti
analiza cost-beneﬁcilf a Proiectului in v
tehnico-economici de cost precum si a indic

iectului.
|

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor sta |

% Analiza Cost-Beneficiu:

Metodologia utilizata pentru realizarea Anal

ante ale: |

a) Regulamentu:lui de punere in aplican

bilire a normelor detaliate de punere
mentului Eur:()pean si al Consiliului
transmiterea informatiilor privind un
plementare pentru obiectivul privind
declaratia de gestiune, strategia de a
ce priveste metodologia de realizar
(UE) nr. 1299/2013 al Parlamentuly
pentru rapoartele de implementare p
,» Guide to Cost-Benefit Analysis of I
Policy 2014 —2020" elaborat de Di
fara insa a se limita la aceasta;
Master Planului General de Transpo
rarea analizei cost-beneficiu econor
,.Update of the Handbook on Extern
Criteriile de eligibilitate prevazute
2014-2020 (criterii disponibile la adr

b)

d)
e)

financiar
vitatilor de proiectare, evaluarilor etc. Prestatorul va realiza

ederea justificarii traseului optim, a determindrii indicatorilor
atorilor de eficienta financiara si economica specifici Pro-

a baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.

izei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele vari-

e (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de sta-
in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parla-
in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres,
proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de im-
investitiile pentru crestere economica si locuri de munca,
udit, opinia de audit si raportul anual de control si in ceea
¢ a analizei cost-beneficiu si, in temeiul Regulamentului
i European si al Consiliului, in ceea ce priveste modelul
entru obiectivul de cooperare teritoriald europeana;

nvestment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion
ectia Generald Politicd Regionali si Urband (DG Regio)?,

rt pentru Romaénia, Vol. 2, Partea C: ,,Ghid privind elabo-

rI'cc si financiare si a analizei de risc";

| Costs of Transport", ianuarie 2014,
n Ghidul solicitantului, varianta aprobata, pentru POIM
esa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implemen-

|
tare-program)
f) Alte ghiduri, lucriri clarificatoare rel

La momentul elaboririi analizei cost-benefic
Transport al Romaniei.

In cazul in care exista informatii contradictor
si clarificarile Beneficiarului inaintea transm

evante analizei cost-beneficiu, conform legislatiei roméane.

ju se vor folosi date din cadrul Master Planului General de

L intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia
terii Raportului de inceput.

Previziunile aferente Analizei Cost Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de

30 de ani corelat cu perioada studiului de tr
pentru calculul beneficiilor economice.

afic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii

In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prcstz%lorul va include urmitoarele:

e Identificarea investitiei si definirea o
L ]

e  Analiza Optiunilor;

e  Analiza Financiara;

e | Analiza economica;

* A se vedea: https://ec.europa.eu/inea/sites/defau

B o
biectivelor;

Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei;

1U1iles/cba_guide cohesion policy.pdf
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¢ Analiza de senzitivitate:
® Analiza de risc:
¢ Modelul Financiar;

e Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;

Detalierea modului de realizare a Analizei Cost-Beneficiu este prevazuti in Ghidul pentru prestatori
privind studiile de teren si proiectarea - ANEXA 4.

3.3.1.6  Tronsoane/loturi pentru executarea lucrérilor

Prestatorul va propune si va stabili, impreuni cu Beneficiarul, eventuala tronsonare a variantei ocolitoare
in vederea executarii lucrarilor de construire.

In eventualitatea in care este necesare tronsonarea variantei ocolitoare, solutiile tehnice din cadrul Stu-
diului de fezabilitate se vor corela in asa fel incat executia lucririlor sa se poati realiza pe tronsoane/lo-
turi. Tnceputula’sférsitul tronsoanelor/loturilor nu va fi in nodurile rutiere sau la lucririle de arta. In ma-
sura posibilitatilor se va evita si amplasarea acestora inceputului/sfarsitului in zonele curba. La stabilirea
loturilor se va avea in vedere ca acestea sa poati fi functionale independent unele de altele, asa incat sa

poatd fi utilizate si deschise traficului dupa finalizarea lucrérilor de executie, respectiv dupa Receptia la
Terminarea Lucrdrilor.

3.3.1.7  Estimdri generale de cost si devizul general de cheltuieli

Devizul General va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotérarii Guvernului nr. 907/2016, cu mo-
dificarile si completarile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul

proiect si devize pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantitati pe articole conforme cu indicatoarele de
norme de deviz, precum si estimarile de cost aferente pentru fiecare categorie principala de lucréri. Atat
Devizul General cét si Devizele pe Obiect vor acoperi intreaga lungime a variantei ocolitoare.

in plus, fatd de cele mentionate mai sus, Prestatorul va intocmi un Deviz General si Deviz pe Obiect
individuale pentru fiecare dintre obiectele ce vor fi definite de catre Proiectant si agreate de cétre Bene-
ficiar. De asemenea se vor intocmi Devize generale si Devize pe obiect pentru fiecare lot/tronson in
parte.

Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri.
De asemenea, vor fi intocmite devize pentru fiecare tronson/lot, asa cum a fost propusa de cétre Prestator
si acceptata de cétre Beneficiar.

3.3.2 Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor de construire. Proiect tehnic de executie

Prestatorul va fi responsabil cu obtinerea Certificatelor de urbanism, a tuturor avizelor/acordurilor/ au-
torizatiilor si a studiilor de specialitate necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si realizarii Proiec-
tului.

Prestatorul va intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, conform
prevederilor legale in vigoare si a solicitarilor din partea Autoritatii emitente.

Prestatorul va fi responsabil pentru intocmirea documentatiei, respectiv obtinerea acordurilor/avizelor
in vederea aprobarii/actualizarii P.U.Z - ului, dupa caz.

La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va intocmi documentatii tehnice in vederea emiterii Autoriza-
tiei de Construire pe tronsoane/loturi sau sectiuni din Proiect.

In scopul emiterii Autorizatiei de Construire, Prestatorul va intocmi Documentatia tehnica pentru Auto-
rizarea executiei Lucrarilor de Construire/Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire (P.A.C.),
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in conformitate cu Legea 50/1991 republicata. cu modificarile si completirile ulterioare, respectiv Or-
dinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii. cu modificarile si completarile ulterioare si va avea con-
tinutul-cadru reglementat prin H.G. nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul pentru autorizarea lucririlor de construire se va considera aprobat dupi obtinerea Au-
torizatiei de Construire.

3.3.3 Audit de siguranta rutiera

Astfel, Prestatorul va pune la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republi-
cata cu completéri si modificari ulterioare privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura
rutiera, pentru realiza?ea Auditului de sigurariltzl rutiera. Auditul de siguranta rutierd, conform legii, este
in responsabilitatea Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta ru-
tiera proiectate in vederea imbunitatirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de cal-
mare a traficului proiéctate in vederea reducerii numirului de accidente etc.

Proiectul va fi elaborat de catre Prestator in asa manierd incét sa inlature orice risc care ar putea apirea
in urma auditérii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de citre neconformitati ale
proiectului, acestea vor fi asumate si remedia|te de catre Prestator.

!
3.3.4 Proiectul tehnic -
Prestatorul va elabora Proiectul Tehnic in baza Studiului de Fezabilitate, fard depdsirea indicatorilor
tehnico-economici stabiliti la nivelul acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice in
vigoare si a Legii 10/1995 privind calitatea in|constructii. Proiectul Tehnic va asigura o abordare unitara
a tipurilor de lucréri in cadrul fiecarui tronson/lot in parte.

Proiectul Tehnic va respecta continutul cadru definit in H.G. 907/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prestatorul va elabora Proiectele tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv relocare / protejare
utilitati, inclusiv liste de cantitati aferente.

Prestatorul va elabora Proiectul Tehnic pornind de la Studiul de fezabilitate revizuit si utilizind toate
documentele si studiile anterioare pentru a respecta cerintele si continutul cadru previzut prin legislatia
in vigoare, respectiv H.G. nr. 907/2016 cu moidii"lcéri]e si completdrile ulterioare, fird depasirea Indica-
torilor Tehnico Economici aprobati la nivelul ESIudiului de fezabilitate revizuit.

Prestatorul va elabora Caietele de sarcini pent:ru executia lucrdrilor. Acestea sunt documentele care re-
glementeaza nivelul de performanta a lucrarilor-. precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice,
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaz a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele
tehnologice, incercirile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care sa garanteze indeplinirea
exigentelor de calitate §i performanti solicitate.

s - L, . — o ;
Documentatiile aferente lucrarilor de arta — poduri, pasaje, viaducte se vor prezenta si in format 3D si
vor contine in mod obligatoriu breviare de calcul conform normativelor in vigoare.

Listele cu cantitati de lucriri se vor elabora si prezenta in conformitate cu prevederile Hotirarii Guver-
nului nr. 907/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

Listele de cantitati trebuie s fie calculate de citre Prestator in baza proiectului tehnic final cu o marja
de eroare de plus sau minus 5 %.
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Suplimentar, Prestatorul va pregati o estimare confidentiala de cost, care va cuprinde Lista de cantitati
cu preturile unitare si totale aferente, impreun cu o noti Justificativa in care sunt explicate fundamentele
estimdrii costurilor si principalele ipoteze si riscuri luate in calcul.

Cerintele detaliate privind Proiectul Tehnic sunt prezentate in Anexa nr. 2.

3.3.5 Verificarea tehnici a proiectelor

In conformitate cu Regulamentul privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin
H.G. 925/1995 modificat prin HG 742/2018, Prestatorul va asigura verificatori tehnici atestati national
pentru verificarea tehnica a documentatiilor de obtinere avize/acorduri.

Toate documentatiile geotehnice, vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul
Af -, Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pimadnt”.

Pentru respectarea Regulamentului privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin
H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul deleaga Prestatorului obligatia de
a asigura verificatorii autorizati impusi de legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori teh-

nici atestati national pentru verificarea tehnica a documentatiilor pentru toate domeniile aferente fazelor
P.A.C.si P.T.E.

Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilititile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputind solicita ulterior semnirii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor
prestate de experti.

Este necesar ca toti expertii care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de Beneficiar.
Prestatorul va transmite o lista cu expertii pe care intentioneazi sa-i foloseasci pentru verificarea tehnica
a proiectelor care va contine minim: numele expertului, domeniul de expertiza, legitimatia expertului
precum si alte date pe care le considera relevante.

Solutiile tehnice aferente fazelor de proiectare P.A.C. si P.T.E. vor fi prezentate si asumate implicit de
Prestator, cat si de verificatori tehnici atestati, atat inainte de prezentarea in C.T.E. — D.R.D.P. si C.T.E.
— CN.A.LR. S.A. dar si dupd avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

3.3.6 Asistenta tehnicd

3.3.6.1 Asistentd tehnici acordatd Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrd-
rilor

Prestatorul va acorda asistentd Beneficiarului, in termen de maxim 3 ani de la finalizarea Proiectului
Tehnic — sub rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului, dupa caz - pana la atribuirea contractu-
lui/contractelor de executie de citre Beneficiar, constand in principal din urmatoarele servicii de asis-

tenta:

e asistentd acordatd Beneficiarului in formularea criteriilor minime de calificare , daca este cazul;

e asistentd acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile soli-
citate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul
procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofer-
tanti in scopul clarificirii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea
raspunsurilor la solicitirile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autorititi relevante.
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3.3.6.2 Asistentd tehnici pentru perioada executiei lucrdrilor

e acordare asistenta tehnica inclusiv pentru fazele determinante indicate in Programul de urmarire
si control;

e acordare asistentd suplimentard, la solicitarea Beneficiarului;

e claborare Program de urmarire a comportarii lucrarii in timp, daca este solicitat;

e participare la receptia lucrarilor.

4  Planificare, implementare si management de contract

4.1 Management de contract

Beneficiarul este respaonsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea exe-
cutiei Contractului si ?fectuarea platilor catre Antreprenor, conform Contractului si a Programului de
Executie acceptat, pentru desemnarea unui Mran ager de Proiect responsabil cu supervizarea si monitori-
zarea implementdrii serviciilor, clarificarea problemelor care pot apirea pe parcurs, aprobarea diferitelor

livrabile specifice si a altor activitati desfﬁ;;urrlc de Prestator.

Managerul de proiect va conduce o echipa d? proiect formata din specialisti cu experientd pe domenii
diferite, din cadrul C.N.A.LR., inclusiv un Responsabil de Contract.

Prestatorul nu va transmite documente si nu jva participa la sedinte/intdlniri cu autoritati/institutii etc.

fara aprobarea specifica a C.N.A.LR. S.A.

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va organi
vor putea desféasura la sediul Beneficiarului, la
si orele privind sedinta de inceput/sedintele dg
rul, dupa semnarea Contractului.

Cu minim 2 zile inainte de sedintele lunare de
vor agrea Agenda sedintei, in care vor fi prop
solicitate pentru participare.

Beneficiarul, prin echiba de proiect, va super

contractanti etc.) in vederea asigurarii calititi

za Sedinta de inceput si Sedinte lunare de progres care se
sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinti. Datele
e progres vor agreate de Beneficiar impreuna cu Prestato-

progres sau orice alta sedinta, Beneficiarul si Prestatorul
use subiectele de discutie, timpii alocati cat si persoanele

viza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv sub-
si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exi-

genta solicitate prin documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de citre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, infor-
matiile si clarificarile necesare in vederea asiguririi procedurilor sale interne de monitorizare si control
a serviciilor contractate.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale
prin raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau impreuni cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate,

va realiza inspectii periodice ..in situ” sau la s
rului (inclusiv subcontractanti etc.) si pentru i
ciarul va informa Prestatorul cu privire la con

ediul Prestatorului pentru verificarea activititii Prestato-
urmarirea progresului si conformitatii serviciilor. Benefi-
statdrile verificarilor efectuate _.in situ”.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin
ticipa la vizitele/inspectiile/investigatiile in te
cu privire la scopul vizitei, durata si locatia, cu
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Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare api-

rutd in derularea serviciilor contractate. (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni
utilaje, relocari/schimbari pozitii foraje etc.).

4.2 Notificari si comunicare

Notificarile si orice altd eventuali corespondenti in legituri cu indeplinirea prezentului Contract vor fi
considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daci vor fi transmise de o parte contractanti
celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandati la adresele mentionate in contract sau prin fax/e-mail
cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considera
efectuatd si daca a fost remisa personal, sub semnatura autorizati de primire. Comunicarile/instructiunile
intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris a primirii comunicirii.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

4.3 Personalul si baza tehnico-materiali a Prestatorului

4.3.1 Personalul implicat in derularea Contractului

Pe parcursul deruldrii Contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa aco-
pere intreaga durata a contractului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii de constructii, Cap. III,
art. 24. lit. ¢) si in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul va asigura

necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru indeplinirea tuturor activititilor din cadrul
Contractului,

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incét sa se asigure ser-
viciile pe toata durata contractului.

Prestatorul va include in oferta sa numele si C.V.-urile, insotite de recomandari/alte documente rele-
vante, numai pentru expertii principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare din echipa
principala de proiect si de asemenea, va prezenta in cadrul ofertei tehnice si echipa secundara de proiect
care va include specialitatile pe care la va utiliza in implementarea contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o
faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Caietul de sarcini si in Oferta Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fard a solicita costuri suplimentare.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul in care
s-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Totodata, ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertii: Specialist in domeniul protectiei mediului,
Expert Evaluator Imobile si Topograf trebuie descris in Propunerea Tehnica momentul in care acestia
vor interveni in implementarea viitorului contract.

Prestatorul va desemna o echipa principala de proiect care va include urmatorii specialisti, care indepli-
nesc minim urmatoarele cerinte:
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Tabelul nr. 6

Nr.
crt.

Specialist

Cerinte privind pregétirea profesionala/experienta profesionala

Experti principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare

1.

Manager de proiect

Detine Dipﬁoma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de li-
centa/diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universi-
tati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri sau similar.

Detine experienta profesionala in calitate de Manager de proiect/con-
tract si/sau fs djunct Manager proiect/contract si/sau Coordonator pro-

iect/contrac

si sau Adjunct Coordonator proiect/contract si sau Direc-

tor proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Sef
echipa proiectare si/sau Adjunct Sef echipa proiectare si/sau Sef pro-
iect si/sau Adjunct Sef proiect in cadrul unui contract de elaborare
$i/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabili-

tate si/sau P
si/sau largir

‘oiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare

e si/sau reabilitare de autostrdzi si/sau drumuri expres

si/sau dnum\lri nationale si/sau drumuri judetene.

Specialist drumuri

Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta

/ diploma de

absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universitati in

domeniul ingineriei civile, specializarea constructii de drumuri si/ sau

poduri sau s

Detine exper
si/sau ingine
de elaborare
de fezabilita
modernizare
muri expres

milar

ientd profesionala in calitate de inginer proiectant drumuri
r drumuri si/sau specialist drumuri in cadrul unui contract
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii
te si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noui si/sau
si/sau largire si/sau reabilitare de autostrizi si/sau dru-
s1/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene.

Specialist poduri

Detine Diplama de Inginer avénd studii absolvite cu diploma de licenta

/ diploma de

absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universitati in

domeniul ingineriei civile, specializarea constructii de drumuri si/ sau
poduri sau similar

Detine experienta profesionala in calitate de inginer proiectant poduri
si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucriri de
arta si/sau specialist poduri, in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire sifsau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noud si/sau modernizare
si/sau largire si/sau reabilitare de autostrizi si/sau drumuri expres

si/sau drumuh nationale gi/sau drumuri judetene ce au inclus cel putin

un pod si/sau

pasaj si/sau viaduct.

Specialist geotehnica

si fundatii

Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de li-
centa/ diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultati/ Universi-
tati in domeniul/ specializarea Inginerie geotehnica / in domeniul ingi-

neriei civile,

specializarea constructii de drumuri si/sau poduri sau si-

milar/in domeniul ingineriei civile.
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Detine experientd profesionala in elaborarea unui studiu geotehnic in
cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de
autostrizi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau dru-
muri judetene,

Specialist in domeniul
protectiei mediului

Detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta/di-
ploma de absolvire sau echivalent in domeniul protectiei mediului sau
similar.

Detine experientd in realizarea unui Studiu de Evaluare Adecvata
(SEA) si/sau a unui Raport privind Impactul asupra Mediului (RIM) in
cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noud si/sau modernizare si/sau lirgire si/sau reabilitare de
autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau dru-
muri judetene.

Detine dreptul, conform legislatiei specifice in vigoare, de a elabora
studiile solicitate in procedura de evaluare a impactului asupra mediu-
lui, in conformitate cu O.U.G 195/2005, cu modificirile si completi-
rile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificari si com-
pletari ulterioare, precum si a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, pen-
tru personalul nerezident au dreptul de a elabora studiile pentru pro-
tectia mediului, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu regle-
mentarile unui stat membru al Uniunii Europene si fac dovada acestui
drept prin prezentarea unui document emis in acest sens.

Alti experti principali

6.

Specialist trafic

Detine Diploma de Inginer avand studii superioare absolvite cu di-
ploma de licentd ca urmare a absolvirii unei institutii acreditate de in-
vatamant superior in domeniul stiintelor ingineresti, specializarea In-
gineria Transporturilor si a Traficului /Inginer Cai Ferate Drumuri si
Poduri, sau similar ;

Detine experienta in elaborarea si/ sau revizuirea si/ sau actualizarea
si/ sau completarea unor studiu de trafic in cadrul unui Studiu de Fe-
zabilitate pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrizi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau dru-

muri judetene.

Specialist consolidari

Detine Diplomi de Inginer avand studii absolvite cu diploma de li-
centii/ diploma de absolvire sau echivalent al unei Facultati/ Universi-
tati in domeniul ingineriei civile, specializarea constructii de drumuri
si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica sau similar.
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Detine experientéd profesionala in calitate de inginer consolidari in ela-
borarea unuj Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic pentru con-
structie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau dru-
muri expres|si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene.

Specialist cantitati

Detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta/di-
ploma de absolvire sau echivalent in domeniul tehnic.

Detine experienta profesionala in calitate de inginer cantitati in elabo-
rarea unui/unor Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau

drumuri natjonale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene.

Specialist A.C.B.

Detine Diplpma studii superioare absolvite cu diploma de licentd/di-
ploma de absolvire sau echivalent in domeniul tehnic/economic.

Detine expericnta in elaborarea si/ sau revizuirea si/ sau actualizarea
si/ sau completarea unor analize cost-beneficiu in cadrul unor Studii
de Fezabilitate pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau lar-

drumuri jud

gire de autoitrﬁzi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
stene.

10

siguranta

Specialist
rutiera

Detine experientd in elaborarea documentatiei necesare auditarii pro-
iectului din punct de vedere a sigurantei rutiere

Echipa secundara - Experti non-cheie

Activititi minime ce vor fi realizate de pers

4 Managerul de proiect — Este manage
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Inginer CAD
Coordonator in materie de Sinitate si
Arheolog _

Expert Evaluator Imobile
Topograf

Expert Achizitii Publice - sa detini C

rea conformd a intregului contract pe
coordonarea activititii de raportare §
personal implicat in realizarea contrac
Va asigura o buna comunicare cu Ben
legate de implementarea contractului.
Va aviza rapoartele si livrabilele, prec
Va realiza orice alte sarcini necesare
instructate de Beneficiar sau de Autor
tate cu prevederile legale;

Specialistul drumuri — Va riaspunde
va intocmi planuri de situatie, profilur

Securitate a Muncii

ertificat de expert in domeniul Achizitiilor Publice

onalul din echipa principala de proiect:

rul general al contractului §i va raspunde de implementa-

> loatd perioada contractuald, de pregitirea logisticii, de
monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului

tului.

cliciarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele

um si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar.
ndeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
itatile implicate in realizarea acestui proiect in conformi-

de toate aspectele legate de proiectarea drumului. Acesta
| longitudinale si profiluri transversale curente, va analiza

si propune configuratia nodurilor rutigre. va analiza si va propune pozitionarile dotarilor speci-
fice, va elabora memoriul tehnic pcnnlu specialitatea drum etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare

ndeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele

instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autorititile implicate in reali-
zarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;
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+ Specialistul poduri— Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucririlor de structuri
(poduri, pasaje, viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va
efectua calculele de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor con-
form datelor din studiul geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.
Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autorititile implicate in reali-
zarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

4+ Specialistul geotehnici si fundatii — Va rispunde de toate aspectele legate de realizarea caie-
telor de sarcini/cerintelor pentru investigatiile de teren si laborator, intocmirea studiilor geoteh-
nice si hidrogeologice, interpretarea datelor geotehnice si hidrogeologice, monitorizare geoteh-
nici etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract aga cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autorititile implicate in reali-
zarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

+ Specialistul in domeniul protectiei mediului - Va rispunde de toate aspectele legate de cule-
gerea datelor si informatiile necesare pentru realizarea studiilor de mediu, va urmari parcurgerea
tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea efectivi a Acordului de Mediu precum si a
tuturor documentelor de reglementare necesare.
Specialistul de trafic — Va raspunde de toate aspectele legate de elaborarea studiului de trafic.
Specialistul consolidiri — Va rispunde de toate aspectele legate de proiectarea lucririlor de
consolidare. Acesta va adopta masuri corespunzitoare pentru stabilitatea taluzurilor terasamen-
telor pentru consolidarea (imbunititirea) terenului de fundare, va adopta diverse tipuri de struc-
turi de sustinere (ziduri de sprijin din beton simplu sau armat, lucrari cu elemente fisate — piloti,
minipiloti, lucréri din pamant armat, etc), va analiza aplicabilitatea in teren a pantelor taluzurilor
in zone de debleu de 1:8 - 1:10 pentru evitarea inzdpezirii, va proiecta sistemul de drenaj al
apelor subterane si protectia antierozionali a taluzurilor, va elabora sectiuni caracteristice pentru
fiecare tip de lucrare, va elabora memoriului tehnic pentru specialitatea consolidiri etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele

instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autorititile implicate in reali-

zarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

% Specialistul cantititi — Va raspunde de toate aspectele legate de determinarea listelor de canti-
tati, metodologiile de estimare a costurilor i fundamentarea acestor metodologii , listelor de
cantitéti pe articole de deviz comasate, categoriilor principale de lucriri, devizelor pe obiect,
devizului general;

4 Specialistul A.C.B. - Va rispunde de toate aspectele legate de realizarea analizei cost-beneficiu
a Proiectului in vederea justificarii traseului optim, a determinrii indicatorilor tehnico-econo-
mici de cost etc., precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiec-

-

tului;

+ Speéialistul siguranti rutieri — Va urmari respectarea activitatilor prevazute in legislati'a spe- .
cificd in vigoare si va analiza si, dupa caz, va implementa observatiile/recomandarile mentionate
in Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si in Auditul de siguranta rutiera, in specifica-
tiile Studiului de fezabilitatea, respectiv in cadrul Proiectului tehnic in ceea ce priveste siguranta
r"utierﬁ — semnalizarea verticald, semnalizarea orizontali, sistemele de protectie etc.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada de-
rularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat jn Propune-
rea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare. In acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.
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nbru al echipei Contractantul, inlocuitorul trebuie si detina
si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
va pozitie de expert, nu poate fi mai mare decét cel stabilit
spectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu
2 din HG 395/2016 cu modificarile si completérile ulteri-

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui mer
cel putin aceeasi experientd si calificare ca
respectiv, iar onorariul stabilit pentru respect
prin intermediul Contractului pentru rolul re
respectarea in totalitate a prevederilor art. 16
oare. '

isurd sa indice un inlocuitor cu aceeasi experienta si/sau
62 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanta poate fie sa
rea corespunzdloare a acestuia este pusa in pericol, fie,
Contractului, sd accepte inlocuitorul, urmadnd ca sumele
s fie revizuite pornind de la o diminuare a prefului uni-

in cazul in care Cont;ractantul nu este In mq
calificare si cu respectarea prevederilor art. |
decida incetarea Contractului, dacd executa
dacd considerd cd nu se impune incetarea
pldtite pentru implicarea acestuia din urmad

tar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un pr¢

Dacad Autoritatea Contractantd considera ci
plinegte sarcinile la/nivelul cerintelor stabilite
expertilor pe perioada derularii Contractului,

In cazul in care membrul echipei cu rol de p
acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anun

un membru al personalului este ineficient sau nu isi inde-

. Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite inlocuirea
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

ersonal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilititile
it interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea

Contractanta poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana care si indeplineasca rolul de per-

sonal-cheie temporar, pani la sosirea noului
absenta temporara a personalului-cheie care |
tatea Contractanti nu va efectua nici o plati
inlocuitorului acestuia.

Toate costurile generate de inlocuirea person

4.3.2 Baza tehnico-materialid a Prestato

Prestatorul va asigura sprijinul si echipamen
mod corespunzitor. Prestatorul se va asigura
interpretare, permitind astfel expertilor si se

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca n
mente hardware (calculatoare/laptop-uri/impi
si componente software (softuri specializate ¢
solicitate conform Caietului de sarcini.

si a altor elemente privind baza sa tehnico-m
acestui Caiet de sarcini si a planului detaliat
si operabilitatea resurselor sale trebuie s3 fic a
tare a serviciilor solicitate.

4.3.3 Subcontractanti

Prestatorul va nominaliza, obligatoriu, subco
cadrul Contractului.

Prestatorul va asigura/comunicarea intre Sub
isi vor desfasura activitatea sub stricta suprayv
sonal coordonator pentru fiecare tip de activif

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elabor

executdrii lucrdrilor si Asistentd Tehnica ., Varianta de ocoli

personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa
u poate fi inlocuit (absent). Indiferent de situatie, Autori-
pentru perioada absentei personalului-cheie sau a absentei

alului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

ului

tul necesar expertilor in vederea desfasurdrii activitétii in

ci exista suficient personal administrativ, de secretariat si
concentreze asupra principalelor lor responsabilititi.

1embrii personalului sau sunt echipati adecvat cu echipa-
rimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice)
1c.), autoturisme etc. necesare pentru realizarea serviciilor

i 51 operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum
ateriald necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform
de activitate in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea
1siguratd de catre Prestator pe toata perioada de implemen-

ntractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta in

contractant/subcontractanti si Beneficiar. Subcontractantii
eghere si coordonarea Prestatorului, care va desemna per-
ate executatd/prestatd de Subcontractanti.

are Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea
¢ Falticeni”
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4.4  Durata de prestare a serviciilor. Termene intermediare

Data intrérii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii Contractului
de ambele parti, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie. Garantia de buni executie va
acoperi atat perioada efectiva de executie, cit si perioadele necesare avizirii de citre Beneficiar,
pani la finalizarea serviciilor si va fi prelungiti, daci va fi necesar.

Durata de prestare a serviciilor este de 53 luni, fiind impartitd in trei etape:

Etapal 11 luni
Revizuire Studiu de Fezabilitate 8 luni
Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrérilor de Construire (P.A.C)) 3 luni
Etapa 11 6 luni
Proiect Tehnic (P.T.) 3 luni

Asist. Tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrarilor 2 luni
Raport Financiar final I luna.
Etapa II1 36 luni

Asistenta Tehnica acordatd Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de
executie lucrdri si pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii lucrarilor nu mai tarziu de 3 ani
de la aprobarea Proiectului Tehnic.

Etapa I

Revizuire S.F si elaborare Proiect pentru Autorizarea Executirii Lucrarilor de Construire (PAC)

Data de incepere a serviciilor aferente Erapei I va fi notificata de citre Beneficiar dupa data intrarii in
vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucritoare de la data intrarii in vigoare a contractului.

Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobi-
lizat atdt din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor
necesare desfasurdrii activitatii.

Data de incepere din Notificarea Beneficiarului nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii. dar
nu va fi nici mai mica de 5 zile lucritoare de la Notificare.

Etapa 11
Proiect Tehnic (P.T.)

Data de incepere a Etapei II va fi notificata Proiectantului prin Ordin de incepere pentru Etapa II, dupd
reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, publicarea Hotararii Guvernului si emiterea autoriza-
tiei/autorizatiilor de construire (AC), dar nu mai tarziu de 2 ani.

Etapa 111

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de
executie lucrdri si pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demaririi lucrdrilor nu mai tarziu de 3 ani
de la aprobarea Proiectului Tehnic.

Prestatorul va respecta termenele limitd/intermediare pentru transmiterea documentelor elaborate. dupa
cum urmeaza:
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Tabelul nr. 7
Etapa Tip document Termen limita
Raportul de inceput 1 luna (de la data de incepere pentru Etapa I)
E Rapoa'.rte de progres lunare 1 luna (de la transmiterea R.I. pentru Etapa I)
:S Revizhirea Studiului de fezabilitate 8 luni (de la data de incepere pentru Etapa I)
7 1
Proiectul pentru Autorizarea Exceutiiri Lucrarilor de | 3 luni (dupé revizuirea S.F.. 12 luni de la data de in-
Construire cepere pentru Etapa [)
il | H
Raportul de inceput | lund (de la data de incepere pentru Etapa II)
- Rapoarte de progres lunare I luna (de la transmiterea R.1. pentru Etapa 1)
= Proiectul Tehnic 3 luni (de la data de incepere pentru Etapa I1)
b s
= | : g . :
= Raport de finalizare a serviciilor de jproicctare 14 zile (zile dupa aprobare P.T.E)
Raport financiar final 14 zile (de la aprobarea Raportului de finalizare a
serviciilor de proiectare)
Asistentd Tehnica pentru pregitired documentatiei de | 3 luni (de la data de incepere pentru Etapa 111}
atribuire a contractului de executie/lucriri -
= dacd va fi cazul
= Asnstfl.n(a lehnici acordatd Benefigiarului pe durata | Pe durata deruldrii contractului de executie lucrari
5 executiei lucririlor, cu conditia demuririi luerdrilor,
nu mai tarziu de 3 ani de la aprobarga Proiectului Teh-
nic |
i ‘ il
Rapoarte financiare intermediarc 14 zile de la:
aprobarea Studiului de fezabilitate
| obtinerii Autorizatiei de Construire in baza Proiec-
= tului pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de
= Construire Aprobat
2" aprobarea Proiectului Tehnic
E aprobarea Raportului privind asistenta tehnica acor-
m | data Beneficiarului in perioada derularii proceduri-
l lor de achizitie publica
| Rapoarte financiare intermediare privind asistenta
tehnica pe perioada executiei lucrdrii si pe perioada
| de notificare a viciilor
i .
4.5 Cerinte de raportare

4.5.1 Raportul :de inceput

Raportul de incepﬁt va respecta formatul ¢

1dru prezentat in ANEXA 6.

Raportul de mceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitdtile/ser-

viciile solicitate i in acest Caiet de sarcini $

Se va descrie, minim, metodologia propus
si a Proiectului Tehmc si se va prezenta un
includerea resurse!ar tehnico-materiale si
Vor fi 1dent1hcate si evidentiate termencle
si orice problemefnscurlfconstrangerr poter
tora, De asemenea, vor fi prezentate dovez
sonal specializat, c;clupamentelor tehnice, t

|
|
i
Cajet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilita
executirii lucrarilor si/Asistentd Tehnica Vananta do
|

ogolir

| pe care Prestatorul le va realiza.

5 e abordare in revizuirea Studiului de Fezabilitate, P.A.C.
program/grafic/calendar de implementare a serviciilor, cu
de personal care vor fi implicate in derularea Contractului.
particulare, realizarile asteptate/momentele critice, precum
htiale si vor fi propuse recomandari pentru solutionarea aces-
i privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de per-
ehnologice in vederea derularii serviciilor etc.

srare Proiect Tehnie, Proiect pentru autorizarea
re Flticem”™
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Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare s control ale
Beneficiarului asupra activitatilor, serviciilor realizate de citre Prestator.

Anexat Raportului de inceput va fi transmis si un plan al Sistemului de Management al Calititii al Pres-

tatorului pentru derularea serviciilor precum si ,, manualul de asigurare a calitdfii specific pentru Pro-
fect”.

4.5.2 Rapoarte de progres lunare

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna
dupad inaintarea Raportului de inceput.

Rapoartele de progres lunar au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in implemen-
tarea serviciilor, raportat la Graficul asumat in cadrul Raportului de inceput si de semnalare a probleme-
lor identificate pe parcursul derulirii sarcinilor asumate de Prestator. In anexa, Rapoartele de Progres

participa si le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista
de prezenta. Minuta cuprinsi in raport va fi redactata in forma agreata impreuna cu Beneficiarul,

Atat rapoartele de progres, cat si minutele sedintelor, vor respecta formatele cadru prezentate in ANEXA
6.

4.5.3 Rapoarte financiare

Rapoartele financiare se vor intoemi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea condi-
tiilor contractuale.

Rapoartele financiare se vor emite conform Tabelul nr. 7.

Emiterea facturii si plata acesteia se va face numaj dupd aprobarea Raportului financiar intermediar
aferent.

Rapoartele financiare intermediare vor respecta formatul cadrul prezentat in ANEXA 6.

4.5.4 Revizuirea Studiului de Fezabilitate

Studiul de fezabilitate revizuit si prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul -
cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, va
cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Arheologic, Stu-
diul Geotehnic si Raportul privind Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbdrile climatice, SE-
ICA, PMM, Memoriul de prezentare.

Plata Studiului Geotehnic se va face numai dupi aprobarea de citre Autoritatea contractanta a Studi-
ului Geotehnic si a Raportului Financiar aferent.

4.5.5 Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucririlor

Autorizatia de Construire este solicitatd si eliberata in baza Legii 50/1991 republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.5.6 Proiect Tehnic

Proiectul tehnic intocmit in conformitate cu standardele, normativele si legislatia in vigoare, care sa
includa si observatiile Beneficiarului, cu respectarea stricta a Legii 10/1995 republicata, cu modificirile
si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.
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4.5.7 Raportul de ﬁnalizare a serviciilor

Raportul de finalizare a serviciilor de proiecta
de proiectare si va include o descriere a tutur
scopului contractului privind activitatea de pr

4.5.8 Raport financiar privind asistenta t

cutie luerari |

Asistenta Tehnici se acordi Beneficiarului
tului/Anunturilor de Participare si termen

Va fi intocmit un Raport financiar care va ing
asistentei tehnice pentru Beneficiar/Autoritat

blica, pentru perioadacuprinsa intre momen
nul/e limita de depunere a ofertelor.

in cadrul Rapoartelor financiare, vor fi descri

Autoritatii Contractante pentru pregatirea dg

de proiectare

re se va emite la finalizarea duratei de prestare a serviciilor
or activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a
oicctare de citre Prestator.

tehnica pe durata procedurii de achizitie publica — exe-

in perioada cuprinsi intre momentul publicirii Anun-
ul/termenele limitd de depunere a ofertelor

‘lude descrierea activitatilor prestate in vederea asigurdrii
ea Contractanta pe durata procedurii/lor de achizitie pu-
tul initierii pregatirii documentatiei de atribuire si terme-

se activitatile de asistenta tehnica acordata Beneficiarului/
cumentatiilor de atribuire (doar documentatiile tehnice),

respectiv de elaborare a raspunsurilor la clarifiicarile solicitate de potentialii ofertanti. Raportul financiar

se va intocmi in baza Propunerii financiare a B
se va emite ulterior expirarii termenului/term
tualele prelungiri ale acestuia.

4.5.9 Rapoarte financiare intermediare
si pe perioada de notificare a viciil

Se vor intocmi pentru céte un interval de 18
depune la Beneficiar dupa termenul de 180 de
Financiare.

4.5.10 Raportul financiar final

restatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta
enelor limita de depunere a ofertelor, care include si even-

privind asistenta tehnici pe perioada executiei lucrarii
DI

0 de zile calendaristice de prestare a serviciilor §i se vor
zile. Plata se va realiza in trange egale, conform Propunerii

Se preda in termen de 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor, urmare a receptionarii

lucrarilor executate.

5 Livrabile

5.1 Transmiterea si aprobarea rapoartelor

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregitite in limba romana. Toate rapoartele
vor fi prezentate atit in format electronjc: pdf/pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile) /editabil
(.doc/.xls/.dwg .etc) cat si in format letric, astfel: 2 original + 1 copie — format letric si 1 copie in format
electronic (CD/DVD/stick memorie USB). }.a nevoie, Beneficiarul poate solicita exemplare supli-

mentare in format letric ale variantelor finale ale documentatiilor.

Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial pe suport CD/DVD/Stick memorie USB, in format
electronic, atat editabil cat si .pdf pentru a f analizate de Beneficiar. Numai dupa aprobarea de catre
Beneficiar, Prestatorul va transmite exemplarele in forma mentionati la alineatul de mai sus.

Rapoartele si documentele care vor fi inainta
la cea a Beneficiarului. Documentele/Livrab
rului,

te vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si
ilcle vor avea obligatoriu semnéturile si stampila Prestato-
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Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucritoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare
pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de deta-
liu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii
Rapoartelor sau al solicitarii unor modificiri si/sau completari.

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex:
Studiu de fezabilitate, Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor, Studiul de trafic, Studiul geo-
tehnic, Studiul topografic, Proiectul Tehnic etc.), Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la decizia
sa in termen de 15 zile de la primirea documentelor. Pentru operativitate si in beneficiul Proiectului,

Beneficiarul poate emite si observatii partiale, pe masuri ce analizeaza continutul documentelor tran-
smise,

In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza, Beneficiarul va notifica Prestatorul

in termen de 5 zile si va justifica necesitatea alocirii unei durate mai mari precum si durata nece-
sari.

Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucritoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind
Rapoartele/Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale
precum si alte documente care nu implica o analiza de detaliu, va transmite Beneficiarului documentatia
revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate.

In cazul in care este necesari o perioadi mai mare de analizi, Prestatorul va notifica Beneficiarul
in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocirii unei durate mai mari precum si durata
necesara.

Pentru celelalte documente contractuale, pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implicd un
volum mare dar si 0 analizi de detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Proiectul pentru Autorizarea Executarii
Lucrarilor, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic, Proiectul Tehnic etc.), Prestatorul va
transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificiri cu privire la aspectele semnalate in ter-
men de maxim 15 zile de la primirea observatiilor.

Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica
interactiva) 3D pentru varianta ocolitoare, precum si a drumurilor de acces si a oriciror alte elemente
cuprinse in cadrul Proiectului. Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop pre-
zentarea si vizualizarea solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind
suprafata de teren necesara a fi achizitionata, lucririle de arti, tunelurile precum si zidurile de sprijin
necesare.

In unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea modului de punere in opera a solutiilor pro-
puse. Modelarea interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia D.R.D.P. si C.N.A.L.R. SA, intr-un
format electronic editabil ce va fi agreat de ambele pirti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi
utilizata in cadrul etapei de avizare a documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate revizuit.

5.2 Aviziri/aprobiri livrabile

Analiza efectuati de Prestator cu privire la privind identificarea constrangerilor si eventualele modificari
punctuale ale traseului se vor prezenta, analiza si aviza in cadrul C.T.E. — D.R.D.P. lasi si C.T.E. —
C.N.ALR.S.A.

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E.—D.R.D.P. lasi, C.T.E. —C.N.A.LR. S. A, C.T.E
— M.T.L si in Consiliul Interministerial de Avizare Lucréri Publice de Interes National si Locuinte.

Proiectul tehnic, solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare verti-
cald, marcaje rutiere, dotdri si ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul Comisiei Tehnice
privind siguranta circulatiei C.N.A.L.R. S.A., anterior supunerii spre avizare in C.T.E. - C.N.A.LLR. S.A.
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Obtinerea Avizului C!T.E.~ C.N.A.LR. S.A.
privind Siguranta Circulatiei din cadrul C.N,

]
Prestatorul, in calitate/de Proiectant, va acord
a indicatorilor tehnico — economici.

5.3  Logistica si planificare

este conditionata de aprobarea/avizarea Comisiei Tehnice

A.LR S.A.

1 asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permitd un maximum de eficienta si ope-

rabilitate in implementarea contractului.

L] 18 ook
Prestatorul are obligatia de/a crea, administra
facilitare a colaboririi intre Beneficiar si Pres

Aceasta arhivid va corﬁtine toate documentele
poata fi accesata de catre personalul Benefic
caz in baza unui Certificat de Securitate.

Arhiva va contine documentele, desenele. no
aceastd arhiva va fi copiatd pe CD/DVD/ St
devenind in totalitate proprietatea C.N.A.L.R.

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale

; A s
Proiect, aceste cereri vor fi adresate citre C.N

6 Ipoteze si riscuri

Acest capitol include descrierea sumara a ac
atingerea obiectivelor si definesc mediul in c
Exista doud modalitati de a defini acest medi

Aspectele care pot influenta pozitiv proiectul
indeplinirii anumitor premise necesare imple;

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aik
plificativ in continuare si sd estimeze posibile

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantu
financiare si de orice alta natura), pentru imp
6.1 Ipoteze
Principalele ipoteze privind prestarea cu succ

Existenta unei bune colaboriri intre t

2. Respectarea termenelor contractuale

3. Stabilitate la nivel institutional si a ¢
desfasurarea in bune conditii a Contr

4. Toate informatiile, datele si docum
rea/realizarea serviciilor in legatura ¢
rului;

5. Continuarea sprijinului pentru Proieg

In urma executarii serviciilor contractate se v
punct de vedere tehnic, juridic, financiar, soci
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si mentine pe toata durata Contractului o arhiva cu rol de

stator si de prezentare a Proiectului.

inclusiv Documentele Beneficiarului. Aceasta trebuie sa
jarului, in baza unui USER si a unei PAROLE, sau dupa

tele din teren si corespondenta. La finalizarea serviciilor,
ick memorie USB si va fi predata citre CN.A.LR. S.A,
S.A.

documentelor sau privind alte informatii legate de acest

{.A.LR. S.A. care va instructa Prestatorul in consecinta.

selor situatii, evenimente, relatii care pot ajuta/impiedica
arc este implementat Proiectul.

17
sunt formulate ca IPOTEZE, iar efectele negative ale ne-

mentarii Proiectului le definim ca RISCURI.

a in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exem-
lc efecte ale acestora.

| trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp,
ementarea strategiilor de risc propuse.

es a serviciilor sunt:

oate partile interesate;

de citre Prestator si Beneficiar;

adrului legal, care sd nu afecteze major implementarea si
actului;

entatiile relevante detinute de Beneficiar pentru presta-
u obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestato-

/ din partea autoritatilor roméane.

a defini un Proiect robust, temeinic analizat si pregitit din
al, economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu.
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6.2 Riscuri

Intelegerea riscului (sau incertitudinii) $i a modului de gestionare a acestuia este fundamentali pentru o
b_una implementare a proiectului. Procedurile de gestionare a riscurilor trebuie aplicate tuturor activiti-
tilor care au un element de incertitudine in rezultatul lor.

Mmlmlzareaﬂlmpactu[m riscurilor va asigura realizarea cu succes a proiectului, deoarece consecintele
pot fi grave. In general vorbind, consecintele riscurilor pot include: intarzieri, litigii de raspundere, de-

pasiri de costuri, deteriorarea reputatiei organizatiei si esecul contractului sau livrarea unui produs ne-
satisfacator.

Realizarea cu succes a proiectului necesiti o strategie pentru gestionarea riscurilor. In acest context,

gestionarea riscurilor nu este un proces autonom, ci este o unealti pentru identificarea si optimizarea
efectiva si eficientd a proiectului.

Scopul managementului riscului proiectului este de a maximiza rezultatele evenimentelor pozitive si de
a minimiza consecintele evenimentelor adverse.

Trebuie adoptata o abordare de gestionare a riscurilor pentru toate etapele proiectului, cu o atentie deo-
sebitd acordata acelor riscuri care ar putea cauza o problema semnificativa in cazul in care acestea apar.

Procesul de gestionare a riscurilor ar trebui si sensibilizeze amenintarile i oportunititile si sa minimi-
zeze riscurile.

Managementul riscurilor descrie procesele legate de identificarea, analiza si raspunsul la riscul proiec-
tului. Acesta consta in identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea riscurilor si tratarea riscurilor.
Procesele sunt iterative pe tot parcursul vietii proiectului si ar trebui si fie integrate in activititile de
management al proiectului.

In special, gestionarea riscurilor este preocupati de luarea deciziilor adecvate, reducand probabilitatea
aparifiei problemelor si fiind pregitit daca si cand activitatile nu se desfagoara corespunzator. S-ar putea
ca o serie de incertitudini atunci cand sunt tratate eficient sa poata prezenta, de asemenea, oportunititi.

Un registru al riscurilor este un instrument util pentru conturarea tuturor riscurilor identificate inainte si
in timpul proiectului, pentru pastrarea unei evidente a gradarii acestora in ceea ce priveste probabilitatea
si seriozitatea i o evidentd a strategiilor de atenuare propuse. De asemenea, este util in monitorizarea si
revizuirea periodica a riscurilor.

Riscurile identificate de Beneficiar, alocarea lor precum si cuantificarea lor sunt prezentate in Anexa 1.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, in vederea gestiondrii corespunza-
toare a riscurilor ce ii revin, mentionate in ANEXA 1, fird a solicita alte extensii de timp/costuri supli-
mentare Beneficiarului.

Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficiar si va prezenta in cadrul Raportului de inceput
un registru al riscurilor care va contine in mod obligatoriu masurile pe care le va adopta cu privire la
diminuarea aparitiei acestor riscuri.

7  Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in Pro-
punerea Tehnicd a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeazd imediat dupd semnarea Con-
tractului si devine dati de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a progresului activititilor in
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cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima sedintd de progres devine referintd

pentru derularea activitatilor in perioada urms

|
8 Metodologia de evaluare a Ofertelor p

Evaluarea Ofertelor prezentate se va realiza i

- 40% pretul oferftei — punctaj maxim 40;

- 8% experienta definutd de Managerul ¢
- 6% experienta detinutd de Specialisiul
- 6% experienfa definutd de Specialistul
- 6% experienta detinutd de Specialistul
- 4% experienta de{inuld de Specialistul
- 18% demonstrarea unei metodologii ac
- 12% pt'aniﬁcaréa adecvatd a resurselol

tea activitdtilor desfisurate in cadrul ¢

9 Anexe .

Tabelul nr. 8

qtoare.

rezentate

n baza criteriului cel mai bun raport calitate-pret, astfel:

Je proiect — punctaj maxim 8;

de drum — punctaj maxim 6;

de pod — punctaj maxim 6;

geotehnicd §i fundatii — punctaj maxim 6;

pentru protectia mediului — punctaj maxim 4;

lecvate de prestare a serviciilor — punctaj maxim 18;

r tehnice si umane in corelare cu specificul §i complexita-
ontractului — punctaj maxim 12.

Numir anexid anumire anexd

Anexa 1: Registrul Riscurilor

de investitii (corespunde

Anexa 2: Cerinte privind proiectul jehnic

Anexa 3: C grfn!e privind Documentatia de Atribuire pentru contractul de lucrari

Anexa 4: Ghidul pentru prestatori privind studiile de teren si proiectarea

Anexa 5: Dacumentatie tehnico-ecanomicd existentd la nivel de Autoritate Contractantd din

Etapa I de elaborare a documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivului

actuale la nivel de Awtoritare Contractanti’”)

njormafiei prezentate la capitolul “Descrierea situatiei

Anexa 6 Format-cadru documente

contractuale
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Anexa 1

ANEXA NR. 1 — REGISTRUL RISCURILOR

cu pana la 20 % mai multe
masuratori / determinéri /
incerciri, dupa caz, daci se
consideri ca solutiile
tehnice nu sunt suficient
fundamentate

care necesita investigatii
mai aprofundate

Costurile cu aceste incer-
ciri / determindri / masu-
ritori sunt: fie incluse in
pretul contractului, daca
solutia nu este suficient
fundamentata, fie se vor

RISC IDENTIFICAT SARCINA CAUZE POTENTIALE | MASURI
Ris::ul si con?ec'i‘nte;e _afe- Personal nepregatit Vor fi aplicate prevederile
rente unor solutii tehnice : tractuale referit |
. y Teme de studiu incom- o R
gresite sau neadaptate, defi- fate aplicarea de penalitati.
nite de Prestator si rezultate P
ca urmare a unor investiga- Modificarea temei de stu-
tit / studii geotehnice, hi- PRESTATOR | diu
drologice, topografice, etc.
defectuoase sau de slaba
calitate sau rezultate in
urma unor activitati de pro-
iectare defectuoase.
R‘iscu.l unor schimbéfi .le— Armonizarea legislatiei Posibilitatea acordarii de ca-
g:sllatwe sat{lscthbarl ale nationale cu cea a UE tre Beneficiar de prelungiri
reglementarilor tehnice PRESTATOR s s o contractuale
aplicabile in desfagurarea Sehimord legislative
activitatii de proiectare
Riseiil gparificiunor Studii de teren incomplete | Vor fi aplicate ]?revederiie
conditii geotehnice, sau necorespunzitoare; contractuale referitoare la
hidrologice, de mediu, etc., Nerealizarea unor studii aplicarea de penalitati.
diferite fata de proiect, din de teren;
cauza faptului ca nu s-a -
Ay " Tlertne de studiu incom- i
corespunzitor obiectul PRESTATOR | P'cte sz;u ;are 1{'1‘u _resplec‘:.ta
prezentului contract, si/sau semipeRencliciaruig
traseul recomandat sau Prestatorul isi va asuma
solutiile tehnice definite se consecintele aferente cu
dovedesc a fi neviabile. privire la costurile supli-
mentare rezultate ale Pro-
iectului.
Informatii incomplete sau | In cazul in care prezentul risc
p P
neconcludente rezultate se produce din vina Prestato-
din studiul realizat; rului, si anume : “Informatii
Studiile de teren trebuie Modificiri ale cerintelor SACEE S TR TRE DI
pealizates i hazs de proiectare; dem.e refu!mte din ‘studml.
reglementarilor tehnice si . reahz:a! vor fi aplicate Ry
legislative in vigoare, dar Modificéri ale traseelor vederile contractuale referi-
trebuie sa se tina cont si de propuse:i aprobate in s tapplicarails penalis
faptul ca exista riscul ca pRESTATOR | CT-E- fafl.
Beneficiarul poate solicita BENEFICIAR | Conditii de teren deosebite | In cazul in care studiile supli-

mentare vor f1 solicitarea ex-
presa a Beneficiarului, costu-
rile aferente acestor incer-
cari/determinari/ masuritori
vor fi cuantificate de Presta-
tor, iar Beneficiarul va
aplica, de la caz la caz, fie
mecanismele contractuale, fie
prevederile art. 104 alin. (8)

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea

exccutdrii lucrarilor si Asistentd Tehnica |, Varianta de ocolire Falticeni”

39




aplica prevederile legii nr.
98/2016..

din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, in cazul
acestei din urma solutii, nu-
mai daca sunt indeplinite cu-
mulativ conditiile respectivu-
lui articol.

Riscul de a intdmpina
dificultati in efectuarea
maésuritorilor, studiilbr,
analizelor, investigatiilor,
etc., necesare a fi efectuate

Lipsa personal Prestator in
teren, pentru discutii cu
Primdriile si detindtorii de
terenuri.

Lipsa totala de implicare a
Prestatorului pentru asigu-

| rarea accesului la proprie-

tati.

Lipsa informarilor oficiale
a Autoritatilor Locale de

In cazul in care prezentul risc
se produce din vina Prestato-
rului si anume : ““ Lipsa per-
sonal Prestator in teren, pen-
tru discutii cu Primariile si
detindtorii de terenuri.

Lipsa totala de implicare a
Prestatorului pentru asigura-
rea accesului la proprietati”
vor fi aplicate prevederile
contractuale referitoare la

pe amplasamentul | PRESTATOR | | 5tre Beneficiar. splicarey de:penalitiriide -
proiectului (relief, acces BENEFICIAR| |, . g PlC p
P v Lipsa sprijinului din par- | tirziere.
dificil, lipsa acord . )
1 i) tea Beneficiarului pentru s
proprietari etc.) si care pot N : ; In cazul in care producerea
e i | solutionarea anumitor si- 5l e
conduce la intérzieri in e acestul risc reprezinta vina
; [ . tuatii din teren — cum ar fi ) : :
procesul de proiectare si . . Beneficiarului se va lua in
L ; | obtinerea accesului pe te- e L
costuri suplimentare.| ren: calcul Posibilitatea acordarii
’ de citre Beneficiar de prelun-
Lacune legislative in sta- | giri contractuale.
bilirea despagubirilor soli-
citate de proprietari in
schimbul acordarii acce-
sului pe teren;
Risc de intarziere in Cerinte speciale din par- | In cazul in care prezentul risc
prestarea serviciilor, in tea autoritatilor de mediu. | se produce din vina Prestato-
baza observatiilor sau rului vor fi aplicate prevede-
cerintelor speciale rile contractuale referitoare la
formulate de catre aplicarea de penalitati de in-
autoritdtile competente de tarziere.
mediu, de citre I li d
administratorii/custozii PRESTATOR ; ca;zg pcate proch serce
ariilor naturale protejate aces ;l oo ;eprezmt:: .
(Situri Natura 2000), de Sl e X
catre ONG-uri si/sau alte Sa e cg.l : ;Eat‘ea zcor e;rn
organizatii similare, de Gigatie Sone :caar i
cétre publicul participant la giri contractuale.
dezbaterile publice sau alti
factori implicati in
derularea procedurilor de
mediu
Riscul ca pe parcursul | Schimbiri legislative. Posibilitatea acordarii de ca-
derularii serviciilor = - — i
1 : i, Aparitia de noi arii prote- tre Beneficiar deprelungiri
solicitate in cadrul acestui PRESTATOR || .« contractuale
caiet de sarcini sa apara =
' BENEFICIAR

modificari in legislatia si
reglementarile tehnice
aplicabile in domeniul

Extinderea ariilor prote-
jate existente.

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarca
executdrii lucrdrilor si Asistentd Tehnica ,,Varianta de ocolir

¢ | alticeni”

40




mediului, eventual pot
aparea noi arii protejate
Natura 2000 sau anumite
arii Natura 2000 sa fie
extinse, iar pentru
schimbirile aparute pe
parcurs, Prestatorul trebuie
sa tina cont de acestea si va
face toate demersurile in
vederea obtinerii
documentelor de
reglementare in domeniul
rotectiei mediului.

Riscul sa apari intarzieri
si/sau alte dificultiti in
obtinerea de citre Prestator
a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a
autorizatiilor necesare,
avand in vedere implicarea
mai multor autorititi si
institutii in emiterea
acestora, care pot impune

Neindeplinirea conditiilor
solicitate de autoritiiti pen-
tru emiterea avizelor si
acordurilor

Depisirea de citre autori-
tati din diverse motive a
timpului legal de rispuns
la solicitarile de avize si
acorduri.

In cazul in care prezentul risc
se produce din vina Prestato-
rului vor fi aplicate prevede-
rile contractuale referitoare la
aplicarea de penalititi de in-
tirziere.

In cazul in care producerea
acestui risc nu reprezinti
vina Prestatorului se va lua in
calcul Posibilitatea acordarii

diverse conditii si/s - :
conz;ién;er:‘(ii Bl s¥/sa PRESTATOR de catre Beneficiar de prelun-
i BENEFICIAR iri contractuale
Imposibilitatea de obtinere &
de citre Prestator la timp
sau chiar deloc a unuia sau
mai multor avize/acorduri
poate genera riscuri care
pot conduce la
imposibilitatea de obtinere
a Acordului de Mediu sau a
altor autorizatii necesare,
fapt ce ar determina
blocarea realizirii
proiectului.
Riscul nerespectarii Depagirea de catre autori-
termenelor stabilite de tatile competente din di-
e . PRESTATOR ti ti lii
autoritatile pentru protectia verse motive a timpului
mediului privind depunerea | BENEFICIAR | legal de riaspuns la sol1c1:
documentatiei pentru tarile de avize si acorduri.
informarea publicului.
Lipsa personal specializat | In cazul in care ]:larczentu] risc
i intarziere i din partea Prestatorului. se produce din vina Prestato-
Riscul de intarziere in . ]
= : ; rului vor fi aplicate prevede-
elahioraeeastudiflon de Planuricadasteale mootms rile contractupa[c refgritoare la
e\.;a]uare a proprietatilor PRESTATOR p]eFe sau neactua'flfe}te, aplicarea de penalitati de in-
afectate ca urmare a detinute de autorititile lo- " vy
dificultitilor in BENEFICIAR | cale; ’
identificarea proprietarilor In cazul in care produ.cefea
terenurilor aferente acestui risc nu reprezinta
coridorului; vina Prestatorului se va itia'{n
calcul Posibilitatea acordarii
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de citre Beneficiar de prelun-
giri contractuale.

Riscul identificarii incom-
plete/necorespunzitoare a
retelelor de utilitati, care
poate conduce la intarzieri
si costuri suplimentare in
realizarea proiectului.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Detinitorii retelelor de
utilitati nu dispun de pla-
nuri actualizate si com-
plete ale respectivelor re-
tele sau nu pun la dispozi-
tie planurile actualizate.

In cazul in care prezentul risc
se produce din vina Prestato-
rului vor fi aplicate prevede-
rile contractuale referitoare la
aplicarea de penalititi de n-
tarziere.

In cazul in care producerea
acestui risc nu reprezintd
vina Prestatorului se va lua in
calcul Posibilitatea acordarii
de ciitre Beneficiar de prelun-
giri contractuale.

Riscul neavizirii de catre
Beneficiar a rapoartelor si
livrabilelor din cauza conti-
nutului necorespunzitor al
acestora si care poate con-
duce la intarzieri in desfa-
surarea activitatilor speci-
fice de elaborare a Proiec-
tului.

PRESTATOR

Personal nepregitit.

In aceasti situatie vina va
fi considerata a Prestato-
rului si nu va putea fi im-
putata Beneficiarului.

Vor fi aplicate prevederile
contractuale referitoare la
aplicarea de penalitdti de in-
tarziere.

Riscul privind intarzierea in
mobilizare a personalului
Prestatorului.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Lipsa personal, lipsa uti-
laje Prestator.

Neaprobarea de citre Be-
neficiar personalului pro-
pus pentru realizarea pro-
iectului.

Intarzierea aprobarii de
catre Beneficiar a perso-
nalului propus pentru rea-
lizarea proiectului.

In cazul in care prezentul risc
se produce din vina Prestato-
rului vor fi aplicate prevede-
rile contractuale referitoare la
aplicarea de penalitati de in-
tarziere.

In cazul in care producerea
acestui risc nu reprezintd
vina Prestatorului se va lua in
calcul Posibilitatea acordarii
de citre Beneficiar de prelun-
giri contractuale.

Riscul privind intarzierea in
mobilizare a resurselor teh-
nico-materiale ale Prestato-
rului. (utilaje de forat etc.)

PRESTATOR

Vor fi aplicate prevederile
contractuale referitoare la
aplicarea de penalitati de in-
tarziere.

Desfasurarea ingreunati a
activititilor in cadrul con-
tractului din cauza unor si-
tuatii speciale/restrictii im-
puse. (ex. Pandemia CO-
VID 19) '

PRESTATOR

BENEFICIAR |

Aparitia unei pandemii

| sau situatii neprevazute.

Posibilitatea acordarii de ca-
tre Beneficiar de prelungiri
contractuale
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Anexa 2- Cerinte privind Proiectul Tehnic

Proiectul Tehnic va fi elaborat in conformitate cu loturile definite si stabilite de comun acord cu Bene-
ficiarul la nivel de Studiu de Fezabilitate.

Proiectul Tehnic va fi elaborat si predat pe loturi si va fi transmis ciitre Beneficiar pe masuri ce acestea
sunt finalizate.

Proiectul Tehnic va fi elaborat si va fi verificat in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, de citre Verificatori atestati in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini.

Proiectul Tehnic va respecta minim continutul-cadru definit in Hotédrarea Guvernului 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiective-
lov/proiectelor de investifii finantate din Jonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

La elaborarea Proiectului Tehnic materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci
de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori preciziri care si indice
preferinte sau sa restrangi concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date n mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producitor sau comerciant).

Prestatorul, va elabora Proiectul Tehnic in baza Studiului de Fezabilitate, fara depasirea Indicatorilor
tehnico-economici stabiliti la nivelul acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementirilor tehnice in
vigoare si a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Proiectul tehnic va asigura o abordare unitari a tipurilor de lucriri in cadrul fiecirui lot in parte.

Prestatorul va elabora Proiectele tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv relocare/protejare
utilitati, inclusiv liste de cantititi aferente.

Planul de situatie indica cotele de teren existente, cotele proiectate, elementele traseului in plan a dru-
mului proiectat (elementele platformei, amprizei, zonei de siguranti si zonei drumului), detaliile privind
amenajarea curbelor in plan orizontal i vertical, viteza de proiectare, bornele hectometrice/kilometrice,
pichetii sectiunii transversale, locatia drenurilor longitudinale si/sau transversale, descrierea si referinte
la toate lucrarile sistemului de drenaj si structurd, locatia reperelor si orice alte informatii relevante
(semnalizare, de exemplu).

Prestatorul va elabora profiluri transversale la distante corespunzitoare (cel putin 20 m) pentru sectoa-
rele in aliniament. Pentru sectoarele dificile, profilurile transversale vor fi elaborate la distante de maxim
10 m sau la distante mai mici, daca este necesar.

Documentatiile aferente lucrarilor de artd — poduri, pasaje, viaducte se vor prezenta si in format 3D si
vor contine, in mod obligatoriu, breviare de calcul conform normativelor in vigoare.

Profilurile transversale tip continand toate detaliile sectiunii transversale in rambleu, debleu sau profil
mixt, sistemele de drenaj longitudinale si/sau transversale, alcatuirea structurii rutiere (tipul si grosimea
fiecarui strat), panta transversala, elementele platformei, amprizei, zonei de siguranta si zonei drumului,
vor fi proiectate folosind o scara de 1:50.

Breviarul de calcul de la nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor
si ale materialelor care se pun in operd. La nivelul fiecarui material utilizat, Prestatorul va indica surse
de aprovizionare.
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Pentru construirea de poduri, Prestatorul va analiza solutii tehnice si materiale alternative numai agre-
mentate tehnic pentru a putea determina cea mai eficienta solutie finala din punct de vedere economic
si calitativ.

Prestatorul va examina cerintele referitoare la sistemul de drenaj si va realiza o evaluare a celei mai

; A ! :
eficiente solutii din punct de vedere economic pentru constructie.

Se va identifica, proiecta si include in documentatia finald necesitatea amplasérii de garduri, parapete,

lucrari de protejare a tialuzurilor, semnalizare| si marcaje rutiere, spatii de parcare si pentru servicii etc.

Lucrarile vor fi defalcate in cantitati logice si masurabile, care sa reflecte in mod corespunzator scopul
lucrarilor si procesele implicate. Se va evitautilizarea excesiva a sumelor forfetare. Se vor elabora si

LI | r, ——
prezenta Antemasurationle aferente listei de cantitati.

Listele de cantitéti se yor intocmi pe articole de deviz cu cuantificare exactd a consumurilor de materiale
manopera etc. . ’

|
Cantitétile pentru terasamente, straturile structurii rutiere, sistemul de drenaj, lucrarile structurale si au-
xiliare vor fi stabilite pe baza planselor.

Prestatorul va stabili, in baza Specificatiilor Generale, un catalog al articolelor ce urmeaza a se plati si
se va asigura cd acestea sunt definite in mod| clar in conformitate cu plansele desenate si specificatiile
tehnice, In vederea inlesnirii intocmirii ofertelor, asigurdrii unei intelegeri unitare si stabilirea preturilor
de catre ofertanti.

Listele de cantititi vor fi insotite de un preambul si de o sectiune referitoare la conditii de masurare si
plata, unde se va defini in mod clar tipul articolelor de plitit folosite, lucrarile prevazute acoperite de
fiecare articol, metoda de masurare si plala.!Pcnlru usurinta in utilizare, partea legatd de masurare si
platd poate si fie conceputi fie ca document distinct corelat corespunzitor, fie sa fie inclusa in partile
relevante din Speciﬁdatiile Generale. Cu toate acestea, Listele de cantitati trebuie sa fie calculate de
catre Prestator in bazal proiectului tehnic final cu o matja de eroare de plus sau minus 5%.

Suplimentar, Prestatorul va pregati o estimare confidentiald de cost, care va cuprinde Lista de cantitati
cu preturile unitare si totale aferente, Tmpreuns? cu o nota justificativa in care sunt explicate fundamentele
estimarii costurilor si principalele ipoteze si riscuri luate in calcul.
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Anexa 3 — Cerinte privind documentatia de atribuire pentru executie lucriri

in conformitate cu cadrul national legal care prevaleazi, Prestatorul va oferi asistentd in elaborarea Do-
cumentatiei Tehnice (parte integranta a documentatiei de atribuire) pentru executia lucrdrilor.

Documentatia Tehnici (parte integranta a documentatiei de atribuire) trebuie si fie clara, lizibila si scrisd
corect in limba romana.

Mai jos este prezentati o structura indicativi a continutului Documentatiei Tehnice (parte integranti a
documentatiei de atribuire) pentru lucriri, cu observatia ci forma finali a Documentatiei Tehnice pentru
lucréri va fi stabilita prin respectarea prevederilor legislatiei romane, a specificatiilor proiectului si a
indicatiilor Beneficiarului.

1) Caiete de Sarcini (Specificatii tehnice)
2) Liste de cantitati

3) Documentatie tehnica aferenti SF » PAC, PT- format .pdf/.doc Partea desenata — format editabil
(.dwg, .kmz)

4) Raspunsurile Prestatorului la solicitarile de clarificiri primite de la operatorii economici participanti
la procedura / procedurile de atribuire aferente obiectivului de investitii.
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Anexa 4 — Ghidul pelntru prestatori privin

Cerintele cuprinse in Ghidul pentru prestator
gatorii.

1 STUDIUL TOPOGRAFIC

d studiile de teren si proiectarea

i privind studiile de teren si proiectarea, sunt minim obli-

Prestatorul va realiza ILstudii topografice detaliate, ncé de la faza Studiu de Fezabilitate, latimea benzii
de ridicare trebuie sa ﬁe suficient de mare astfcl incat sd poatd include ridicarea topografica si pe zonele
in care se pot identific ca posibile constrangeq [atimea benzii va fi de minim 100 de m in mod curent,
se va analiza pe ortofotop[anurllhartl si va fi determinati in baza unui acord al Beneficiarului cu Presta-

torul.

In vederea unei analize corespunzitoare, ind
inclusiv analiza amenajarii spatiale complexe

Studiile topografice detaliate se vor realiza in
tem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie

esirea profilurilor de ridicare topograficd va face posibila
a curbelor.

baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in Sis-
si vor f1 vizate de O.C.P.I pentru intreg traseul Proiectului.

Distantele maxime intre profilurile transvers

e de ridicare topografici vor fi de 10 m sau mai mici dupa

A . es 1w vn : . - . . . .
caz in conditiile respectirii celor prezentate mai sus §i 20 de m in aliniament i vor presupune identifi-
carea tuturor elementelor caracteristice in profil transversal la nivelul drumului pana, inclusiv zona de

sigurantd. Prestatorul |va tine cont inclusiv
pentru lucrarile de artéi, podete, consolidari,

identificarea elementelor structurale si a parti

Prestatorul va realiza studii topografice la n

de detalierea la nivel cit mai inalt a ridicarii topografice

ucrari hidrotehnice si polate. Aceasta ridicare va permite
i vazute a elevatiilor.

velul torentilor, pe minim 60 de m in aval si amonte de

podete. Ridicarea topagrafica pentru albiile apelor curgatoare si vai se va determina de Prestator in baza

necesarului de date de intrare pentru breviare

Se va respecta legislatia in vigoare, Inginerul
latia in domeniul cadastrului, topografiei, geo

Conform normativelor in vigoare, intervalcle
sunt obligatoriu a fi respectate, datorita faptult
care sunt prevazute in normative, respectiv:

Coordonatele punctele retelelor si a detaliilor
fice clasice vor fi proiectate dupa transcalcul

stereografica 1970, respectiv cele din masurs

1975.

le de calcul.
Topograf nelimitandu-se numai la regulamentele si legis-
deziei si cartografiei.

preciziilor masuritorilor solicitate de catre CNAIR S.A.,
hi ¢ ele includ cerintele de precizie ale lucrarilor executate

din masurétorile satelitare, respectiv a ridicarilor topogra-
area acestora in sistem de coordonate in plan de proiectie
itorile de nivelment in sistem de altitudini Marea Neagra

Reteaua de sprijin necesard ridicarii detaliilor din teren se va realiza din puncte materializate in teren
prin borne de beton, amplasate in locuri ferite impotriva distrugerii si deterioririi acestora, cu posibili-
tatea de vizare fatd-spate a punctelor vecine din retea, in orice perioadd a anului si pozitionate in afara

traseelor de utilitati pentru a evita relocarea a

Masuratorile realizate prin tehnologie GNSS
metoda staticd, cu postprocesarea datelor sats
retelei §i a datele transmise de la minim 2 s
fiecare sesiune de masuratori.

Transcalcularea coordonatelor ETRS89 sau V
tualizata la data ridicarii pus la dispozitie grat
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Preciziile obtinute pentru fiecare punct din reteaua de sprijin trebuie si se fncadreze in intervalul £2 cm
pentru determinarea coordonatelor in plan si £ 1 cm pentru coordonatele in planul de altitudini (cote).

Indesirea retelei de sprijin se va realiza prin drumuiri planimetrice (o drumuire si nu depaseascd 3,5 km
lungime) cu tahimetre electronice (statii totale), preciziile de determinare a coordonatelor planimetrice
a punctelor, prin compensarea masurdtorilor, sa aiba valori situate in intervalu] +2 cm si prin drumuiri
de nivelment geometric de mijloc, preciziile de determinare a coordonatelor in plan altimetric (cote) a
punctelor, prin compensarea masurdtorilor, si aiba precizii incadrate in intervalul +0,5 mm pe nivelment
dublu kilometric (nivelare in acelasi sens cu doud instrumente).

Preciziile dupa compensarea masuritorilor topografice efectuate la ridicarea detaliilor din teren, prin
metoda coordonatelor polare cu tahimetre electronice (statii totale) sau a masuratorilor efectuate cu re-
ceptoare GNSS (nu se acceptd masuritori in timp real prin serviciul ROMPOS pentru ridicarea detalii-

lor) se vor incadra in intervalul £2 cm pentru coordonatele planimetrice ale fiecarui punct ridicat si +1
cm in plan de altitudini (cote).

Se vor realiza masuritori de verificare a retelei de sprijin inainte de predarea acesteia citre Benefi-
ciar/Prestator, verificirile fiind atasate procesului - verbal de predare-primire a retelei de sprijin.

Pentru a genera modelul terenului cu precizie ridicata, distanta intre profilurile transversale a ridicarilor
topografice in bandi va fi cuprinsi in aliniament intre 25-30 m, respectiv in curbe indesite la 5-10 m,
iar pentru ridicarile topografice pe suprafete izolate se va avea indesirea punctelor minim 2 puncte/mp.

Ridicarea topografica a detaliilor privind elementele din retelele de utilitati vizibile la suprafata terestr,
elementele fixe din teren construite sau naturale ce configureazi suprafetele de teren (taluz muchie sus,
baza taluz, margine, banda, ax, elemente de drum, santuri, zona cu alunecari profilata in ridiciri de
puncte cu distanta maxima de 5 m intre ele pe suprafatd de alunecare, ziduri de sprijin, canale, elemente
hidrotehnice, talveg apa, maluri apa, toate elementele sistemului de cale ferati, podete, profiluri si ele-
mente ale podetelor etc.).

Retelele de utilitati amplasate in subteran se vor evidenta pe planuri in studiu topografic prin pozitiile
identificate de citre administratorii acestora in teren, in vederea protejarii/ relocarilor acestora si tabelar
se vor indica tipul retelei, administratorul/ proprietarul, coordonate planimetrice de intrare si iesire in
culoarul de expropriere.

Se vor identifica si ridica topografic toate limitele de proprietate, accesele la proprietate, toate construc-
tiile situate pe terenuri in zona de ridicare topografica.

Se vor identifica imobilele afectate de constructia obiectivului de investitii, situatia acestora in sistemul
de evidentd a cadastrului si publicitatii imobiliard, proprietarii care le detin prin drepturi reale, care vor
fi supuse daci este cazul procedurii de expropriere.

Vor fi evidentiate imobilele din vecinitatea culoarului de expropriere.

La lucrarile de arti existente se vor ridica toate punctele elementelor structurale vizibile, puncte in pro-
filuri transversale pe calea de rulare in dreptul rosturilor si intre rosturi, punctele elementelor rampelor
lucrarii, puncte in 3 profiluri transversale (curs de apa si maluri) in amonte si 5 profiluri transversale in
aval la distantele reglementate de proiectantul lucririi.

Vor fi ridicate orice alte elemente intélnite in teren care nu au fost enumerate mai sus, toate punctele
care definesc configuratia terenului, densitatea ridicarii topografici a punctelor permitdnd o modelare
corectd si cat mai aproape de conformatia reali a terenului.

Se va folosi Atlasul semnelor conventionale in vigoare pentru a reprezenta pe planurile topografice toate
detaliile ridicarilor topografice.
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|
Studiul topografic, la !predare, va cuprinde minim:

fisiere format|.pdf cu planul de situatie cu configuratia retelei de sprijin;

L ]

e | fige format .pdf cu descrierea punctelor refelei de sprijin;

e  fisiere format|.pdf cu inventarul de cqordonate a punctelor ridicate, cu explicatia codurilor punc-
telor ridicate 1n teren;

e fisiere tip .pdlf cu planuri topografice avizate de OCPI/ANCPI scanate si procesele verbale de
receptie a ridi;cérilor topografice;

o  fisiere .DWG model 3D cu ridicarea topografica;

o fisiere format/.pdf si .doc memoriu tehnic;

e fisiere in format .pdf'si .xlsx listd cu imobilele afectate de constructia obiectivului, situatia aces-
tora in evidentele cadastrale si proprietarii de drept a acestora, in cazul necesitatii exproprierii

suprafetelor de teren.
|

Pentru variantele de traseu prezentate in C.T

unei retele de sprijin t;opograﬁce unitare pent

sau lucriri independente, aceastd retea de spr

.E. se va avea 1n vedere posibilitatea executdrii in teren a
ru fiecare varianti, care si nu fie fragmentata de obstacole
ijin fiind folositd pentru etapa de executie a lucrarilor.

2 STUDIUL GEOTEHNIC

Investigatiile geotehn%ce sunt executate in vederea stabilirii exigentelor proiectarii pentru structurile ma-
jore si a parametrilor de dimensionare a solutiilor tehnice si a structurilor, avéndu-se in vedere o carac-
terizare a pamantului cu un grad de incredere ridicat asupra viabilitaii traseului optim recomandat, so-
lutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea elimindrii riscurilor

geotehnice aferente. |

Investigarea terenului de fundare se efectucaza in conformitate cu prevederile SR EN 1997-2:2007, Eu-
rocode 7: Proiectarea geotehnicd Partea 2: {m-es!fgarea si incercarea terenului, precum §i cu prevede-
rile Sectiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd: Partea I:
Reguli generale, NP 074-2014 Normativ prJiw'na' documentatiile geotehnice pentru constructii, STAS
1242/2-83: Teren de fundare. Cercetdri geolagico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cdi ferate,
drumuri §i autostrazi si HG nr. 907/2016 ;:rilw‘na’ etapele de elaborare si continutul-cadru al documen-
tatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Investigarea terenului de fundare se efectucaza tindnd seama de Categoria Geotehnica a lucririi si se va
realiza numai prin unitﬁti de profil, dotate corespunzator din punct de vedere tehnic cu utilaje, aparatura
si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal avand o calificare adecvati in domeniul in-
vestigatiilor geotehnice.

La investigarea terenului de fundare se vor respecta si prevederile standardului SR EN 22475-1:2007
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurdri ale apei subterane. Partea 1: Prin-
cipii tehnice pentru execufie. I

Societitile comerciale si personalul care rcallizcazﬁ investigarea terenului de fundare vor indeplini con-
ditiile stabilite prin specificatiile tehnice SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 Investigatii si incercari geoteh-
nice. Metode de prele;vare §i mdsurdri ale a;lyes' subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme
si personal si SR CEN ISO/TS22475-3:2009 Investigatii si Incercdari geotehnice. Metode de prelevare
si mdsurdri ale apei ;subrerane Partea 3: E)
tertd parfte.

aluarea conformitdtii firmelor si personalului de cdtre o

Punctele de investigaire pe teren trebuie Il‘lﬂ.JCEﬂ(-} pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa
inceapd, conform SR 3371/2-2019 Mdsurdtori terestre. Jaloane metalice. Amplasarea lor si cotele de
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nivel trebuie si fie ridicate topografic si raportate pe un plan la finalizarea investigatiilor. Amplasarea
punctelor si adancimile de investigare trebuie alese pe baza informatiilor preliminare si in functie de
conditiile litologice cunoscute, de tipul si dimensiunile lucririi si de problemele ingineresti implicate,
conform specificatiilor prezentate in SR EN 1997-2:2007, avand in vedere urmitoarele:

® punctele de investigare trebuie dispuse astfel incat si poata fi identificati stratificatia in ampla-
sament;

® punctele de investigare trebuie dispuse la distante adecvate in raport cu axa longitudinala a lu-
crarii, findnd seama de geometria lucrarii, cum ar fi ampriza unui rambleu sau a unui debleu,
astfel incét sa nu prezinte riscuri pentru lucrare sau pentru vecinatatile acesteia;

® pentru structuri amplasate sau aflate in apropierea unui versant sau taluz (inclusiv excavatii)
punctele de investigare sunt necesare sa fie dispuse astfel incat si se poata evalua stabilitatea
taluzului sau excavatiei precum si proiectarea de solutii de consolidare;

* investigatiile vor fi realizate in zona de influenta prognozata a lucrrii;

° pentru lucrérile de investigare in situ de tipul forajelor este necesar si se evalueze posibilitatea

instrumentarii acestora pentru actiunea de monitorizare pe perioada de executie a lucrarilor si
post executie.

In functie de conditionalititile de acces in teren (zone fara acces, zone impadurite, zone protejate, zone
de protectie sanitar etc.), in mod justificat, Prestatorul poate propune repozitionarea executarii investi-

gatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de investigatii care vor fi agreate de comun acord cu Benefi-
ciarul.

Prestatorul va realiza orice curitare a amplasamentului (inclusiv defrisare), precum si proiectarea si
constructia oricdror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilititi care pot fi necesare pentru
buna desfasurare a investigatiilor de teren, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor
de teren afectate. Prestatorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizatii care pot fi nece-
sare pentru astfel de lucrari, costurile aferente vor fi incluse de citre ofertanti in pretul ofertat.

Prestatorul va asigura toate resursele de personal, echipamente, materiale si alte asemenea, necesare
realizarii investigatiilor geotehnice, iar pretul ofertat va fi acoperitor pentru indeplinirea corespunzitoare
a tuturor obligatiilor, inclusiv cele care vor fi indeplinite prin intermediul unor entititi autorizate sau
subcontractanti specializati.

Raportul privind investigatiile geotehnice de teren va include, pentru fiecare foraj sau sondaj in parte,
fotografii de la fata locului in timpul executiei investigatiilor, in asa fel incat aceste fotografii sa includa
si echipamentele de forare. In plus, fiecare fisa de foraj va include, pe langa informatiile cu privire la
stratificatia terenului intdlnit, si coordonate x;y in sistem Stereo 70 ale fiecdrui foraj executat. Pe cat
posibil raportul privind investigatiile geotehnice din teren va include o descriere a locatiei fiecarui foraj
in functie de elementele de planimetrie existente in teren.

2.1 Cerinte minime privind Studiul Geotehnic

Investigatiile geotehnice vor include: foraje, penetriri dinamice, penetréri statice cu con, gropi de proba
si esantionare conform standardelor in vigoare (Standarde, Normative, Eurocoduri) si cerintelor de mai

Jjos.

Laboratorul, investigatiile si testele in situ, necesare pentru caracterizarea geotehnica si geo-mecanica,
vor fi efectuate pentru determinarea:

e caracteristicilor fizice si mecanice ale pimantului sau rocii (duritate, deformare etc.);
e caracteristicilor hidrogeologice ale pamantului sau rocii (nivelul piezometric, permeabilitatea,
presiunea apei etc.).
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Studiul geotehnic va f|'1 verificat de un verific

ator atestat pentru domeniul Ay - Rezistenta si stabilitatea

terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pamdnt.

Executarea investigatiilor geotehnice urmeaz;
i

2.1.1  ETAPA I - Studiul geotehnic etapa

Acesta va include o evaluare initiald a ampla
pe observatii privind amplasamentul. Aceast
preliminare de teren de pe variantele de trase;

Cerintele minime obligatorii privind Studiul
mentiunea ci nu au cc:;mcter limitativ, astfel:
Date Generale '
a)
b)
c)
d)

Denumirea si amplasamentul lucririi
Investitorf'Benfeﬁciar;

Elaboratorul |

Descrierea utilajelor/echipamentelor
sonalul ce deserveste utilajele.
Enumerarea §| descrierea laboratoare
mente etc.);
Constringeri identificate cu privire la
rilor de acces etc.)

€)

f)

Date privind amplasamentul

Date despre zonarea seismica;
Date preliminare asupra terenului de
nivelul maxim al apelor freatice;
Date geologice generale, pe baza har
vada achizitionarii hirtilor )
Date geotehnice obtinute din studii g¢
natate, din hérti de zonare geotehnica

a)
b)

c)

d)

e) Incadrarea obiectivului in “zone de ri
“Planul de amenajare a teritoriului na
2.1.2 ETAPA II - Studiul Geotehnic elab

— Studiu geotehnic pentru proiect ir

Cerinte minime obligatorii privind ETAPA I

Acest document stabileste cerintele minime n

nica (investigatii de teren, incercari de labor:

Geotehnic, conform SR-EN 1997:2/2007).

a sa fie planificatd conform unei abordari etapizate:

preliminara

samentului si care se bazeaza in general pe date istorice si
4 etapd va include de asemenea realizarea investigatiilor

ccotehnic - etapa preliminara sunt prezentate mai jos, cu

cu care se vor efectua investigatiile de teren inclusiv per-

lor in care se vor efectua incercérile (autorizatii, echipa-

realizarea investigatiilor (zone inaccesibile, lipsa drumu-

fundare, inclusiv asupra naturii terenului de fundare si
tilor intocmite de Institutul Geologic ( se va prezenta do-

zotehnice realizate pentru constructiile existente din veci-
din amplasament sau din vecinatate, din arhive existente;
sc”(cutremur, alunecidri de teren, inundatii) care formeaza
tional - sectiunea V- zone de risc”

orat in conformitate cu NP 074-2014 la exigenta SG-U
1 faza unica

ecesare pentru realizarea lucrérilor de investigare geoteh-
ator) si de alcdtuire a documentatiei geotehnice (Studiu

Toate investigatiile de teren si incercirile de Iszm‘aLor vor respecta normativele si standardele romanesti
in vigoare cu referire la tipurile de lucriri de realizat si activitatile conexe acestora.

Studiul geotehnic va fi intocmit — conform
faza unica.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verifica
terenului de fundare al constructiilor si al ma
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Asadar, Prestatorul va furniza un studiu geotehnic care sa completeze documentatia existenta, respec-
tand exigentele NP 074-2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

Studiul geotehnic va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare a investigatiilor necesare con-

form reglementarilor tehnice in vigoare pentru lucrari si, implicit, pentru obtinerea informatiilor rele-
vante privind terenul de fundare.

Studiul va fi intocmit respectand exigentele NP 074-2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru construcfii, SR EN 1997-2 — Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului si HG
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii Jinantate din fonduri publice.

Toate investigatiile de teren si incercarile de laborator vor respecta toate normativele si standardele in
vigoare cu referire la tipurile de lucriri de realizat si activitatile conexe acestora pentru realizarea unui
studiu geotehnic complet. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului fisele tehnice, emise de pro-
ducatori, a tuturor utilajelor si echipamentelor ce vor fi folosite la executia lucrarilor (foraj mecanizat,
DP, DPSH, CPtu, SCPTu, teste de pompare etc) si la achizitia de date (cartare geologica, topografie,
geofizica, geofizica de sonda, monitorizare etc).

Eventualele date geotehnice preluate din arhivele proiectelor similare invecinate, literatura de speciali-
tate etc. vor fi asumate de citre Prestator, astfel incat Studiul Geotehnic elaborat sa furnizeze in final o
informatie geotehnica completa pentru intregul amplasament al proiectului, cu minimizarea riscului ge-
otehnic si respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul As— Rezistenta si stabilitatea
terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pdmdnt.

Studiul geotehnic va avea continutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 — Normativ pri-
vind documentatiile geotehnice pentru constructii, fara a se limita la acesta, astfel incat in formatia geo-
tehnica sa satisfaca inclusiv cerintele Verificatorului A, conform legislatiei aplicabile.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiului Geotehnic sunt prezentate mai jos, cu
mentiunea ca nu au caracter limitativ, astfel:

2.1.2.1 Parti scrise
Date generale

a) Denumirea lucrarii;

b) Investitor/Beneficiar;

c) Proiectant general;

d) Proiectant de specialitate Studii geotehnice;

e) Numele, adresa si calitatea tuturor unitatilor care au participat la lucrarile de investigare geoteh-
nica;

f) Amplasament (denumire tronson/lot, pozitie in coordonate WGS84 si STEREO70);

g) Documente tehnice furnizate de beneficiar si/sau proiectant.

Date despre amplasament

a) Consideratii geologice si geomorfologice generale sintetizate in urma analiz{iri‘i datleor exis-
tente, a celor din arhive, literatura de specialitate etc, dar si a noii cartarii geologice S-l geomor-
fologice a zonei ce urmeazi a fi strabituti de obiectivul Varianta de Ocolire Filticeni;

b) Consideratii hidrogeologice si meteo-climatice generale;

¢) Zonarea seismica a amplasamentului lucrarii;

d) Adéancimea de inghet de referintd pentru lucrare;
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Investigarea terenului de fundare:

iii.

iv.

Vi.

vil.
Viil.

ix.

XI.
Xil.

xiil.

Xiv.
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g
h)

Istoricul ampFasamentlIIui lucrarii si

situatia actuala;

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii (constructii invecinate, trafic, diverse retele, vegeta-

|
tie, produse chimice periculoase etc.):
|

Incadrarea preliminara a lucrarii in categoria geotehnica;

Incadrarea obiectivului in ,.Zone de 1

de amenajare a teritoriului national -
|

Investigarea terenului de fundare se

sc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului
Sectiunea a V-a Zone de risc natural.

efectueaza in conformitate cu prevederile SR EN 1997-

2:2007, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea si incercarea terenului, precum
si cu prevederile Sectiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea

geotehnica: Partea 1: Reguli generale

. | 5 ;
nice pentru constructii; Pentru invest

si NP074-2014: Normativ privind documentatiile geoteh-
gatiile geofizice de tip geo electric vor fi respectate cerin-

tele standarduilui de specialitate — STAS 1242/8-75, fara a se limita insa la acestea.
Investigarea terenului de fundare sc efectueazi tindnd seama de Categoria Geotehnica a lucrarii;

Investigarea terenului de fundare se
din punct de vedere tehnic cu utilaje
cu personal a\éfﬁnd o calificare adecva
ofizice; '
Punctele de investigare pe teren trebu
gare sa Tnceapé;

Amplasarea punctelor si adancimile
nare si in functie de conditiile litolog
lucrérii si de problemele ingineresti
1997-2:2007 si NP 074 — 2014;
Pe toata lungimea traseului se vor re
transversale in zonele de interes (zong
cu identificarea formatiunilor si/sau s
lurilor geotehnice finale intocmite in

va realiza de catre unitati de profil, dotate corespunzator
aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate
ta in domeniul investigatiilor geotehnice, geologice si ge-

ie marcate pe amplasament inainte ca procesul de investi-

de investigare trebuie alese pe baza informatiilor prelimi-
ice si geomorfologice cunoscute, de tipul si dimensiunile
implicate, conform specificatiilor prezentate in SR EN

aliza: profilul geologic longitudinal si sectiuni geologice
ce prezinta fenomene de instabilitate, lucriri de arta, etc.)
tratelor geologice, profiluri care vor constitui baza profi-
urma coreldrii tuturor datelor obtinute in laboratorul geo-

tehnic si a interpretarii rezultatelor altor tipuri de teste in situ efectuate;
Prezentarea datelor calendaristice intre care s-au efectuat lucririle de teren si cele de laborator:;
Prezentarea profilurilor geotehnice intocmite in urma interpretrii informatiilor tehnico-geolo-

gice obtinute;

Prezentarea utilajelor si echipamentelor utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esen-

tiale ale utilajelor de forat sau ale alto
investigatie etc);

| ‘ ; i —_ A L s :
I echipamente/dispozitive utilizate, adidncimea maxima de

Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercirile/analizele pamaénturilor si

apei in cazul investigatiilor prin foraje

geotehnice, cu prezentarea in copie a autorizatiei de func-

tionare a laboratorului si a anexei cu incercirile de laborator autorizate/acreditate;

Amplasarea lucrarilor de investigare:

Atunci cand se aleg locatiile punctelor de investigare, este indicat sa se tina seama de aspectele

urmatoare:

Punctele de investigare trebuie dispuse astfel incat sa poata fi recunoscuta stratificatia pe am-

plasament;

Punctele de investigare trebuie dispus

crérii, tindnd seama de litimea totala
bleu;

¢ la distante adecvate in raport cu axa longitudinala a lu-
a lucrdrii, cum ar fi ampriza unui rambleu sau a unui de-
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XV.

XVi.

XVIi.

XVIiil.

Xix.

XXxi.

XXIl.

XXiil.

XXiv.

Pentru structuri pe sau in apropiere de un versant sau taluz (inclusiv excavatii) punctele de in-
vestigare este necesar sa fie dispuse astfel incat sa se poatd evalua stabilitatea taluzului say
excavatiei. Cand se prevede instalarea de ancoraje, se vor lua in considerare in mod special
eforturile induse in zona de transfer de incércare a acestora;

Punctele de investigare trebuie sa fie dispuse astfel incét sa nu prezinte vreun risc pentru lucrare,
pentru lucrarile de executie sau pentru vecinatati (de exemplu ca urmare a modificarilor pe care
le pot provoca in conditiile de teren si de apa subterana);

Aria luata in considerare pentru investigatiile de proiectare va fi extinsa pana la o distanta din-
colo de care se asteapti sa nu se produci nici o influenta daunitoare asupra zonei invecinate;
Pentru punctele de misurare piezometrice, este necesar sa se considere posibilitatea utilizarii
echipamentului instalat in cursul investigarii terenului pentru o monitorizare continua in timpul
si dupd perioada de executie a lucrérilor. Se va intoemi o situatie centralizata cu forajele echipate
piezometric, ce va fi insotita de fisele de foraj si de schita de echipare a acestora.

In cazul aliniamentelor si curbelor se va considera un interval orientativ de maximum 200m
intre investigatii. Pentru a se putea realiza corelarea stratigrafica, aceasta interdistanta trebuie
sa satisfaca si conditia de adancime minima de investigare a terenului conform NP 074-2014 si
SR EN 1997-2:2007. In cazul in care se constata schimbari majore in litologia raportata pentru
doua foraje geotehnice succesive, este necesara realizarea unui foraj suplimentar aflat in inter-
valul delimitat de cele doua. Responsabilitatea deciziei asupra executarii de investigatii supli-
mentare - in caz de nevoie, este in sarcina Prestatorului;

Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi maj mic de 70%.

In cazul podetelor se va realiza cate un foraj geotehnic cu adancimea de minim 4.0+6.0m, sau
pana la roca de baza, continuat cu 2.0m in aceasta, daca roca de baza se afla la 0 adincime maij
mica de 3.0m. Investigatiile pentru podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioara a siste-
mului de drenaj, proiectat astfel inct adancimile de investigare recomandate anterior sa fie utile
fazei de proiectare;

Lucriérile de arta se vor investiga luand in considerare conditiile geomorfologice specifice pro-
iectului, prin efectuarea numirului recomandat de foraje geotehnice pentru fiecare fundatie a
structurii conform NP 074-2014 si SR EN 1997-2:2007, precum si prelevarea si analizarea pro-
belor conform normativelor in vigoare. Pentru toate lucririle de arta se vor intocmi profiluri
geotehnice pe baza interpretirii si corelirii rezultatelor obfinute in urma investigarii terenului si
a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator:

Pentru structuri situate pe sau in apropiere de un versant sau taluz (inclusiv excavatii), este ne-
cesar ca punctele de investigare sa fie dispuse astfel incit sa se poatd evalua stabilitatea taluzului
sau excavatiei precum si proiectarea de solutii de consolidare conform NP 074-2014 si SR EN
1997-2:2007;

Prevedere generala — minim 1 foraj la max. 200 ml — pentru drum; pentru structuri — minim 1
foraj per fundatie la culee si 1 foraj/pila; pentru rambleuri/debleuri — minim 1 foraj la 100 ml;

Livrabile lucrdri de foraj:

Fisele de foraj complexe vor fi prezentate conform modelului din Anexa 1 - NP 074-2014 (in format
editabil si pe hartie).

Locatiile si adancimile lucrarilor de investigare vor fi:

a) Aliniamente si curbe:

In cazul aliniamentelor si curbelor, se va considera un interval mediu de 200m intre doua foraje succe-
sive. In cazul in care se constata schimbéri majore in litologia raportata pentru doua foraje succesive,
este necesara realizarea unui foraj suplimentar aflat in intervalul delimitat de cele doua.
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Responsabilitatea deciziei asupra executirii de investigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina
Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa
din care sa rezulte necesitatea acestei suplimentari si va executa foraje suplimentare numai dupa apro-
barea Beneficiarului. |

b) Lucrdride arta

Zona viitoarelor lucrari de arta se va investiga, luind in considerare conditiile geomorfologice specifice
proiectului, prin efectuarea numarului recomandat de foraje geotehnice pentru fiecare fundatie a struc-
turii conform NP 074-2014 si SR EN 1997-2:2007, precum si prelevarea si analizarea probelor conform
normativelor in vigoare. Pentru toate lucrérile de arta se vor intocmi profiluri geotehnice pe baza inter-
pretirii si coreldrii rezultatelor obtinute in urma investigarii terenului si a interpretarii rezultatelor ana-
lizelor de laborator. |

¢) Pentru podete:

Pentru podete se va realiza cate un foraj cu adlfmcimea de 4.0+6.0 m, sau pana la roca de baza, continuat
cu 2.0 m in aceasta, daca roca de baza se afla la 0 adancime mai mica de 3.0 m. Investigatiile pentru
podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioara a sistemului de drenaj de proiectat, astfel incat
adancimile de investigare recomandate anterior sa fie utile fazei de proiectare.

d) Consoliddri

Pentru structuri situate pe sau in apropiere de un versant sau taluz (inclusiv excavatii), este necesar ca
punctele de investigare sa fie dispuse astfel iwlc{lt sa se poatd evalua stabilitatea taluzului sau excavatiei
precum si proiectarea de solutii de consolidare.

e) Zonele cu alunecdri de teren

Se vor investiga alunecirile de teren existente in amplasamentul amprizei drumului si vecinatatii aces-
teia, identificate in urma cartérii geomorfologice a amplasamentului, respectiv in urma consultarii har-
tilor de hazard la alunecare existente.

Alunecirile de teren se vor investiga prin e[ectuarea de profiluri geologice pe directia principala de
alunecare, alcatuite pe baza a cel putin trei foraje geotehnice cu prelevare de probe netulburate (un foraj
amonte alunecare, 1 foraj in zona alunecata si | foraj in aval de alunecare).

Inainte de demararea executérii forajelor geotchnice va fi executat cel putin un test de penetrare dina-
mica pana la adincimea de interceptare a rocii de baza / inregistrarea conditiei de refuz, cu rolul de a
evidentia prezenta posibilelor suprafete de cedare. Investigatiile geotehnice prin foraje se vor efectua
pana la o adéncime de 3 - 5. Om sub cea a ultimei suprafete de cedare evidentiata prin penetrare, sau 5.0
m sub cota superioara a stratului in care a Fost inregistratd conditia refuz la incercarea de penetrare
dinamica. |

Incercdri de laborator:

i.  Incercarile de laborator se vor face tinind cont de Categoria Geotehnica, de tipul de pamant, de
cerintele suplimentare solicitate de F}roicctantul de Specialitate si de cerintele minim admisibile
ale Verificatorului Af; '

ii.  Tipul si cantitatea minima de incercéri de laborator care vor fi realizate sunt specificate in NP
074-2014 si SR EN 1997-2 (si normele in vigoare pentru pamanturile avand caracteristici spe-
ciale)

iii.  Incercarile se vor realiza pe un numar suficient de probe din fiecare strat al fiecarui amplasament
pentru obtinerea unor valori caracteristice statistic valide.
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Vi.

Vil.
viil.

Xi.

Xil.
xiii.
Xiv,

XV.

Analiza chimica a agresivitatii apei subterane asupra betonului se va realiza conform SR EN
206-1:2002.

Rapoartele de incercari vor contine datele de identificare ale probelor — localizare, numarul fo-
rajului sau al santului, numarul probei, adincimea de prelevare — si toate informatiile obtinute
din realizarea incercérilor mai sus mentionate. Toate celelalte cerinte ale SR EN 17025:2005
trebuie indeplinite.

Rapoartele vor contine datele incercirilor, reprezentarile grafice reprezentative, rezultatele fi-
nale si clasificdrile, acolo unde este cazul.

Clasificirile se vor realiza pe baza standardelor SR EN 14688-1 :2004 si SR EN 14688-2:2005.
Rapoartele de incerciri vor fi furnizate atét in limba romana, cat si in limba engleza.
Incercirile se vor realiza pe un numar suficient de probe prelevate din fiecare strat al amplasa-
mentului pentru obtinerea unor valori caracteristice statistic valabile avand un grad de asigurare
de 95%, in conformitate cu exigentele normativului NP 122/2010 privind determinarea valorilor
caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici;

Va fi efectuata analiza chimica a agresivititii apei subterane asupra betonului si metalelor. Pre-
levarea probelor de apa va respecta exigentele SR EN ISO 22475-1;

Rapoartele de incerciri vor contine datele de identificare ale probelor — identificare amplasa-
ment, numarul forajului sau al lucrérii de prospectare realizate, coordonatele forajului, numarul
probei, adancimea de prelevare — si toate informatiile obtinute din realizarea incercarilor. Ce-
rintele SR EN 17025:2005 trebuie indeplinite;

Rapoartele vor contine datele incercarilor, reprezentarile grafice reprezentative, rezultatele fi-
nale si clasificarile, acolo unde este cazul;

Clasificarile se vor realiza pe baza standardelor SR EN 14688-1:201 8, SR EN 14688-2:2018 si
SR EN 14689-1:2004;

Copiile tuturor buletinelor de incercare vor face parte din documentatia geotehnica inaintata
Beneficiarului;

Fisele vor fi predate sub forma de grafic, in format .dwg, precum si in format .xls.

Date geotehnice

ii.
iii.

vi.

Vii.

Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare, sau in alte documentatii teh-
nice de interes pentru lucrare;

Prezentarea incercarilor in situ si analizelor de laborator efectuate si a standardelor de referinta;
Rezultatele incerciérilor de teren si de laborator (prezentarea tabelara si grafica a rezultatelor
incercarilor de teren si de laborator, anexate memoriului tehnic, respectiv grafice de variatie a
proprietatilor fizico-mecanice ale pamanturilor intdlnite in amplasament; in cadrul acestora vor
fi clar evidentiate limitele straturilor litologice);

Prezentarea stratificatiei in amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor straturilor de
referintd pentru lucrarea analizata si a sectiunilor litologice);

Realizarea prelucririlor statistice a parametrilor fizico-mecanici obtinuti pentru stratele identi-
ficate si furnizarea valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010
privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici);
Informatii cu privire la nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra fluc-
tuatiilor in timpul efectuarii lucrarilor de teren si pe perioada de realizare a lucrarilor de terasa-
mente pe traseul drumului proiectat);

Informatii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de constructii (caracte-
risticile de agresivitate ale apei subterane asupra betonului si metalelor).

Evaluarea conditiilor de capacitate portanta a terenului de fundare

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea 55
executdrii lucrdrilor si Asistentd Tehnica ,,Varianta de ocolire Falticeni”



ii.

Calculul terenului de%fun dare

Prezentarea parametrilor geotehnici pentru evaluarea capacitatii portante a terenului de fundare
si a conditiilor de stabilitate locala si|generala;

Prezentarea de calcule de stabilitate si breviare de calcul in cazul in care, in incidenta cu traseul
drumului pronectat sunt semnalate thnc cu potential de instabilitate a terenului.

Pentru fundatii directe, calculul terenului de fundare efectuat conform SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7
si NP 112 — 2014 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafati:

la stiri limita ultime (SLU);
la stari limita fde serviciu (exploatare — SLE).

Pentru fundatiile indirecte, calculul terenului ﬁle fundare efectuat conform SR EN 1997-1:2004, Eurocod
7si NP 123 -2010 —Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti: capacitatea portanta
a fundatiei la forte verticale, orizontale si la momente incovoietoare.

Calcule de stabilitate

Calculul de stabilitate se va efectua in urmatoarele situatii:

L ]

zone de instabilitate existente sau potential instabile rezultate in urma cartarii;
1. . A .

zone cu debleuri mai adénci de 4.0 m;

zone cu rambleuri mai mari de 4.0 m, inclusiv rampele podurilor, pasajelor si viaductelor.
|

Calculele vor fi realizate intr-o prima etapa (utilizind metode bazate pe Echilibrul Limita. Notele de
calcul se recomanda sa fie completate de calcule mai avansate, realizate prin metoda Elementului Finit.
Utilizarea metodelor de calcul si a ipotezelor de calcul se va face in corelare cu parametrii geotehnici de
referintd pentru situatia analizata (parametrii ¢ si ¢ in valori totale / efective).

Calculele de stabilitate se vor realiza pe baza profilurilor transversale cele mai defavorabile, respectind
aborddrile de calcul si prevederile specificate|in SR EN 1997-1:2004, in anumite ipoteze prestabilite:

Calculul stabilitdtii la tasare

Calculul se va realiza in urmatoarele situatii:

versant aflat in stare naturala;

versant incércat cu sarcini transmisc tlic echipamente si utilaje;

versant incdrcat cu sarcini transmise de constructii;

versant cu teren saturat in situatia ridicarii nivelului apei subterane pana la 1,00m fata de cota
terenului natural;

versant cu sarcini transmise de un evemual seism;

versant incarcat cu sarcini transmise de constructii si cu teren saturat conform ipotezei de mai
sus; J

versant incarcat cu sarcini transmise de constructii si cu sarcini transmise de un eventual seism;
versant incércat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini transmise de un eventual seism si
cu teren saturat in urma situatiei descIise mai sus;

versant stabilizat cu lucriri de consolidare;

versant stabilizat cu lucrari de consolicliare, incarcat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini
transmise de un eventual seism si culteren saturat in ipoteza ridicarii nivelului apei subterane
pana la 1,00m fata de cota terenului natural.

Rambleuri cu indltimea mai mare de 2.0m, fundate pe terenuri dificile (maluri, pamanturi sen-
sibile la umezire, loessuri etc.);
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* Rampele podurilor, pasajelor si viaductelor cu indltimea acestora la culee mai mare de 4.0m.

* Calculele de stabilitate la tasare se vor realiza utiliznd parametrii geotehnici de referintd (com-
presibilitate si rezistenta la forfecare) pentru situatia analizata (considerarea eforturilor totale si
efective, considerarea fenomenuluj de consolidare, considerarea sensibilitatii la variatii de umi-
ditate)

Pentru fiecare calcul de stabilitate se va intocmi un breviar de calcul si un raport de verificare, urmand
ca toate zonele verificate si datele obtinute sa fie sintetizate sub forma tabelara.

Masuri de stabilizare versanti stancosi

In vederea ludrii masurilor de stabilizare a versantilor stancosi, se vor lua in considerare urmatoarele
aspecte:

® impdrtirea rocilor in categorii dupa rezistenta la solicitari:

® corelarea acestor categorii cu clasificarea rocilor bazaté pe coeficientul de tirie;

° elaborarea unui tabel sintetic al caracteristicilor fizico-mecanice de calcul ale diferitelor catego-
rii de roci;

* stabilirea pantelor orientative ale taluzurilor convexe pentru diferite categorii de roci cvasiomo-
gene;

® stabilirea pantelor orientative ale taluzurilor in trepte (acolo unde este cazul) pentru diferite ca-
tegorii de roci cvasiomogene;

e stabilirea modului de verificare a stabilitatii taluzurilor in roci stancoase:

° precizarea etapelor de proiectare a unui taluz de debleu;

e verificarea metodei prin studii de caz.

Pentru stabilirea pantelor taluzurilor stincoase se vor prelucra statistic datele cercetirilor geologico-
ingineresti efectuate asupra versantilor din zona care intereseaza, punand-se in evidentd eventuale blo-
curi sau masive cu tendinti sau in curs de alunecare, prin examinarea punctelor in care au avut loc
alunecdri si se vor evalua factorii care au influent directa asupra stabilitatii versantilor si anume:

° inéltimea limita §i panta versantului;

® prezen{a unor zone de fracturi tectonice si a fisurilor de diferite tipuri genetice;

® caracterizarea litologica si genetica a rocilor ce compun versantul;

e caracterizarea hidrogeologici a versantului, regimul apelor subterane;

® prezenta unor factori artificiali, ca excavatii sau incarciri pe versant, influenta actiunii dinamice
a exploziilor;

e seismicitatea zonei.

Masurile pentru protejarea si consolidarea taluzurilor in roci stancoase pot fi, dar nu se vor limita la
acestea:

e taluzuri in trepte la care se prevad berme de retinere a materialului cazut;
e consolidarea taluzurilor stdncoase, fisurate, cu ancoraje, plasi de sarmi si torcretare, captusiri
si injectdri, etc.
Monitorizarea geotehnica
Monitorizarea geotehnica se va realiza atat in faza de investigare a terenului de fundare, pentru evaluarea
stabilitatii generale si locale a amplasamentului, cat si in faza de executie si exploatare a lucrarilor,

pentru a verifica prezumtiile de proiectare si pentru a asigura ca lucrarea continua sa functioneze dupa
terminarea executiei potrivit cu cerintele stabilite.
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Interpretarea rezultatelor monitorizarii este parte integranta a Raportului de Monitorizare Geotehnica
(Raport de Etapa de Monitorizare, Raport de Detaliere a Etapelor de Monitorizare, etc.) elaborat de
unitatea care efectueazi actiunea de monitorizare.

Raportul de Monitorizare Geotehnica se transmite in vederea emiterii de concluziilor, recomandari si
actiuni de intreprins Proiectantului Lucririi. Elaboratorului Studiului Geotehnic si Specialistilor Atestati
pentru Domeniul A;— Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de
pamant.

Investigarea geofizica

Investigatia geofizica se va realiza pentru a stabili adincimea rocii de baza in lungul sectiunii
analizate si a dispunerii stratigrafice a zonei.

In cazul investigirii zonelor de instabilitate, profilarea zonei active a alunecirii trebuie realizata astfel
incét sa rezulte o imagine aproximativa a suprafetei de cedare, precum si limita superioara a rocii de
baza si se recomanda crearea unei imagini de ansamblu pe toata suprafata cu potential de alunecare.

Metodele de investigatie geofizica trebuie sa asigure rezolutia si adancimea necesara pentru realizarea
unei imagini cat mai concludente asupra situatici masivului de pamént (geometrie, suprafete de cedare,
straturi litologice de consistenta redusa, etc.).

Dintre metodele de investigare geofizica existente, se recomanda alegerea uneia din urmatoarele de mai
jos, in conformitate cu prevederile:

o STAS 1242/7-84 Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice;

e STAS 1242/8-75 Cercetarea geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu;

e STAS 1242/9-76 Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice;

e In vederea realizirii investigatiilor de tip geo-radar se recomanda utilizarea standardului ASTM
D6432-99;

e In vederea realizdrii investigatiilor de tip electrometrie se recomanda utilizarea standardului
ASTM G057-95, cu privire la Metode pentru Masurarea in Situ a Rezistivitatii Pamanturilor;

Pentru utilizarea investigatiilor de tip seismic se vor avea in vedere standardele ASTM D4428/D4428M-
91 cu privire la metodele seismice de incercare prin metoda ,,Cross hole" si D5777-95el cu privire in-
vestigarea de adancime a paméntului prin metoda refractiei seismice.

In cazul alegerii unei astfel de metode, fic se vor folosi metode seismice de suprafata, fie in foraj, a
metodelor de adancime de tip ,,down hole", ,,up hole" sau ,,cross hole".

Investigarea geofizica pentru zonele instabile

Investigatia geofizica se va realiza in cazul identificarii unei zone cu potential de instabilitate, pentru a
stabili adancimea rocii de baza in lungul sectiunii analizate conform STAS 1242/8-75.

Profilarea zonei active a alunecirii trebuie realizata astfel incit sa rezulte o imagine aproximativa a
suprafetei de cedare, precum si limita superioara a rocii de baza. Cu ajutorul investigarii geo-fizice se
vor urmiri directiile alunecirii, dar este recomandata crearea unei imagini de ansamblu pe toata supra-
fata cu potential de alunecare. Metodele de investigare geofizica sunt prezentate in capitolul 3.6 al pre-
zentului Caiet de Sarcini.

Studiul de seismicitate

Studiul de seismicitate va urmiri clasificarea zonelor traversate de traseul variantei ocolitoare, in con-
formitate cu prevederile standardelor relevante romanesti precum si a Eurocodului 8. La nivel European,

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea 58
executdirii lucririlor §i Asistenta Tehnica , Varianta de ocolire Falticeni”



exigentele Eurocod 7, respectiv prevederile NP 074-2014.

Studiul de seismicitate va cuprinde, fari a se limita la:

° incadrarea zonei traversate de varianta ocolitoare in cadrul tectonic regional;

® fincadrarea seismologica a zonelor fraversate de varianta ocolitoare, conform normativelor in
vigoare (SR 1 1 100/1-1993; P 100-1/20 13: SR EN 1998-1/2004; SR EN 1998-5/2008);

® Analiza efectului cutremurelor normale (crustale) locale si a cutremurelor subcrustale (interme-
diare) vrancene, asupra zonei traseului;

e Stabilirea intensitatii maxime observate (IA) in zona traseulu; datorita cutremurelor locale (nor-
male) si subcrustale (intermediare) din zona Vrancea;

® Estimarea intensittilor si acceleratiilor in amplasamentul tronsoanelor de drum, a lucririlor de
arta (poduri, pasaje, viaducte), zonelor alunecate unde necesita lucriri de consolidare sau ziduri
de sprijin, pentru cutremurul de calcul (IMR = 100 ani, IMR =225 ani) si de verificare (IMR
=475 ani);

® Recomandarea spectrelor de proiectare.

Studiul de seismicitate pentru amplasamentele mentionate mai sus va fi anexat documentatiei Studiului
Geotehnic.

VERIFICAREA DOCUMENTATIILOR GEOTEHNICE

Toate documentatiile geotehnice, cu exceptia expertizelor, vor fi verificate de un Verificator de proiecte
atestat pentru domeniul Af "Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masive-
lor de pamant".

TRATAREA ZONELOR CU POTENTIAL DE ALUNECARE DE TEREN
Identificarea zonei instabile

Zona instabila se va identifica pe baza Documentatiei de Cartare primite, a celei proprii, daca este ne-
cesar, si a vizitelor pe amplasament. Pentru pregdtirea masuratorilor topografice este recomandat ca
echipa topografica sa strabata, pentru recunoastere, zona cu potential de alunecare in vederea insemnirii
pe harta, initial, a zonelor si punctelor de interes.

Defrisarea, inliturarea arbustilor, realizarea platformelor de lucru si a drumurilor de acces

In vederea executrii masuritorilor topografice, a drumurilor de acces si a platformelor pentru utilaje,
se va asigura vizibilitatea, respectiv spatiul necesar, prin defrisarea unei parti din vegetatia prezenta.

In acest scop, se va angaja personal calificat pentru identificarea posibilelor specii rare si/sau ocrotite
prin lege, marcarea vegetatiei (copaci, arbugti, etc.) ce urmeazi a fi taiata, precum si pentru supraveghe-
rea lucrérilor de defrisare, pentru a se evita tiierea accidentala a altor copaci sau arbusti, respectiv veri-
ficarea conditiilor si modului in care se va face defrisarea.

Pentru alegerea vegetatiei ce urmeaza sa fie defrigatd, vor avea loc consultiri intre executant, personalul
topografic si cel forestier.
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Gradul de defrisare in vederea executdrii acestor lucrari (drumuri de acces, platforme de lucru, masura-
tori topografice) va fi unul minim. Se va evita defrisarea liniara de-a lungul pantei si in special in dreptul
liniei de cea mai mare panta, pentru a nu crea torente si a spori instabilitatea masivului de pamant.

Masurarea topografica si marcarea zonei instabile (zona de desprindere, contur, puncte in care se efec-
tueaza incerciri in situ si/sau foraje

Punctele de interes ce vor trebui identificate sunt urmatoarele: puncte de reper in afara zonei de alunecare
(minim 3), puncte ce limiteazi zona cu potential de alunecare, puncte de izvordre a apei subterane, zone
de baltire, crapaturi ale pamantului paralele, normale sau oarecare fata de linia de cea mai mare panta.

Msurdtori periodice ale deplasarilor utilizand inclinometria

Inclinometrele sunt folosite la monitorizarea miscarilor laterale ale pimantului in zonele cu aluneciri de
teren si ramblee. Mai sunt folosite de asemenea la monitorizarea abaterilor zidurilor de sprijin si a con-
ductelor supuse incarcdrilor.

Masurdtori periodice ale nivelului apei subterane utiliziand piezometria

Piezometrele reprezinta senzori care, pe baza unor principii fizice (coarda vibranta, pneumatic, etc.), pot
determina prezenta apei in mediul din jurul acestora. In acest sens se recomanda sa fie folositi, pentru
determinarea adancimii nivelului apei subterane, piezometre cu fluier. Acestea consista dintr-o sonda si
un cablu marcat pe toata lungimea lui, cu rol de citire a adancimii, precum si de alimentare a acesteia de
la baterie.

Citirile se vor face conform unei programari rezultata in urma discutiilor dintre proiectant, si executantul
monitorizarii, recomandat fiind ca acestea sa nu fie intrerupte pe intreaga durata a executiei lucrarilor.
De asemenea, se recomanda ca datele de realizare a citirilor sa nu fie fixe, astfel incét sa poata fi decalate
pentru a putea fi observata influenta unor factori cu potential declansator in cazul alunecdrilor de teren,
precum precipitatiile insemnate sau perioadele secetoase.

De-a lungul monitorizirii, executantul este obligat sa aduca la cunostinta proiectantului si a beneficia-
rului stadiul lucririlor si situatia rezultata din prelucrari preliminare previzute in programul de masura-
tori, precum si sa anunte cazurile critice, in care este depistata o variatie importanta a nivelului apei
subterane. La finalul programului de monitorizare ales de cétre proiectant, executantul va prezenta ra-
poartele finale ale monitorizarii, acestea contindnd si concluzii asupra variatiei nivelului hidrostatic.

Concluzii si recomanddri

i.  Concluzii cu privire la stabilitatea gencrala si locala a terenului;

ii.  Recomandari de proiectare pentru infrastructuri si lucrérile de terasamente;

iii. Recomandari privind solutiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilitatii terenului;

iv.  Recomandiri privind solutiile tehnice necesare in cazul fundarii pe pgménturi cu caracteristici
speciale (pamanturi sensibile la umezire, piménturi susceptibile la lichefiere, pamanturi cu um-
flari si contractii mari, pamanturi gelive, pamanturi cu continut de materii organice, pamanturi
eluviale, paiménturi sensibile la inghet. pamanturi agresive fata de constructii);

v.  Recomandari privind lucririle de excavatii si terasamente:

e terasamente: descrierea generala a terasamentelor — identificare factori de risc (inclusiv instabi-
litati identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum si solutiile tehnice de fun-
dare/executie a acestora, in consecinti;

e debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (si orice inlocuire de pamanturi neconforme
sau imbunititire/stabilizare a acestora cu prezentarea de recomandari/solutii clare) si destinatia
lor ulterioara in cadrul Lucrarilor. Probleme legate de instabilitate, conditii de teren neobisnuite,
conditii si probleme legate de apele de suprafata si subterane, etc.;
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iii.

v.

Vi.

Vii.

Vi.

rambleuri: provenienta si punerea in opera pe amplasament a tuturor materialelor, a tratarii si
compactarii stratului de fundare, probleme de instabilitate, etc.:

Surse de pamant si alte materiale: caracteristici, utilizare, locatie, adecvare, performanta, etc.
Recomandari privind masurile pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinatatilor (degra-
dérilor la constructiile existente, invecinate celei proiectate sau in versantii naturali);
Recomandari cu privire la necesitatea aplicarii actiunii de monitorizare geotehnica si structurala
(recomandari privind intocmirea unui plan de monitorizare a vecinatatilor sau a pantelor ver-
§antilor si taluzurilor adiacente obiectivului, pe parcursul si dupd incheierea executiei acestuia);
Incadrarea terenurilor in categoriile previzute de reglementirile tehnice referitoare la lucririle
de terasamente (conform STAS 7582-91 Lucriri de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de pro-
iectare si de verificare a calitatii si STAS 2914-84 — Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii
tehnice generale de calitate);

Indicarea amplasamentelor gropilor de imprumut si volumele disponibile. Gropile de imprumut
vor fi delimitate clar pe planul de situatie si investigate prin foraje geotehnice/ sondaje deschise
cu prelevéri de probe analizate in laborator. Densitatea recomandata este de 1 investigatie la
2500mp in cazul in care amplasamentul este uniform. Investigatiile vor fi indesite daca se con-
stata neomogenitati majore. Conform STAS 1242/2-83 pentru gropile de imprumut distanta din-
tre foraje / sondaje va fi de cel putin un foraj / sondaj la 50 m;

Masuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratiilor (recomandari privind masuri pen-
tru protejarea constructiei impotriva infiltratiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum
si pentru prevenirea antrendrii hidrodinamice);

Recomandiri privind masurile pentru protectia primara a materialelor din structuri (cazul iden-
tificarii unor terenuri de fundare cu agresivitate chimica);

Incadrarea in Categoria Geotehnica a traseului, respectiv a sectoarelor / zonelor daca este cazul;
Reglementari tehnice care au stat la baza intocmirii documentatiei geotehnice.

Parti desenate

Plan de incadrare in zona a amplasamentului.

Plan de situatie cu indicarea punctelor de investigare geotehnica, pe suport topografic.
Profiluri geologice cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni si nivelul de apa subterana (pen-
tru amplasamentele cu potential ridicat de instabilitate).

Profiluri geotehnice transversale finale realizate pe directia pantei maxime (celei mai abrupte),
cu evidentierea suprafetelor de alunecare considerate pe baza calculului realizat in cadrul studi-
ului geotehnic).

Fise de foraj complexe conform NP-074-2014 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea
si descrierea straturilor, precum si parametrii fizico-mecanici determinati pe baza incercarilor
de laborator sau de teren efectuate).

Anexe

Breviare de calcul (evaluarea capacitatii portante, evaluarea conditiilor de stabilitate, estimarea
tasdrilor, etc.)

Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizarii investigatiilor in situ (detalii am-
plasament, detalii instalatii de foraj si echipamente utilizate, fotografiile probelor prelevate, fo-
tografii de detaliu pentru probele prelevate cu caracteristici particulare (stut, prelevare continua,
carote, monolit, etc.); fotografiile vor fi identificate cu data realizarii acestora); pentru fiecare
lucrare de prospectare in situ se va prezenta si detaliul de identificare in coordonate geografice
in corelare cu planul de situatie, cu indicarea punctelor de investigare geotehnica.

Procesele verbale de verificare pentru toate categoriile de lucrdri in situ aferente investigarii

terenului.
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- Rapoartele Incercarilor fizice si mecanice de Laborator (geotehnic, materiale de constructii)
stampilate si semnate in original cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior
s-a prezentat autorizatia.

- Rapoartele cu rezultatele Analizelor Chimice de Laborator (mediu) pe probe de pamant si apa,
semnate si stampilate in original, cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior
s-a prezentat autorizatia.

- Prezentarea Rapoartelor de Investigatii in Situ realizate, altele decat forajele geotehnice (echi-
pamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curdtare a amplasamentului (inclusiv defrigare), precum si pen-
tru proiectarea si constructia oricdror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi
necesare pentru buna desfasurare a investigatiilor de teren, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale
ale suprafetelor de teren afectate. Prestatorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizatii
care pot fi necesare pentru astfel de lucréri, costurile aferente vor fi incluse de citre ofertanti in pretul
ofertat.

Prestatorul va asigura toate resursele de personal, echipamente, materiale si alte asemenea, necesare
realizarii/completarii investigatiilor geotehnice. iar pretul ofertat va fi acoperitor pentru indeplinirea co-
respunzatoare a tuturor obligatiilor, inclusiv cele care vor fi indeplinite prin intermediul unor entitati
autorizate sau subcontractanti specializati.

Raportul privind investigatiile geotehnice de teren va include pentru fiecare foraj sau sondaj in parte,
fotografii luate la fata locului in timpul executiei investigatiilor in asa fel incat aceste fotografii sa in-
cluda si instalatiile de foraj, respectiv dispozitivele si echipamentele folosite pentru celelalte investigatii
in situ. Laditele de colectare a probelor de pamanturi si roci trebuie sa fie fotografiate astfel incat sa
poata fi descifrata etichetarea acestora si, in acest mod, identificarea esantioanelor prelevate pentru ana-
lizele de laborator. In plus fiecare fisa de foraj va include pe langa informatiile cu privire la stratificatia
terenului intdlnit si coordonate x;y in sistem Stereo 70 ale fiecirui foraj executat, dar si cota acestuia.
Pe cat posibil raportul privind investigatiile geotehnice din teren va include o descriere a locatiei fiecirui
foraj in functie de elementele de planimetrie existente in teren;

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea unei monitoriziri in teren (cu personal angajat de acesta)
a executaril investigatiilor geotehnice in conformitate cu Tema de Proiectare ce va fi intocmita de citre
Prestator.

2.2 INVESTIGATII ASUPRA TERENULUIL LISTA CU STANDARDE SI NORMATIVE
APLICABILE

Pentru buna indeplinire a obiectivelor impuse prin proiect, se va respecta legislatia europeana si cea
nationald (primara si secundard) in vigoare. Urmatoarele standarde $i normative vor fi luate in conside-
rare:

1) SR EN 1997-1:2004 — Eurocod 7: Proicctarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale

2) SR EN 1997-2:2007 — Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea
terenului

3) NP 074-2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

4) SR EN ISO 14688-1-2018 si 2005 - Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si clasifica-
rea paménturilor. Partea 1: Identificare si descriere

5) SR EN ISO 14688-2-2018 si 2005 - Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea si clasifica-
rea pimanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

6) STAS 1243-88 — Clasificarea si identificarea pimanturilor

7) NP 125-2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
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8) NP 126-2010 — Normatiy privind fundarea constructiilor pe piménturi cu umflar $i contractii
mari

9) NP 112-2014 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directi

10) NP 114-2014 — Normatiy privind proiectarea geotehnici a ancorajelor in teren

I'T) NP 120-2014 — Normativ privind cerintele de proiectare $i executie a excavatiilor adanci in zone
urbane

13) NP 134-2014 — Normativ privind proiectarea geotehnici a lucrarilor de epuizmente

14) NP 123-2010 — Normatiy privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti

15) NP 124-2010 — Normatiy privind proiectarea geotehnica a lucririlor de sustinere

16) GP 129-2014 — Ghid privind proiectarea geotehnica

17) NE 008-1997 — Normativ privind imbunitatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee me-
canice

18) C 159-1989 — Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii
Cu con, penetrare statici, penetrare dinamica, vibro-penetrare

19) C 196-1986 — Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate la lucrari de fundatii

20) C 241-1992 — Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenuluj de fundare
la solicitari seismice

21) C 251-1994 — Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucririlor de
imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu materiale locale de
aport pe cale dinamici

22) NP 075-2002 — Normativ pentru utilizarea materialelor geo sintetice la lucririle de constructii

23) GE 044-2001 — Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea informatiilor privind para-
metrii geotehnici

24) GT 001-1996 — Ghid privind criterii de alegere a incercirilor si metodelor de determinare a
caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor

25) NP 122-2010 — Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parame-
trilor geotehnici

26) SR 3414-1994 — Geologie, geologie tehnici §i geotehnicd. Harti, sectiuni si coloane. Indici,
culori, semne conventionale

27) STAS 6054-1977 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Repu-
blicii Socialiste Romania

28) STAS 11156-1978 — Teren de fundare. Geofizica inginereasca. Terminologie

29) STAS 7731-1988 — Geologie. Terminologie

30) STAS 1242/2-1983 — Teren de fundare. Cercetiri geologico-tehnice si geotehnice specifice tra-
seelor de cai ferate, drumuri si autostrizi

31) STAS 1242/3-1987 — Teren de fundare. Cercetiri prin sondaje deschise

32) STAS 1242/4-1985 — Teren de fundare. Cercetiri geotehnice prin foraje executate in pamanturi

33) STAS 1242/7-1984 — Teren de fundare. Cercetarea geofizicd a terenului prin metode seismice

34) STAS 1242/8-1975 — Teren de fundare. Principii de cercetare geofizica a terenului prin metode
electrometrice in curent continuu

35) STAS 1913/1-1982 — Teren de fundare. Determinarea umiditﬁEii

36) SR EN ISO 17892-1-2015 — Cercetiri si incerciri geotehnice. Incerciri de laborator pe paman-
turi. Partea 1: Determinarea umiditatii

37) STAS 1913/2-1976 — Teren de fundare. Determinarea densitatii scheletului pamanturilor

38) SR EN ISO 17892-3- 2016 — Investigatii si incerciri geotehnice. Incerciri de laborator pe pa-
manturi. Partea 3: Determinarea densititii particulelor

39) STAS 1913/3-1976 — Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor
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40) SR EN ISO!17892-2- 2015 — Cercetdri si incercari geotehnice. Incercari de laborator pe paman-
turi. Partea 2: Determinarea densitatii in stare naturald

41) STAS 1913/4-1986 — Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

42) SR EN ISO 17892-12-2018 — Investigatii si incercari geotehnice. Incerciri de laborator ale so-
lului. Partea 12: Determinarea limitelor de lichiditate si plasticitate

43) STAS 1913/5-1985 — Teren de fundare. Determinarea granulozitatii

44)'SR EN ISO 17892-4-2017 - Investigatii si incercari geotehnice. Incercari de laborator pe pa-
ménturi. Partea 4: Determinarea distributiei granulometrice a particulelor

45) STAS 1913/6-76 — Teren de fundare. Determinarea permeabilititii in laborator.

46) SR EN ISO 17892-11 — Investigalii si incercdri geotehnice. incercari de laborator ale solului.
Partea 11: Incerciri de permeabilitate

47) STAS 1913/12-1988 — Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice $i mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari

48) STAS 1913/13-1983 — Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare

49) STAS 1913/15-1975 — Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren

50) STAS 1913/16-75 — Teren de fundare. Determinarea gradientului hidraulic critic

51) STAS 13006-91 — Teren de fundare. Determinarea densitatii maxime corespunzatoare starii us-
cate a pamanturilor necoezive

52) STAS 13021-91 — Teren de fundare. Determinarea densititii minime corespunzitoare stirii us-
cate a pamanturilor necoezive

53) STAS 8942/1-1989 — Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incer-
carea in edometru

54) SR EN ISO 17892-5-2017 — Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri de laborator ale solului
Partea 5: Incercarea prin incarcarea in trepte in edometru

55) STAS 8942/2 — 82 — Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare prin
incercarea de forfecare directa

56) SR EN ISO 17892-10-2019 — Investigatii si incercari geotehnice. Incercari de laborator ale pa-
manturilor. Partea 10: Incercari de forfecare directa

57) STAS 8942/6-76 — Teren de fundare. Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiald

58) SR EN ISO 17892-6-2017 — Cercetari si incercdri geotehnice. Incerciri de laborator ale solului.
Partea 6: Incercarea prin penetrarea conului

59) SR EN ISO 17892-7-2018 — Investigatii si incerciri geotehnice. Incerciri de laborator ale solu-
lui. Partea 7: Incercare la compresiune monoaxiald

60) SR EN ISO 17892-8-2019 — Investigatii si incercari geotehnice. incercari de laborator ale solu-
lui. Partea 8: Incercare trixiald neconsolidatd nedrenata

61) SR EN ISO 17892-9-2019 — Investigatii si incercéri geotehnice. Incercari de laborator ale solu-
lui. Partea 9: Incerciri consolidate de compresiune triaxiald ale solurilor saturate cu apa

62) STAS 9180-73 — Teren de fundare. Determinarea capacititii de retinere a apei de catre paman-
turi la diferite suctiuni

63) STAS 3300/1-1985 — Teren de fundare. Principii generale de calcul

64) STAS 3300/2-1985 — Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

65) Legea 575-2001 — Planul de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: Zone de risc
natural

66) SR EN ISO 22475/1-2007 — Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si méasurari
ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie

67) SR EN ISO 22475/2-2009 — Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurdri
ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal
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68) :SR EN ISO 22476/1-2013 - Investigatii si incerciri geotehnice. Incercari pe teren. Partea 1:
Incercare de penetrare cu conul electric si cu piezoconul

69) SR EN ISO 22476/2-2006 — Cercetiri si incerciri geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2: In-
cercare de penetrare dinamici

70) SR EN ISO 22476/3-2006 — Cercetiri si incercari geotehnice. incercari pe teren. Partea 3: In-
cercare de penetrare standard

71) §R EN ISO 22476/4-2013 — Investigatii si Incercari geotehnice. Incerciri de teren. Partea 4:
Incercare cu presiometrul Menard

72) SR EN ISO 22476/5-2013 — Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 5: In-
cercare cu dilatometru flexibil

73) ?R EN ISO 22476/6-2019 — Investigatii si incerciri geotehnice. Incerciri de teren. Partea 6:
Incercare cu presiometru autoforant

74) SR EN ISO 22476/7-2013 — Cercetiri si incercdri geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 7: In-
cercare cu dilatometru rigid diametral

75) SR EN ISO 22476/8-2019 — Investigatii si Incerciri geotehnice. Incerciri de teren. Partea 8:
incercare cu presiometru refulant

76) SR EN ISO 22476/10-2018 — Investigatii §i incercari geotehnice. Incerciri de teren. Partea 10:
incercare mecanica de penetrare statici cu greutati

77) SR EN ISO 22476/11-2017 — Cercetiri si incercari geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 11:
Incercare cu dilatometrul plat

78) SR EN ISO 22476/12-2009 — Investigare si incerciri geotehnice. Incerciri de teren. Partea 12;
Incercare mecanici de penetrare staticd cu con (CPTM)

79) EN ISO 22476-14-2020 — Cercetiri si testdri geotehnice — Incerciri de teren - Partea 14: Son-
darea dinamica a forajului

80) SR EN ISO 22476-15:2017 — Cercetri si incerciri geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 15:
Masurari in timpul foririi

81) SR EN ISO 18674-1:2015 — Investigatii §i incercari geotehnice. Monitorizare geotehnica prin
instrumentare in situ. Partea 1: Reguli generale

82) SR EN ISO 18674-2:2017 — Investigatii i incerciri geotehnice. Monitorizare geotehnica prin
instrumentare in situ, Partea 2: Masurarea deplasirii de-a lungul unei linii: extensometre

83) SR EN ISO 18674-3:2018 — Investigatii si incerciri geotehnice. Supraveghere geotehnici in
situ prin aparatura. Partea 3: Masurarea deplasirii de-a lungul unei linii: inclinometre

84) EN ISO 18674-4 — Investigatii si incerciri geotehnice. Supraveghere geotehnici in situ prin
aparatura. Partea 4 Misurarea presiunii apei din pori: Piezometre

85) SR EN ISO 18674-5:2020 — Investigatii §i incercari geotehnice. Monitorizare geotehnici prin
instrumentare in situ. Partea 5: Masuriri de schimbare a efortului prin celule de presiune totald
(TPC) .

86) SR EN ISO 22477-1:2019 — Investigatii si incercari geotehnice. Incerciri de structuri geoteh-
nice. Partea 1: Incercarea pilotilor: incercarea statica axiald la compresiune

87) SR EN ISO 22477-4:2018 — Investigatii si incercari geotehnice. Incerciri de structuri geoteh-
nice. Partea 4: Incercarea pilotilor; incercarea sub sarcini dinamici

88) SR EN ISO 22477-5:2019 — Investigatii si Incercari geotehnice. Incercari de structuri geoteh-
nice. Partea 5: Incercarea ancorajelor injectate . .

89) SR EN ISO 22477-10:2017 — Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri de structuri geotehnice.
Partea 10: incercarea stilpilor: incercare de incarcare rapidi

90) SR EN 15237:2007 — Executia lucrarilor geotehnice speciale. Drenaj vertical

91) SR EN 14731:2006 — Executia lucrarilor geotehnice speciale. Imbunatitirea paménturilor prin
vibrare de adancime
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92) SR EN ISO 14689-2018 — Cercetiri si incercari geotehnice. Denumire si clasificarea rocilor.
Partea 1: Denumire si descriere

93) STAS 8942/3-90 — Teren de fundare. Determinarea modulului de deformatie liniara prin incer-
céri pe teren cu placa

94) STAS 7107/1-76 — Teren de fundare. Determinarea materiilor organice

95) STAS 7107/3-74 — Teren de fundare. Determinarea continutului de carbonati

96) STAS 2745-90 — Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice

97) STAS 7582-91 — Lucréri de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare a
calitatii

98) STAS 2914-84 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate

99) SR EN 16907-1:2019 — Terasamente. Partea 1: Principii si reguli generale

100) SR EN 16907-2:2019 — Terasamente. Partea 2: Clasificarea materialelor

101) SR EN 16907-3:2019 — Terasamente. Partea 3: Proceduri de constructie

102) SR EN 16907-4:2019 — Terasamente. Partea 4: Tratarea pAmanturilor cu var si/sau lianti
hidraulici

103) SR EN 16907-5:2019 — Terasamente. Partea 5: Controlul calitatii

104) SR EN 16907-6:2019 — Terasamente. Partea 6: Lucréri de imbundtatiri funciare cu um-

pluturi dragate hidraulic
2. In plus, se recomanda luarea in considerare a urmatoarelor standarde si normative internationale:

1) BS 1377-1:2016 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 1: General
requirements and sample preparation

2) BS 1377-2:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification
tests

3) BS 1377-3:2018 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical
and electro-chemical tests

4) BS 1377-4:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 4: Compaction-
related tests

5) BS 1377-5:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 5: Compressi-
bility, permeability and durability tests

6) BS 1377-7:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 7: Shear strength
tests (total stress) |

7) BS 1377-8:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 8: Shear strength
tests (effective stress)

8)  BS 1377-9:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 9: In-situ tests

9) ASTM 422-63 (2007) — Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

10) ASTM D2216-98 — Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture)
Content of Soil and Rock by Mass

11) ASTM D854-14 — Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycno-
meter

12) ASTM D4318-17— Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index
of Soils

13) ASTM D2850-15 — Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression
Test on Cohesive Soils

14) ASTM D3080/D3080M-11— Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Con-
solidated Drained Conditions

15) ASTM D698-12 — Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Standard Effort
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16) ASTM D1557-12 — Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Mo-
dified Effort

17) ASTM D421-2007 - Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size
Analysis and Determination of Soil Constants

18) ASTM D2217-85(1998) — Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for Particle-
Size Analysis and Determination of Soil Constants

19) ASTM D653-14 — Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids

20) ASTM D1452/D1452M-16 — Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger

Borings

21) ASTM D1586/D1586M-18 — Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sam-
pling of Soils

22) ASTM D1587/D1587M-15 — Standard Practice for Thin-Walled Tube Geotechnical Sampling
of Soils

23) ASTM D2435/D2435M-1 1(2020) - Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation
Properties of Soils

24) ASTM D2487-17e1- Standard Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil
Classification System)

25) ASTM D2488-17el1- Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Ma-
nual Procedure)

26) ASTM D2850-15 — Standard Test Method for Unconsolidated, Undrained Compressive Stren-
gth of Cohesive Soils in Triaxial Compression

27) ASTM D3999/D3999M-11- Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and
Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus

28) ASTM D4015-15e1 - Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the Reso-
nant-Column Method

29) ASTM D4220/4220M-14 — Standard Practices for Preserving and Transporting Soil Samples

30) ASTM D4318-17el — Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity In-
dex of Soils

31) ASTM D4546-14el — Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Settlement Poten-
tial of Cohesive Soils

32) ASTM D4643-17 — Standard Test Method for Determination of Water (Moisture) Content of
Soil by the Microwave Oven Method

33) ASTM D4767-11 — Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression
Test for Cohesive Soils

34) ASTM D5311/D5311M-13 — Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Stren-
gth of Soil

35) ASTM D5333-92(1996) — Standard Test Method for Measurement of Collapse Potential of So-
ils

36) ASTM D5434-12 — Standard Guide for Field Logging of Subsurface Explorations of Soil and
Rock ;

37) ASTM D6151/6151M-15 — Standard Practice for Using Hollow-Stem Augers for Geotechnical
Exploration and Soil Sampling .

38) ASTM D6528-17 — Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear
Testing of Cohesive Soils . .

39) ASTM G57-06(2012) — Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using
the Wenner Four-Electrode Method

Alte STAS-uri si Normative aplicabile, in vigoare in relatie directa cu lucrarile de investigare.
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3 STUDIUL DE TRAFIC '

. oy e | P : % ; padzys
Pentru realizarea Studiului de trafic, Prestatorii vor realiza urmitoarele activitati:

- detalierea modelului de transport in zona proiectului printr-o zonificare in baza cireia sa se
poata determina fluxuri de trafic la 11pd urile retelei rutiere dar si influentele la nivel zonal asupra
traficului; |

- realizarea de mésuratori de trafic in teren in vederea unei calibréri corespunzitoare a modelului
in zona proiectului si in special a nodurilor rutiere;

- discretizarea la nivel de caracteristicli ale traseului propus pentru drumul proiectat;

- rularea softului in vederea prezentirii rezultatelor de trafic pentru fiecare varianté de traseu ana-
lizat respectiv pentru varianta realizarii drumului proiectat;

- in cadrul studiului de trafic, la nivelul determinrii volumelor de trafic cu ajutorul softului Vi-
sum, Prestatorul isi va introduce datele culese din teren si parametrii aferenti sectorului de drum
proiectat (toate alternativele) si va rula programul de calcul. Aceste date urmeaza s fie intro-
duse in studiul de trafic; 5

- Prestatorul va putea solicita mici recalibrari ale modelului de transport doar cu acordul Sefului
de Sectie Trafic;

- determinarea la nivel de model de transport, prin diferiti parametri pe care Prestatorul ii consi-
dera utili, a accesibilitétii sectorului de drum proiectat.

Studiile de trafic vor fi intocmite la un nivel de detaliere suficient de ridicat pentru a permite dimensio-
narea intersectiilor previzute, care ar urma $i asigure legitura cu reteaua existentd de drumuri. Presta-
torul va estima efectul asupra cererii de mobilitate si a fluxurilor de trafic aferente, diferentiate pe tip de
vehicul si combinatii ale acestora, pe o pcri(')ada de perspectivd de 30 de ani de la implementarea Pro-
iectului.

Scop si obiective

Scopul studiului de trafic consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare a sectorului
de drum/varianta ocolitoare pana la un orizont de timp egal cu 30 de ani.

Totodata, Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorilor date din baza de date PMS, cu privire la starea
"l . . . . 1. ». . - . .

tehnica a drumurilor din zona proiectului. Prin starea tehnica se intelege transmiterea calificativelor de

capacitate portanta, stare de degradare, plangitate si rugozitate pentru sectoarele de drum aferente pro-

iectului.

Pentru realizarea Studiului de trafic, Prestatorii vor realiza urmatoarele activitati:

- detalierea modelului de transport in zona proiectului printr-o zonificare in baza careia sa se
poata determina fluxuri de trafic la nodurile retelei rutiere dar si influentele la nivel zonal asupra
traficului;

- realizarea de mésuratori de trafic in teren in vederea unei calibriri corespunzitoare a modelului
in zona proiectului si in special a nodurilor rutiere;

- discretizarea la nivel de caracteristici ale traseului propus pentru drumul proiectat;

- rularea softului in vederea prezentarii rezultatelor de trafic pentru fiecare varianti de traseu ana-
lizat respectiv pentru varianta realizirii drumului proiectat;

- in cadrul studiului de trafic, la nivc[lul determinarii volumelor de trafic cu ajutorul softului Vi-
sum, Prestatorul isi va introduce datele culese din teren si parametrii aferenti sectorului de drum
proiectat (toate alternativele) si va rula programul de calcul. Aceste date urmeazi sa fie intro-
duse in studiul de trafic;

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea 68
executdrii lucrdrilor i Asistentd Tehnica ,,Varianta de ocolire Falticeni”



- Prestatorul va putea solicita mici recalibrari ale modelului de transport doar cu acordul Sefului
de Sectie Trafic;

- determinarea la nivel de model de transport, prin diferiti parametri pe care Prestatorul i consi-

dera utili, a accesibilitatii sectorului de drum proiectat.

Studiile de trafic vor fi intoemite Ia un nivel de detaliere suficient de ridicat pentru a permite dimensio-
narea intersectiilor prevazute, care ar urma si asi gure legdtura cu reteaua existenta de drumuri. Presta-
torul va estima efectul asupra cererii de mobilitate si a fluxurilor de trafic aferente, diferentiate pe tip de

vehicul si combinatii ale acestora, pe o perioada de perspectivi de 30 de ani de la implementarea Pro-
iectului.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza cireia se va elabora Analiza Cost-Beneficiu.

La elaborarea prognozelor de trafic se va include, de asemenea, compozitia traficului generat: indus,
atras si de dezvoltare, si va analiza senzitivitatea fluxurilor de trafic prognozate la deviatia anumitor
variabile critice: elasticitatea cererii de calatorie corespunzitoare variatiei timpilor si costurilor de tran-

sport, nivelurilor de congestionare ale modurilor concurente, strategiilor modurilor de transport concu-
rente.

La elaborarea studiului de trafic se vor include perspectivele si ipotezele de dezvoltare a retelei rutiere
din Romania privind deschiderea / reabilitarea unor drumuri din aria de influentd a Proiectului, in functie

de informatiile solicitate si puse la dispozitie de CNAIR S.A. si de Autoritdtile Publice Locale din zona
proiectului.

Concluziile si metodologiile studiuluj de trafic vor include dar nu se vor rezuma la:

® Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordarii;

® Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensaminte de trafic/anchete) si a
rezultatelor;

® Prezentarea retelei de transport utilizate si a atributelor acesteia;

® Prezentarea (referinte la) modelului de transport utilizat;

® Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de
infrastructura, de politici de transport;

* Prezentarea efectelor implementarii Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de ci-
latorie pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de deplasare
inainte §i dupd implementarea Proiectului, accesibilititii, consumului de combustibil, emisiilor
poluante, ca si: NOx, CO, CO2, HC, PM-10;

® Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe retea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe
tipuri de vehicule si in total;

° Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.

4 STUDIILE HIDRAULICE/HIDROLOGICE

Determinarea debitelor maxime de pe suprafete sub 10 km? se poate face de ctre Prestator, cu respec-

tarea instructiunilor de calcul si legislatiei in vigoare.

Pentru cursurile de api cadastrate, determinarea debitelor maxime cu asigurarile conforme legislatiei in

vigoare se face sau se verifici de Apele Romane — Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a
(=]

Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zona, statis-

tici de ploi astfel incat si evalueze zonele de captare §i parametrii hidraulici pentru toate prevederile

existente si propuse de scurgere.
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Prestatorul va colecta informatii cu privire la nivelul inalt de inundatii, nivelul sciizut al apei, viteza de
scurgere etc., din inregistrarile disponibile anterioare, cercetarile locale si semnele vizibile, daci exista,
cu privire la componentele structurale §i terasamente.

Acest studiu trebuie si ofere parametrii de proicctare pentru toate tipurile de structuri sau lucrdri hidro-

tehnice, inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor hidro-
| . - .

logice de suprafata si subterane in vederea integrarii lor in mediu.

5 STUDIUL ARHEOLOGIC

In conformitate cu legislatia romand in vigoare. pentru realizarea proiectului este obligatorie cercetarea
arheologica. Realizarea acestor investigatii in faza de Studiu de Fezabilitate va permite adoptarea celei
mai potrivite solutii de executie, in eventualitatea existentei pe traseu a unor potentiale probleme de
patrimoniu care pot aduce modificari in proiéct sau dificultiti in respectarea termenelor de executie.

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea si realizarea investigatiilor arheologice precum si cu
obtinerea tuturor aprobarilor, avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau servi-
ciul public deconcentrat al acestuia, necesare realizarii proiectului de infrastructura rutierd.

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcoqtractantulfsubcontractantii care va/vor executa/presta acti-
vitatea de cercetare arheologica, de la momentul depunerii ofertei.

Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandati sd nu afecteze siturile arheologice
/ monumentele istorice. In conditiile in care siturile arheologice nu se pot evita se vor elabora fie solutii
tehnice de proiectare care s le afecteze cat mai putin, fie solutii de protejare/conservare.

|

in contractarea lucrarilor specifice, Prestatorul va trebui sa tind cont de: Legea nr. 378/2001 ( legea de
adoptare de citre Parlament a O.G. nr. 43/2000). Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006, O.M.C.C. nr.
2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, Ordinu” comun MCPN - MTI 653/2010 pentru instituirea Progra-
mului national de cercetare arheologica "Autostrada" gt OMCPN nr. 2562/4.10.2010.

Conform lucririlor de investigatii arheologice planificate si executate, Prestatorul va intocmi studiul
arheologic conform cu continutul minim prezentat mai jos.

5.1 Etapal I

|
Realizarea unei evaludri teoretice (se va ?ntolcml la faza studiului privind variantele de traseu)

e  Efectuarea si redactarea unui studiu de arhiva, al surselor documentare (text, fotografii, harti,
schite etc.) si al referintelor bibliografice;

e  Efectuarea unui studiu de topografie arheologica corelat cu optiunile de traseu propuse, inclusiv
cu traseul preferat;

o  Evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor
de atentie;

e  Pregatirea estimdrilor privind costurile probabile, respectiv durata activitatilor de descarcare de
sarcind arheologicd avute in vedere pentru fiecare varianta de traseu.

5.2 Etapa2
Realizarea unei evaluiri de teren — diagnostic arheologic intruziv (necesard pentru varianta finald)

e Realizarea unei recunoasteri aprofundate de teren (periegheza) si efectuarea de sondaje arheo-
logice (diagnostic arheologic intrusiv) pe varianta de traseu aprobata;
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Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatii non inva-
zive asupra acestora, daci este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor si identificarea ma-
surilor/solutiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologici preventivi in vederea des-
carcarii terenului de sarcina arheologica sau protejare, conservare, modificari ale proiectului de
infrastructuri etc.);

Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor obiective
de patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat, prin corelarea datelor de arhivi, cu
datele colectate prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive), sta-
bilindu-se inclusiv zonele de risc pentru lucrari adiacente lucririlor de constructie (drumuri teh-
nologice, gropi de imprumut etc.).

intocmirea unui raport de evaluare/studiu de diagnostic arheologic care trebuie si cuprindi in
mod obligatoriu, pe langi informatiile mentionate mai sus la literele a - d, urmitoarele date:

Distributia in plan, conturarea clari a siturilor care vor fi afectate de proiect, in coordonate STE-
REO 70, inclusiv inregistrarea GIS.

Fisele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat in parte dupa modelul de mai jos:

FISA pentru sit arheologic identificat in urma lucririlor de diagnostic arheologic

Tronson drum

Beneficiar/Prestator

Localitate la nivel de sat, comund, orag, municipiu

Judet

Institutia care a realizat diagnosticul

Responsabil stiintific

Nr. autorizatie de diagnostic arheologic

Pozitia sitului pe tronsonul drumului de mare vitezi (in km.)

Denumire sit arheologic/zoni cu posibil potential arheologic

Inventar de coordonate STEREO 70 (delimitare pe zona afectata de proiect)
Perioada in care s-a desfasurat diagnosticul pentru respectivul sit

Numir de sectiuni de diagnostic

Descriere tehnica

Stratigrafia generali a sitului

Principalele descoperiri

Elemente de cronologie relativa si absolutd

Propuneri cercetare (supraveghere arheologici/cercetare arheologica preventivi)
Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologic preventiva pentru sit
Durata contractului (in saptdmani)

Propuneri colectiv de cercetare (numar membri, specializare)

Numar si tip utilaje pentru decaparea mecanizata

Numar personal necalificat

Alte dotari necesare

Raportul de evaluare/Studiul de diagnostic arheologic trebuie s mai cuprinda, pe langa informatiile
mentionate mai sus la literele a-d si punctele 1-2, urmitoarele elemente:

1.

Clasificarea siturilor arheologice in functie de semnificatia acestora si prioritizarea siturilor in
baza necesititii pentru o cercetare detaliati suplimentari;

2. Identificarea si planificarea masurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniu-
lui arheologic, prezentat in rezumat in planul de management;
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3. Propunerea unei metodologii de cercetare arheologici preventiva, adaptatd la situatia actuala
din teren; |
4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologicd preventiva, evaluarea
structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucrdri, care va include instalatii i
echipamente, materiale auxiliare de munca etc.;
5. Analiza beneficiilor/profitabilitatii ﬁz‘oicctului din punctul de vedere al costurilor specifice le-
gate de cercetare, protectie, conservare si capitalizare a mostenirii arheologice (conform preve-
derilor specifice ale Conventiei Europene de la Malta — 1992);
6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de cercetarea arheologica cum ar fi su-
pravegherea arheologica, cercetarea arheologica preventiva;
7. Planificarea perioadei de tranzitie de la faza studiului de diagnostic arheologic la investigatiile
arheologice ale sitului arheologic:
8. Pentru zonele in care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate
incheia cu o recomandare pentru obtinerea avizului favorabil cu conditia supravegherii arheo-
logice; .
9. Anexa - Harta cu distributia siturilmi arheologice in functie de traseul de proiect ales;
Raportul complet cu privire la studiile arheologice atat Etapa 1 cat si Etapa 2 va fi inclus ca volum
separat la Studiul de Fezabilitate.

Prestatorul are obligatia ca inainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Directiile Judetene
de Cultura sa il prezinte arheologului de proiect desemnat de CNAIR S.A., spre verificare §i emitere
punct de vedere.

In urma diagnosticului arheologic intrusiv, cea de-a treia etapa, respectiv cercetarea arheologica preven-
tiva, poate fi evaluata si gestionata corespunzitor.

6 STUDII PRIVIND OCUPAREA ’I‘;ERENURILOR, IDENTIFICAREA PROPRIETARI-
LOR SI A SUPRAFETELOR DE TEREN AFECTATE

Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiul de Fezabili-
tate, va intocmi documentatia necesard promovirii Hotararii de Guvern si va intabula culoarul de expro-
priere.

Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotarare de
Guvern de expropriere.

Descrierea serviciilor necesar a fi prestate de catre prestator pentru aceasti etapa:

Servicii in vederea emiterii §i publicarii Hotararii Guvernului prevazuta la art. 5, alin. (1) din Legea nr.
255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere pentru pres-
tarea serviciilor, dar inainte de Data de Incepere, un calendar de desfisurare a acestora, care va
fi aprobat de cétre Beneficiar.

2) Identificarea si prezentarea in vederea avizarii de catre Primarii/O.C.P.I/A.N.C.P.1, dupa caz, a
listelor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie corido-
rul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I./AN.C.P.L. si/sau ale unitatilor
administrativ-teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare exis-
tente utilizate la identificarea propri;etari]or si imobilelor afectate;

|
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3) Identificarea coridorului de expropriere al lucrdrii conform Studiului de Fezabilitate aprobat in
C.T.E. al CNAIR-S.A. prin suprapunerea cu planurile parcelare livrate de citre Primdrie, inclu-
siv cu documentatiile cadastrale avizate de citre O.C.P.. sau, dupa caz, aflate in evidentele
acestuia si marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

4) Depunerea pentru avizare/receptionare de ciitre O.C.P.I/AN.C.P.I a coridorului de expropri-
ere;

5) intocmirea, prin experti evaluatori specializati in evaluarea proprietatilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele ntocmite si actu-
alizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind
codul fiscal, cu modificarile si completdrile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele
individuale aferente despagubirilor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor
care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I. si/sau ale
unitatilor administrativ-teritoriale conform coridoruluj de expropriere avizat de O.C.P.I.. Eva-
luarea imobilelor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Raportul de
evaluare se va intocmi pe categorii de folosinta si UAT-uri. Raportul de evaluare prin care se
va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte se va realiza in conformitate cu
prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza
de utilitate publica, necesara realizirii unor obiective de interes national, judetean si local Pu-
blicatd in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010. In cazul in care emiterea Hotaririi
Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care a fost intocmit raportul de
evaluare, Prestatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare cu raportare la grilele
notarilor publici aferente anului in curs.

6) Asigurd prezenta in cadrul tuturor sedintelor organizate in scopul realizirii serviciilor conform
contractului, informeazi orice institutii/persoane fizice sau juridice care solicitd informatii cu
privire la documentatia intocmita de acesta;

7) Prestatorul va preda coridorul avizat O.C.P.1, lista imobilelor §i proprietarii acestora avizata de
Primarie si/sau O.C.P.L., precum si Raport de evaluare pentru imobile si suprafete;

8) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor
Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificirile si completirile ulterioare ("unitatile
administrativ-teritoriale sunt obligate sa procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadas-
trale a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere si la
predarea acestora catre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosu-
lui administrativ nr. 554/2004, cu modificirile §i completarile ulterioare™);

9) Prestatorul va avea in vedere intocmirea si predarea citre Beneficiar a unei liste cu imobilele
asupra carora sunt inscrise sarcini si proprietarii acestora, intocmite pe baza extraselor de Carte

Funciara.
7 STUDII PRIVIND IDENTIFICAREA UTILITAIILOR[INSTALATIILOR

Prestatorul va realiza verificarea aminuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucririle
de constructie a drumului de mare viteza atat pentru cele previzute in Certificatul de Urbanism, cat si

amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite beneﬂcmj
rului datele pentru a se realiza notificarea detinitorilor de Utilititi pentru eliberarea amplasamentului
conform Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinitorii de utilititi, pentru care va intocmi docu:_nen-
tatiile aferente, respectiv studii de solutie (coexistentd), avizul de principiu fiind emis pentru so]uma_de
relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. Documentatia va contine
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si suprafetele de teren afectate de catre mutarca/protejarea retelelor de utilitati, care vor fi incluse in
coridorul de expropriere pentru lucrérile de infrastructura rutiera.
|

Prestatorul va identifica toate suprafetele de itercn afectate de utilitati si le va trece in coridorul de ex-
propriere astfel incét in executie si se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare,
acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta.

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sé le estimeze si sa le prevada in oferta sa financi-
ard, rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului, daci se dovedeste ca nu au fost
realizate, orice cheltuiala legata de utilitéti saL de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Pres-
tatorului. |

8 AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora, in conformitate cu preivcdcri le legale in vigoare, documentatiile necesare obtine-
rii Certificatelor de Urbanism, va depune/transmite documentatiile intocmite tuturor administratiilor lo-
cale si judetene ale caror teritorii vor fi afcct:atc / ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele
Beneficiarului, Certificatele de Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate ,,spre
neschimbare™ de cétre emitent. Prestatorul va intocmi cererea de emitere a Certificatului de Urbanism
in care va specifica “obtinere pentru construire™.

Prestatorul va analiza cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism; Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea roméana in
vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si autorizatiile necesare
(inclusiv P.U.Z. daci este solicitat, cu res;pcc%[arca prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificérile si com-
pletarile ulterioare, SEICA, dupi caz).

In vederea emiterii Autorizatiei de Construire, atat Certificatele de Urbanism cat si avizele/ acordurile
trebuie si se regdseasca mentiunea cd sunt cmise pentru “autorizarea lucrarilor”.

Prestatorul va intocmi studii de specialitate s% studii de coexistentd pentru obtinerea avizelor de utilitati
(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul Culturii etc., studii de arheologie
sau studii legate de resurse minerale, munitii %sau orice alt domeniu), in conformitate cu cerintele aviza-
torilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi aprobate de
avizatori prin grija Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. In cazul in
care in propunerea financiard nu este o linic separatd pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-
a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.

Prestatorul trebuie s aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati
emit initial avize, acorduri, autorizatii prelinlainare urmand ca dupa indeplinirea anumitor conditii sau
completiri sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tu-
turor aprobarilor/ avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize. Prestatorul rﬂs]:;unde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si
avizelor necesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaborérii documentatiilor specifice conformé[cgii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intoc-
mirii studiilor de coexistentd sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi eva-
luat si estimat in propunerea financiari. '
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Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sa isi obtind pentru echipa si echipamentele sale pe toati perioada de implementare a contractu-
lui, atdt in perioada executirii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasa-
mentul Proiectului, ct si ori de cate ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in ter-

menele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie in scopul obtinerii
Autorizatiei/ Autorizatiilor de Construire.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru

obtinerea acestora si trebuie sa le aibd in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare
prezentat in Raportul de inceput.

De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate este necesara elaborarea
unor studii de arheologie, studii legate de resurse minerale, munitii, costul acestor studii vor fi suportate
de cétre Prestator si va fi inclus in cadrul Propunerii Financiare.

In cazul in care in propunerea financiari nu este o linie separatd pentru aceste studii, se consideri ci
Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferts financiara.

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului si apard modificéri in cadrul acestuia, fapt ce
poate determina necesitatea revizuirii Acordului de Mediu, iar elaborarea documentatiilor de specialitate
necesare in procedura de mediu, poate fi efectuati numai de citre persoane/institute/firme specializate
si atestate conform prevederilor legislatiei in vigoare. Prestatorul este responsabil pentru elaborarea do-
cumentatiilor necesare pentru obtinerea/ revizuirea tuturor autorizatiilor, avizelor §i aprobarilor preva-
zute de legea romana in vigoare si la momentul realizirii ofertei isi va evalua si include aceste riscuri in
cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Ministerele sau
Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prea-
labile de catre directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ci obtinerea unor avize, acor-
duri, autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize,
acorduri, autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare
astfel incat pe baza acestora si elaboreze 0 Documentatie Tehnica completd in vederea obtinerii Auto-
rizatiei/Autorizatiilor de construire, astfel incét realizarea Proiectului s poat fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legaturd cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sd isi obtind pentru echipa si echipamentele sale pe toati perioada de implementare a contractu-
lui, atat in perioada executarii masurétorilor, a studiilor si a oricdror investigatii de teren pe amplasa-
mentul Proiectului, cét si ori de céte ori va fi necesar. In acest sens, orice daune sau afectari produse de
catre Prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinind domeniului de stat si privat, a mediului incon-
jurdtor, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate neconditionat, irevocabil si integral de
catre Prestator. Facturile aferente taxelor/tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor pri-
vind acest Proiect trebuie si fie emise in numele CNAIR S.A., cu mentiunea platibil prin Prestator pentru
a evita o eventuala refacturare a TVA-ului. Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie
va fi emis(d), Prestatorul va fi responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior
mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de
autorititile emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii i va propune in scris cu promptitudine so-
lutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intdmpinate. Aceastd obligatie se pastreazi pana la
obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru demararea lucririlor.

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea 75
executdrii lucrarilor si Asistentd Tehnicd ,, Varianta de ocolire Falticeni”



La solicitarea Beneficiarului, dar nu fnainte:I de solicitarea de catre Prestator a efectudrii platilor/platii

finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a prezenta
! ] ]k . . v

unul, sau dupi caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

a. cuprins detaliat in format tabelar, (.,Lll toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de ur-
banism, permisele, aprobirile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizatd data emiterii
si data eventualei expiréri dacd e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

toate avizele, acordurile, permisele, Iaprcrbérile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

fiecare aviz, acord, permis, aproba re si/sau autorizatie trebuie sa fie insofit de:

d. adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a rapoartelor
de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatiei etc.;

e. dovada/dovezile privind achitarea cl:e catre Prestator a taxelor/ tarifelor sau costurilor echiva-
lente pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie etc.;

f. documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii
avizului, acordului, autorizatiei etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii, in-
sotite de viza emitentului sau dupa caz. o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

g. dupi caz, orice proces-verbal sau minut semnati de prestator cu institutiile si autoritatile emi-
tente de avize; |

h. Proiectantul va preda cétre Beneficiar un exemplar (pdf + editabil) dupa documentatiile finale
ce au stat la baza obtinerii avizelor/ acordurilor si autorizatiilor, pentru a putea fi utilizate ulte-
rior. |

&

Platile aferente taxelor pentru obtinerea permiisefor, acordurilor, avizelor si autorizatiilor vor fi efectuate
de catre Prestator si rambursate de catre Beneficiar, cu exceptia taxelor de reavizare solicitate de citre
autoritati ca urmare a respingerii documentatiei din cauza depunerii de ciitre Prestator a unei documen-
tatii neconforme. i

Costurile pentru producerea oricaror documentatii, cereri, notificéri si alte asemenea in scopul obtinerii
de permise, acorduri, avize si autorizatii vor fi incluse de cétre ofertanti in pretul ofertat.

9 ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc.,
Prestatorul va realiza analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea justificarii traseului optim, a deter-
mindrii indicatorilor tehnico-economici de 0051 etc. precum si a indicatorilor de eficientd financiari si
economici specifici Proiectului. Rezultatele andlizel cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie
si de finantare a Proiectului.

9.1 Analiza Cost-Beneficiu |

Metodologia utilizatd pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele vari-
ante ale: '

a. Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de sta-
bilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parla-
mentului European si al Consiliuluii in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres,
transmiterea informatiilor privind un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de im-
plementare pentru obiectivul privindi investitiile pentru crestere economica si locuri de munci,
declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit si raportul anual de control si in ceea
ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu si, in temeiul Regulamentului
(UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste modelul
pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriald europeani;
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b. ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014 - 2020” elaborat de Directia Generali Politici Regionala §i Urbana (DG Regio) .,
fard insa a se limita la aceasta:

€. Master Planului General de Transport pentru Romania, Vol. 2, Partea C: .Ghid privind elabo-
rarea analizei cost-beneficiu economice si financiare si a analizei de risc™;

»»Update of the Handbook on External Costs of Transport™, ianuarie 2014;

Criteriile de eligibilitate previzute in Ghidul solicitantului, varianta aprobatd, pentru POIM
2014-2020 (criterii disponibile la adresa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-201 4#implemen-
tare-program.);

f.  Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, conform legislatiei romane.

La momentul elaboririi analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planului General de
Transport al Romaniei.

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia
si clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii raportului de inceput.

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economici si de risc in con-
formitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai bune
practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor. Pentru toate ipotezele de
intrare, factorii de influentd (driveri), precum $i pentru parametrii pe baza cirora se va realiza ACB (si
Modelul Financiar), se va face o documentare si prezentare in detaliu, cu specificarea surselor de infor-
matii §i a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a parametrilor utilizati.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de
30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic, Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii
pentru calculul beneficiilor economice.

Se vor corela obiectivele Proiectului cu obiectivele POIM, asa cum a fost agreat cu Comisia Europeana.
De asemenea, se vor identifica principalele caracteristici ale Proiectulu si rezultatele analizei cererii de
trafic pe baza cirora s-au analizat costurile $i veniturile Proiectului.

9.1.1 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

Se vor identifica principalele caracteristici ale proiectului si rezultatele analizei cererii de trafic pe baza
carora s-au analizat costurile si veniturile proiectului.

9.1.2  Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiei

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, analiza de piata
a resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piatd si de asemenea se va baza pe solutiile
tehnice si structurile definite in cadrul activititilor de proiectare.

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de realizare al
investitiei realist, cat mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care s fie corelat cu
nivelul cantitativ si calitativ al resurselor (tehnico-materiale, umane, organizationale etc.) preconizate a
fi necesare pentru constructia Proiectului.

Beneficiarul acordi o importanta deosebité obtinerii unor estimari de cost realiste, cu un grad de incre-
dere ridicat i care sa nu conduci la posibile dificultati in implementarea altor proiecte din cadrul Pmt
gramelor sale de investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mic) sau la pierderea I:IHOI‘ opmtunllté;f
de investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mare). Beneficiarul va monitoriza cu atentie §i
aceasta activitate, pe care Prestatorul va trebui sd o realizeze cu maximi atentie si pe care o va docu-
menta in vederea reviziei de citre Beneficiar.
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Prestatorul va pregiti note justificative in care sunt explicate metodologiile de estimare a costurilor si
fundamentarea acestor metodologii. Prestatorul va prezenta metodologia de determinare a cantitatilor
si a altor resurse necesare, prezentarea preturilor utilizate, precum si sursele de informatii utilizate pentru
obtinerea preturilor curente, de piata, in vederea auditirii acestora, de citre Beneficiar, in cadrul proce-
durilor sale de management si control al costurilor.

Prestatorul va prezenta, documenta si fundamenta ipotezele i riscurile luate in calcul in estimarea cos-
turilor de investitie precum si cele de operare si intretinere, reabilitare, cu documentarea si prezentarea
surselor de informatii si a referintelor utilizate in determinarea listelor de cantitéi, preturilor, listelor de
cantititi pe articole de deviz comasate, categoriilor principale de lucriri, devizelor pe obiect, devizului
general. Pentru asigurarea transparentei devizelor de costuri, nu se va accepta ca, in cadrul costurilor de
baz sa fie incluse elemente de natura cheltuielilor imprevizibile sau includerea unor ,.rezerve” in baza
riscurilor identificate. Elementele de cheltuieli imprevizibile sau aferente riscurilor vor fi cuantificate $i
prezentate separat de costurile de baza, in cadrul analizelor de risc.

Prestatorul se va asigura ci estimirile de cost se vor face pentru toate activitafile si lucrarile previzionate
ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului.

Prestatorul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitdti si lucrdri, aferente Proiec-
tului pe perioada previzionatd de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate.

Prestatorul va face dovada si se va asigura ci are implementate propriile proceduri privind managemen-
tul calitatii cu privire la metodologiile si procesele interne privind estimdrile de cost.

in cadrul analizei cost-beneficiu se va realiza analiza de piata care va include o descriere detaliatd a
furnizorilor de resurse tehnico-materiale si umane de realizare a Proiectului, inclusiv o analizd a pietei
materialelor de constructii si a agentilor economici (furnizori) din aceasta piata.

in cadrul Analizei Cost-Beneficiu, in vederea estimrilor privind costurile de constructie a variantei
ocolitoare, va prezenta si analiza de piatd. Analiza de piati va include o descriere detaliati a pietei ma-
terialelor de constructii si a agentilor economici (furnizori) din aceastd piata, modului de estimare a
costurilor materialelor de constructie, prezentarea si analiza preturilor considerate, sursele de informatii
si datele de referintd privind aceste preturi folosite in estimarea costurilor (ex. preturi de lista furnizori,
discount-uri potentiale a fi aplicate acestor preturi tindnd cont de economiile de scard aferente magnitu-

dinii Proiectului etc.), analiza disponibilitatii resurselor materiale si umane de realizare a Proiectului,
impactul potential asupra preturilor materialelor de constructii, in urma implementarii Proiectului etc.

In cadrul acestei analize se va fundamenta si se va include o descriere a modului si metodologiilor de
estimare a costurilor de bazi cu privire la materiale de constructie si a celorlalte componente de cost
(manoperd, indirecte, transport, taxe, profit etc.) precum §i a costurilor pentru proiectare si inginerie,
asistenta tehnica, organizare de santier etc.

Se va fundamenta, documenta si prezenta: analiza cantitatilor si preturilor considerate, sursele de date,
datarea si informatiile utilizate pentru stabilirea cantitatilor si preturilor de referinta aferente tuturor ele-
mentelor de cost din cadrul devizelor (ex. preturi de listd furnizori, discount-uri potentiale a fi aplicate
acestor preturi tinand cont de economiile de scara aferente dimensiunilor Proiectului etc.).

In vederea aplicarii procedurilor de management al costurilor proprii Beneficiarului si in vederea asigu-
rarii calitatii metodologiilor privind estimarile de cost, Prestatorul va preda si prezenta Beneficiarului
toate foile de lucru, cu toate detaliile si calculele detaliate aferente analizelor referitoare la estimarile
elementelor de cost (cantitéti, preturi, alte elemente) efectuate de cétre Prestator, in vederea auditérii
tehnice si economice ale acestora de cétre Beneficiar.
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Devizele pentru Proiect vor fi prezentate in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr. 907/2016
cu modificarile si completrile ulterioare.

In cadrul costurilor de investitie vor fi incluse si costuri aferente implementarii Proiectului, in baza Ho-
tarrii Guvernului nr, 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul opera-
tiuntlor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionali, Fondul social european si Fondul de

coeziune 2014-2020, cu modificirile si completarile ulterioare. Cheltuielile identificate vor fi incadrate
pe categoriile de cheltuieli din Anexa S.

9.1.3  Analiza Optiunilor

In cadrul analizei optiunilor, Prestatorul va compara scenariul ,,fira proiect™ (do minimum) cu scenariul
»:Cu proiect” (“do project™). Scenariul a face minimum include un nivel realist de intretinere si un volum

minim de imbunititiri minore acolo unde este absolut necesar pentru a evita deteriorarea infrastructurii
de transport.

9.1.4  Analiza Financiari

In cadrul Analizei Financiare se vor analiza fluxurile financiare ale Proiectului, din care fac parte:

a. Costuri de investitie si valoare reziduala pentru alternativele de traseu analizate;

b. Costuri de Operare si Intretinere (inclusiv materii prime, mana de lucru, energia electrica si
costurile pentru intretinerea regulati a lucririlor planificate) pentru alternativele de traseu ana-
lizate;

¢. Surse de finantare.

Costurile de investitie vor reprezenta valoarea totald cu TVA a Proiectului aga cum este reflectatd in
devizul general, la care se vor adduga in misura posibilitatilor costurile aditionale legate de manage-
mentul Proiectului. Costurile de investitie se vor prezenta in conformitate cu devizul general din cadrul
HG 907/2016 cu modificérile si completarile ulterioare si vor cuprinde si costurile istorice, adici costu-
rile consumate §i angajate de citre Beneficiar pand la acest moment, cat si costurile viitoare pentru
realizarea Proiectului.

Costurile de investitie vor fi detaliate pe ani in functie de graficul de realizare al investitiei/calendarul
de implementare al Proiectului. Modalitatea de ajustare la inflaie a preturilor va fi agreatd impreuna cu
Beneficiarul la momentul transmiterii Raportului de inceput.

Costuri de operare si intretinere vor fi prognozate in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru
drumuri nationale si autostrézi si vor fi analizate pentru fiecare alternativi de traseu recomandati. Cos-
turile de Intretinere si operare ale sistemului vor include cel putin urmatoarele:

a. Costurile de functionare a infrastructurii (ex: semnalizare / controlul traficului)
b.  Costurile de intretinere (ex: curatare, reparatii minore, intretinerea pe timp de iarna)
c. Costurile de reabilitare (ex: inlocuirea stratului de uzuri).

Se vor calcula de asemenea, costuri de intretinere pe drumul existent in conditiile construirii variantei
ocolitoare, tinandu-se cont de sciderea traficului ca urmare a devierii acestuia pe noul drum.

In tabelele analizei financiare si economice se vor regasi aceste costuri calculate incremental pentru
varianta ,.cu proiect” si ,,fara proiect”.

Costurile pe intreaga durata de viatd a unui obiectiv sunt cele asociate cu detinerea sau administrarea
unui mijloc fix, care se inregistreazi de-a lungul ciclului de viati al obiectivului. Analiza costurilor pe
intreaga duratd de viati a unui obiectiv includ costurile de reparatii capitale, costurile operationale si
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costurile de intretinere. Pentru estimarea costurilor pe intreaga duratd de viata a obiectivului, Prestatorul
va utiliza normele de intretinere relevante in vigoare in Roménia.

Costurile pe intreaga duraté de viatd formeazi o parte integrant a oricarei aplicatii pentru fonduri euro-
pene si de aceea, trebuie investigate si estimate ca parte a Studiului de Fezabilitate.

Pentru a elabora o analiza a costurilor pe intreaga durata de viatd a obiectivului, Prestatorului i se va
solicita sa determine i sd analizeze urmatoarele costuri:

a. Costurile de investitie, ex. costul constructiei

b. Costuri de operare si intretinere, care vor include:

- Intretinerea curenti

- Intretinerea periodica planificatd

- estimare a operatiilor de intretinere reactive (la cererea Beneficiarului in caz de degradare)
- Costuri de modernizare, costuri de reparatii capitale etc.

Numarul de ani ce va fi calculat pentru operatiile de intretinere va fi de 30 ani.
Rata de actualizare utilizatd in cadrul analizei financiare este de 5%.

Valoarea reziduali se va lua in calcul pentru ultimul an din ciclul de viata al Proiectului. Valoarea rezi-
duala va fi determinati prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viata
ramasa a operatiunii.

Urmitoarele rezultate vor fi oferite in cadrul analizei financiare, dar nu se vor limita la:

a. Sustenabilitatea financiard, care include costul investitiei, veniturile si costurile de operare, pre-
cum si sursele de finantare. Nu se va include aici valoarea reziduala. In cadrul sustenabilitatii
se va calcula fluxul de numerar net al Proiectului.

b. Rentabilitatea investitiei totale. In acest tabel, cheltuielile (iesirile) includ toate investitiile si
costurile de operare iar veniturile (intrarile) includ orice venit posibil plus valoarea reziduala.
Calculand balanta unor astfel de cheltuieli si venituri (folosind o ratd de actualizare corespun-
zatoare), se vor defini urmdtorii indicatori de performanta financiara:

- | Valoarea Netd Actualizatd Financiar3 a Investitiei (VNA-F/C)

- Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Investitiei (RFIR/C).

- |Raportul B/C

Rentabilitatea capitalului propriu, unde iesirile includ capitalul propriu format pe baza planului de chel-
tuieli din: partea de cheltuieli eligibile suportate din GoR, cheltuielile neeligibile si TVA. Se vor defini
urmatorii indicatori de performanta financiara:

- Valoarea Neta Actualizatd Financiara a Capitalului (VNA-F/K)
- Rata Financiara Internd de Rentabilitate a Capitalului (RFIR/K).
- Raportul B/C.

Completarea tabelelor din cererea de finantare la capitolele aferente analizei financiare cu valorile indi-
catorilor economici rezultati in urma elaborarii ACB — analiza financiara.

9.1.5 | Analiza economici

Analiza economica se va baza pe principiul comparatiei costurilor si beneficiilor, prin comparare cu
situatia curentd. Costurile si beneficiile economice vor fi identificate, cuantificate, estimate si analizate.

Rezultatele analizei vor fi cuantificate si analizate cu ajutorul indicatorilor de eficientd socio-economica
principali: Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), Valoarea Actualid Neta Economica (VANE)
si raportul Beneficiu/Costuri. Analiza va fi insotita de testarea adecvati a parametrilor critici.
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Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei economice este de 5.5%,

Costurile de investitie si cele de intretinere vor fi transformate din costuri financiare in costuri econo-
mice prin eliminarea TVA-ului §i ulterior, aplicarea factorilor de conversie in functie de tipul de costuri
care intrd in structura acestora pe baza recomandarilor din »Guide to Cost-benefit Analysis of Investment
Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 — 2020, decembrie 2014.

In cadrul analizei economice vor fi luate in considerare urmatoarele tipuri de beneficii principale calcu-
late Tn varianta cu proiect si fara proiect:

a. Beneficii din reducerea timpului de parcurs — reducerea timpului de parcurs pentru pasageri si
cargo pe baza ratei de ocupare a vehiculelor sau a gradului de incércare cu marfs (exprimati in
minute pentru fiecare tip de vehicul).

b. Beneficii din reducerea costurilor de operare a vehiculelor (pentru fiecare tip de vehicul)
Beneficii din reducerea numirului de accidente: in acest caz, in cazul constructiei variantei oco-
litoare trebuie calculati reducerea numarului de accidente in conditiile mentinerii unui anumit
numar de accidente pe drumul existent.

d. Beneficiile externe legate de impactul asupra mediului sau impactul socio-economic in varianta
“cu proiect” si “fara proiect” avand in vedere ci traficul este deviat in afara mediului urban.
Tipurile de beneficii externe legate de impactul asupra mediului sau impacturi socio-economice
ce vor fi analizate vor include:

- Poluarea fonica (ziua si noaptea)

- Poluarea atmosferici (noxe)

- Efectul de seri / schimbarile climatice

- Alte impacturi asupra mediului cum ar fi: vibratii, separare, vizualizare, consum de resurse,
peisaj, poluarea solului / apei, fragmentarea habitatelor naturale, biodiversitate etc.

- Alte impacturi socio-economice cum ar fi: utilizarea terenului, dezvoltarea economici, locuri
de munci pe termen scurt $i pe termen lung, coeziunea la nivel national si european, urbanizare,
efect de retea, efectul de izolare/fragmentare.

Pentru valorile unitare ale costurilor de operare a vehiculelor, costurile accidentelor si costurile timpului
se vor utiliza valorile propuse in Masterplanul General de Transport al Romaniei (validate de citre Mi-
nisterul Transporturilor, in prezent MTI).

Prestatorul va realiza estimari cu privire la forfa de munci ocupata pentru realizarea variantei ocolitoare,
care vor include informatii cu privire la numirul de locuri de munci atat din faza de executie a acestora
cat si in faza de operare. Se vor descrie si prezenta costurile si beneficiile socio-economice care nu au
putut fi cuantificate in termeni monetari. Prestatorul va completa tabelele din cererea de finantare la
capitolele aferente analizei economice cu valorile indicatorilor economici rezultati in urma elaboririi
ACB - analiza economici. Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de serd generate de proiect si esti-
marea costului economic al emisiilor de dioxid de carbon (CO2) utilizat pentru monetizarea externali-
tatilor acestor emisii trebuie sa se bazeze pe o metodologie transparenti aliniati cu obiectivele de decar-
bonizare ale UE pana in 2050. In ceea ce priveste adaptarea la schimbarile climatice, costurile misurilor
vizand sporirea rezistentei proiectului la efectele schimbarilor climatice care sunt justificate in mod _co-
respunzitor in studiul de fezabilitate trebuie sa fie incluse in analiza economica. Beneficiile mfl‘SLlI‘ll.Dl‘
respective, de exemplu, méasurile luate pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera sau a spori rezis-
tenta la schimbadrile climatice, la conditiile meteorologice extreme si la alte dezastre naturale trebuie s
fie evaluate, incluse in analiza economica, si descrise in mod adecvat.
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9.1.6 Analiza de senzitivitate

in analiza Cost-Beneficiu va fi inclusi o analizi de senzitivitate. Analiza de senzitivitate urmareste iden-
tificarea variabilelor critice si impactul lor potential asupra modificarii indicatorilor tehnico-economici
(cost investitie, durati etc.) si a indicatorilor de eficienta socio-economicd (RIR, VAN, B/C etc.), finan-
ciari si socio-economici.

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice variaza in functie de particularitétile
Proiectului definit si vor fi precis stabilite si fundamentate. Ca un criteriu general, recomandarea este de
a lua in considerare acele variabile sau parametrii pentru care o variatie absoluta de +/- 1% a cazului de
bazi are un impact mai mare de +/- 1% in VAN a Proiectului. Rezultatele analizei de senzitivitate vor
fi prezentate si prin diagrame/grafice de tip Spider si Tornado, sau alte grafice relevante pentru indica-
torii de eficienta relevanti.

De asemenea se vor justifica tipul si nivelele de variatie selectate in realizarea acestei analize si prezen-
tarea clara a parametrilor de variatie selectati si a concluziilor aferente.

9.1.7 Analiza de risc

In urma rezultatelor investigatiilor de teren, studiilor, evaludrilor etc. realizate pentru definirea Proiec-
tului se vor aplica principiile managementului de risc al proiectelor de constructie de lucréri de infras-
tructurd rutierd, aga cum se regisesc in standardele i buna practica internationald.

Prestatorul va efectua o analizi a riscurilor identificate aferente fiecarui factor de influenta (,,driver”™)
potential, asupra sanselor Proiectului de a se incadra in costurile estimate, graficul/calendarul de imple-
mentare si de a atinge indicatorii de eficienta socio-economici specifici si estimati in cadrul scenariului
de baza. Analiza de risc a Proiectului se va face in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si
procedurilor recunoscute international, specifice managementului riscurilor proiectelor in sectorul tran-
sporturilor. Beneficiarul se asteaptd ca aceste metodologii si fie prezentate si fundamentate respectand
principiul transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate. in cazul in care,
ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a studiului de impact gi/sau a finalizirii Studiului de Fe-
zabilitate se vor inregistra schimbiri ale traseului drumului de mare viteza care a fost recomandat si care
produc modificari semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale costului de investitie, Prestatorul va actu-
aliza Analiza Cost-Beneficiu.

Analiza de risc si impactul riscurilor particulare ale Proiectului asupra indicatorilor tehnico-economici
(cost de investitie, grafic de realizare/calendar de implementare etc.) precum si asupra indicatorilor de
eficientd financiara si economica (RIR, VAN, B/C), va include:

- identificarea riscurilor specifice;

- analiza (calitativa si cantitativa);

- cuantificarea (estimarea impactului si a probabilititilor de realizare);

- ierarhizarea (in functie de nivelul/importanta impactului si probabilitatii);

- propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare si fi-
nalizare a Proiectului

- analiza de risc a Proiectului se va face in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si pro-
cedurilor recunoscute internationale, specifice managementului riscurilor proiectelor in sectorul
transporturilor.

Beneficiarul se asteapta ca aceste metodologii sa fie prezentate si fundamentate respectand principiul
transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.

In cazul in care, ca urmare a finalizirii procesului de evaluare a studiului de impact si/sau a finalizarii
Studiului de Fezabilitate se vor inregistra schimbari ale traseului care a fost recomandat si care produc
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modificdri semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale costului de investitie, Prestatorul va actualiza
Analiza Cost-Beneficiu.

Principalele riscuri pe sector care trebuie si fie luate in considerare in evaluarea riscurilor sunt cele
prezentate in anexa III "Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu — cap. 2.4 Evaluarea riscuri-
lor” din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire
a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului Euro-
pean si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea informatiilor
privind un proiect, planul de actiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind in-
vestitiile pentru crestere economici si locuri de munca, declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia
de audit si raportul anual de control $i in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-bene-
ficiu §i, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in
ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriali
europeand. Aceastd listd nu este exhaustiva si poate fi imbunitititd de Beneficiar si Prestator. Analiza
calitativa si cantitativa a riscurilor Proiectului are ca scop analiza riscurilor specifice si particulare iden-
tificate, in vederea estimirii probabilititii de aparitie si a impactului unor evenimente neprevizute (ne-
gative sau pozitive), in afara ipotezelor de bazi utilizate (tehnice, juridice, financiare, socio-economice,
de mediu) pentru definirea Proiectului, pentru estimarea costurilor de bazi si a graficului de realizare si
finalizare a Proiectului in cazul de baza.

Pentru riscurile care nu pot fi cuantificate se va realiza o analizi calitativi a acestor riscuri, precum si o
descriere §i prezentare a acestora, inclusiv motivele pentru care nu s-a putut realiza o cuantificare a
acestora. Prestatorul va prezenta un registru (o matrice) al riscurilor, sub forma unui tabel centralizat al
riscurilor identificate relevante pe fiecare domeniu de analiz a Proiectului, probabilitatea de aparitie a
acestor riscuri, estimarea impactului asupra factorilor de influenti, parametrilor, variabilelor (ex. costu-
rilor de investitie, nivelului de finantare, costurilor de intretinere, duratei constructiei etc.), cuantificarea
cantitativd/ monetara a riscurilor, precum si descrierea mésurilor de reducere a riscurilor cu impact ne-
gativ asupra indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului si a indicatorilor de eficientd socio — econo-
mica ale acestuia. Analiza de risc cu privire la impactul asupra indicatorilor tehnico-economici (cost de
investitie, duratd etc.) se vor centraliza intr-o matrice (registrul) a riscurilor dupd modelul de mai jos.

Nr. | Denumire | Descriere | Valoare fac- | Probabilitate | Impactul | Valoare | Masuri propuse
crt. risc risc tor de influ- | deaparitie | estimat | Estimatia | de eliminare/
enti caz de % Y Riscului | reducere/ con-
baza trol
1 2 3 4 5 6 7 = 4x5x6

Concluziile analizei de risc vor fi prezentate si sub forma unor grafice relevante si vor fi incluse in
volumul privind ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.

Astfel se va recomanda de citre Prestator plafonul necesar de “rezerve” de costuri si termene de reali-
zare, care ar trebui avut In vedere pentru executia si intretinerea drumului.

Prestatorul va documenta si va descrie si metodologia de estimare a probabilititilor si a impactului,
documentarea distributiei riscurilor pe perioada de implementare a Proiectului, in valori nominal'e!inde-l
xate §i in valori nete prezente pentru fiecare risc identificat. In analiza riscurilor se w')r t.Jtiliza si .sur!ulz"ll_'}
de tip Monte-Carlo, iar Prestatorul va prezenta si fundamenta, documenta si va descrie tipul d? dlstl‘lbl.lt.ll
de probabilitate alese/selectate in realizarea acestui tip de simulare. Prestatorul va propune si v.a descrt_e
ratiunile care stau la baza propunerii sale de alocare a riscurilor intre autoritatea contractanta gi poten.tl-.
alul contractor al lucrarilor de executie. Concluziile ACB vor include argumentarea alegerii solutiei
tehnice din punct de vedere financiar, tehnic (si masuri de siguranta), socio — economic si de mediu etc.
Concluziile ACB vor fi prezentate in cadrul unui document care va cuprinde cel putin urmétoarele sec-

tiuni:
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Prezentarea si obiectivele Proiectului

1. Analiza optiunilor

2. Analiza financiari

3. Analiza economica

4. Analiza riscului si a senzitivitatii
5. Modelul Financiar

6.  Manualul Modelului Financiar

Concluziile si recomandarile analizei ACB, cat si o cronogramd pentru drumul critic, realizatd in Mi-
crosoft Project si care va tine cont de legaturile logico-temporale dintre diferitele activitati si punctele
critice identificate, prezentand in ansamblu perioada de implementare preconizat.

9.1.8 Modelul Financiar

in vederea realizarii Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va elabora un Model Financiar in MS Excel
care va permite analizarea §i prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum si a ipote-
zelor si factorilor care influenteaza indicatorii tehnico-economici si indicatorii de eficienti financiari si
socio-economica.

Modelul Financiar va fi realizat pe baza celor mai bune practici internationale cu privire la realizarea
modelelor financiare in domeniul transporturilor si autostrizilor si va fi elaborat de citre modelatori
financiari cu experienta in domeniu.

Beneficiarul doreste ca Modelul Financiar sa poati fi utilizat efectiv ca instrument de analizi a Proiec-
tului si sé fie suficient de flexibil astfel incat sa permita realizarea de scenarii diferite cu privire la ipoteze
precum: sursele potentiale de finantare in constructia proiectului, venituri potentiale proprii ale Proiec-
tului (taxe, alte venituri), date de inceput si durate de constructie, orizontul de previziune expliciti etc.

Modelul Financiar trebuie si fie elaborat astfel incat, prin structura sa, sa permitd analize de scenarii
diferite cu privire la surse de finantare diferite pentru finantarea constructiei unui astfel de proiect pre-
cum: fonduri europene, imprumuturi si surse bugetare.

De asemenea, Modelul Financiar trebuie si permita rularea unor scenarii din punct de vedere al unor
venituri potentiale cum ar fi taxe pe drumuri sau alte venituri adiacente specifice, chiar daci astfel de
venituri nu sunt preconizate la acest moment.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza
cdrora se va realiza Modelul Financiar si analiza cost-beneficiu, se va face o documentare in detaliu, cu
specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile sia
parametrilor utilizati. Modelul financiar trebuie sa fie elaborat respectand principiul transparentei.

In cadrul capitolului privind analiza cost-beneficiu, se vor descrie in detaliu, metodologiile specifice
aplicate, a analizelor efectuate, a judecatilor profesionale, a ipotezelor, a factorilor de influenta si para-
metrilor care au stat la baza realizirii analizei cost-beneficiu si a Modelului Financiar.

in vederea utilizarii Modelului Financiar si de citre Beneficiar, ca instrument de analizi al Proiectului,
Prestatorul va elabora Manualul de Utilizare a Modelului Financiar, in care vor fi descrise in detaliu
instructiunile de folosire a acestuia. Foile de lucru cu privire la datele primare/brute de intrare in Modelul
Financiar si care nu au fost deja incluse si utilizate in cadrul figierului propriu-zis al Modelului Financiar,
vor fi prezentate ca anexe la Modelul Financiar. Modelul Financiar trebuie s permitd rularea analizelor
de scenarii, analize de senzitivitate si analize de risc adecvate (ex. Monte Carlo etc.). In elaborarea Mo-
delului Financiar, Prestatorul trebuie si dezvolte si sa implementeze toate procedurile necesare pentru a
se asigura cd Modelul Financiar nu contine erori de orice natura.
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Proiectarea Modelului Financiar se va face la nivelul de detaliere necesar pentru asigurarea transparen-

fe1, va permite o prezentare clara si usurinta functionala de utilizare si modificare a parametrilor Mode-
lului Financiar cu privire la:

- datele de intrare/ipotezele/parametrii modelului financiar;

- prelucrarea datelor (calcule, macros, flags, counters, index-uri etc.);

- situatiile financiare previzionate (Cont de Profit si Pierdere, Bilant, Fluxuri de numerar), devizul
general, tabloul imobilizarilor si amortizarii (daci e cazul), tabloul surselor de finantare si a
utilizérilor, fond de rulment, TVA, alte taxe si impozitul pe profit etc.;

- rezultatelor/indicatorilor specifici (ex. RIR, VNA, B/C, perioada de recuperare, perioada de re-
cuperare ajustatd, cost-volum-profit/praguri de rentabilitate, alti indicatori specifici utilizati pen-
tru fluxurile de numerar specifice aferente Proiectului);

- grafice de sinteza relevante, care vor permite reprezentarea si vizualizarea sintetica a fluxurilor
si rezultatelor Proiectului;

- calculele, ipotezele si metodologia, daca este cazul, privind estimarea ratelor de actualizare cos-
tului capitalului propriu, costului imprumuturilor, precum si a costului mediu ponderat al capi-
talului.

- Modelul financiar va fi ajustat din punct de vedere al structurii sau al datelor de intrare de catre
Prestator, sau la cererea autoritatii contractante ori de céte ori este nevoie pe intreg procesul de
analizi al Proiectului si de asistentd Beneficiarului in indeplinirea obiectivelor Beneficiarului

cu privire la Proiect si cu privire la contractul cu Prestatorul angajat in baza acestui caiet de
sarcini.

Manualul de Utilizare al Modelului Financiar

Se vor descrie in detaliu instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar.
10 TRONSONAREA/LOTIZAREA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Prestatorul, va propune si va stabili impreund cu Beneficiarul tronsonarea/lotizarea sectorului de vari-
anta ocolitoare proiectat.

Solutiile tehnice din cadrul Studiului de fezabilitate se vor corela in asa fel incat executia lucrarilor si
se poata realiza pe tronsoane/loturi. Tnceputu]fsférgitul tronsoanelor/loturilor nu va fi in nodurile rutiere
sau la lucrdrile de arta. In misura posibilititilor se va evita si amplasarea acestora in zonele de curba.
La stabilirea loturilor se va avea in vedere ca acestea sa poati fi functionale independent unele de altele,
asa incat sa poatd fi utilizate si deschise traficului dupa finalizarea lucrarilor de executie, respectiv dupi

Receptia la Terminarea Lucrarilor.
11 ESTIMARI GENERALE DE COST SI DEVIZUL GENERAL DE CHELTUIELI

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotédrarii Guvernului nr. 907/2016, cu mo-
dificarile si completdrile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul
proiect si devize pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantitdti pe articole conforme cu indicatoarele de
norme de deviz, precum si estimirile de cost aferente pentru fiecare categorie principald de lucrari. Atat
Devizul General cit si Devizele pe Obiect vor acoperi intreaga lungime a tronsonului de varianta ocoli-
toare. In plus, fata de cele mentionate mai sus, Prestatorul va intocmi un Deviz General si Devize pe
Obiect individuale pentru fiecare dintre obiectele ce vor fi definite de catre Proiectant si agreate de catre
Beneficiar. De asemenea se vor intocmi Devize generale si Devize pe obiect pentru fiecare lot/tronson
in parte.
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Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri.
De asemenea, vor fi intocmite devize pentru fiecare sectiune/lot, asa cum a fost propusa de cétre Pres-
tator si acceptatd de cdtre Beneficiar.
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Anexa 5 - Documentatie tehnico-economici existentdi la nivel de Autoritate Contractanti din
Etapa I de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii (co-

respunde informatiei prezentate la capitolul “Descrierea situatiei actuale la nivel de Autoritate
Contractanti”)

Caiet de Sarcini — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Pn_:)iecf Tehnic, Proiect pentru autorizarea 87
exccutdrii lucririlor §1 Asisten{d Tehnicd ., Varianta de ocolire Falticeni”



Anexa 6 — Format-cadru documente contractuale

e FORMAT CADRU — ADRESA DE CORESPONDENTA

e FORMAT CADRU - RAPORT DE INCEPUT

e FORMAT CADRU — RAPORT DE PROGRES LUNAR

e FORMAT CADRU — RAPORT FINANCIAR

e FORMAT CADRU - RAPORT GEOTEHNIC PARTIAL
e FORMAT CADRU - TEMA DE PROIECTARE

e FORMAT CADRU - MINUTA SEDINTA

e FORMAT CADRU - NOTA DE PREZENTARE IN C.T.E.
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LOGO

CONTRACTOR
CNAIR S.A
Nr. de inregistrare:

] SPATIU PENTRU NR. DE
Data: INREGISTRARE CNAIR S.A
Nr. pagini:

Catre: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere

in atentia:  [Doamnei / Domnului Prenume si NUME ] — Director General
[Doamnei / Domnului Prenume si NUME ] — Director General Adjunct
[Doamnei / Domnului Prenume si NUME] — Director Directia [...]

Contract :

Referinta:

Subiect:

Stimatd doamna / Stimate domnule,

Cu stim3,
[Functia]
[Nume si Prenume semnatar]

[Semnitura]

[Stampila]

Nume Contractor
Adresa:

Telefon:

Fax:

Email:

Web:



Contract de servicii: nr. XX/XXx/XX.XX.XXXX

Faza de proiectare:

RAPORT DE INCEPUT

Data emiterii

Revizia; ...

'

CNAIR S.A

Logo
Prestator

Titlu contract de servicii




Lista de Semnaturi

Nume si Prenume Functie Semnatura Data

* Se va completa cu : Nume §i Prenume, Funcfie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.
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2.3.  Rezultatele asteptate din partea preStatorulUl .........cceeireeieenecerrenrreseeresee s snsneeneas

3. STUDIUL DE FEZABILITATE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR ( DUPA CAZ) PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ( dupa caz)
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4.3, Prezentarea Crit€iiilofi de PrOiBCIAre ..l .. cuibiiiiinnsis s i v s e 455 s das vbommn
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6. ALOCARE RESURSE SI ACTIVITATL... ..ottt sese s
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- Minute sedinte

- Acte doveditoare detinere echipamente
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CNAIR S.A

Contract de servicii: nr. Xx/xxx/Xx.XX.XXXX

Faza de proiectare:

RAPORT LUNAR DE PROGRES
NR. ...

Revizia: ...

Perioada de raportare
XX.XX,XXXX — XX.XX.XXXX

Logo
Prestator

Titlu contract de servicii
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Listd de Semnituri

Nume si Prenume Functie Semnatura Data

* Se va completa cu : Nume si Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii
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1. INFORMATII GENERALE

Contract: *Se va completa numdrul contractului

Denumirea Contractului: *Se va completa denumirea compleid a contractului

Autoritatea Contractanti: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Sediul Autoritatii

Contractante: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

Date de contact: tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

Prestator: *Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii dupa caz
Sediul Prestatorului: *Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd caz

Date de contact: *Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
Ordin de incepere: *Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de cdtre

Awtoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

Termenul de predare
al Raportului: *Se v completa cu termenul de predare al prezentului raport, conform
prevederilor contractuale

Perioada de raportare: *Se va completa perioada de raportare a activitdfilor cuprinde in prezentul
raport

p STADIUL ACTIVITATILOR
2.1. DETALIERE SI RAPORTARE PROGRES N PERIOADA DE REFERINTA *

* In cadrul acestui capitol vor fi descrise si raportate doar activitdfile realizate in cadrul contractului in perioada de referinfd.

De asemenea, in cadrul acestui capitol va fi realizatd o unalizé comparativi a stadiului de vealizare a activitdfilor in cadrul
contractului, fafd de Graficul de activitdji Gantt prezentat de cdtre Prestator la nivelul Raportului de Inceput §i aprobat de ciitre
Beneficiar. Dacd este cazul, se va transmite un Grafic de activitdti Gantt actualizat.

3. STADIUL LIVRABILELOR / DOCUMENTELOR PREDATE*

* In cadrul acestui capitol vor fi menfionate in format tabelar documentele / livrabilele , astfel :

Livrabil / document Datii predare Dati aprobare Dati respingere

Titlu contract de servicii
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4. RESURSE UTILIZATE IN DESFASURAREA SERVICIILOR (RESURSE DE
PERSONAL, RESURSE TEHNICO-MATERIALE, SUBCONTRACTANTI)
4.1. Resurse utilizate in perioada de raportare *

*Se vor mentiona resursele tehnico-materiale si de personal utilizate in realizarea activitatilor aferente contractului de servicii, in
perioada curenta de raportare. Totodata, se vor mentiona Subcontractaniii ce au realizat activitati in perioada curenta de
raportare.

5. SEDINTE, INTALNIRI *

*Vor fi mentionate si descrise sedintele desfasurate in perioada curenta de raportare.
De asemenea, la prezentul raport vor fi atasate si minutele sedintelor desfasurate.

6. DIFICULTATI SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE*

*Vor fi descrise problemele intampinate pe parcursul derularii contractului de servicii, in perioada de curenta de raportare. De
asemenea, vor fi propuse masurile de solutionare ale acestora.

7. ANEXE

7.1.  Tabel centralizator corespondenta purtata in perioada de raportare

Nr. Data de

. Emitent Destinatar Subiect
adresa | transmitere

7.2.  Tabel centralizator Progres Fizic, Progres Financiar

Executat % Platit %

Planificat Realizat Nerealizat Planificat Realizat

7.3.  Tabel centralizator Avize si Acorduri

Centralizator Obtinere Avize

Nr. Institutia de la care s-a solicitat nr. adresi nr. adresi Stadiu obtinere
Art. autorizatia/avizul/acordul solicitare raspuns autorizatie
/aviz/acord

7.4. Imagini din timpul realizarii investigatiilor geotehnice, arheologice etc.

Titlu contract de servicii




Contract de servicii: nr. Xx/XxXx/XX.XX.XXXX

Faza de proiectare:

RAPORT FINANCIAR
INTERMEDIAR / FINAL
NE...

Revizia: ...

)

CNAIR S.A

Logo
Prestator

Titlu contract de servicii
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Lista de Semnituri

Nume §i Prenume Functie Semnaturi Data

* Se va completa cu : Nume §i Prenume, Functie, Semnétura, Datd pentru orice alfi experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii
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CUPRINS
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ACTIVITATI SUPUSE LA PLATA .....coocoieiiiietisiseessese s ssassss s sss s sssssons s

RAPORTARE LA PREVEDERILE CONTRACTUALE SI OFERTA FINANCIARA...................

STADIUL SITUATIEI FINANCIARE ..........ccootniiimnearar ettt st i
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INFORMATII GENERALE

Contract:

Denumirea Contractului:

Autoritatea Contractanta:

Sediul Autoritatii
Contractante:

Date de contact:
Prestator:

Sediul Prestatorului:
Date de contact:

Ordin de incepere:

*Se va completa numdrul contractului
*Se va completa denumirea completd a contractului

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

*Se va completa denumirea completa a Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupa caz

*Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii dupa caz

*Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de cétre
Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

ACTIVITATI SUPUSE LA PLATA

RAPORTARE LA PREVEDERILE CONTRACTUALE SI OFERTA FINANCIARA

STADIUL SITUATIEI FINANCIARE
4.1  Situatia financiarA centralizati
4.2 Recuperare avans (daci este cazul)

ANEXE

5.1. Corespondenta relevanti

Titlu contract de servicii
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CNAIR S.A

! Contract de servicii: nr. Xx/XxXx/xx.XX.XXXx

‘ Faza de proiectare:

RAPORT GEOTEHNIC PARTIAL
NR. ...

Revizia: ...

Logo
Prestator

Titlu contract de servicii
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Lista de Semnaturi

Nume §i Prenume Functie Semnatura Dati

* Se va completa cu : Nume §i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii
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CUPRINS
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PREZENTAREIAGEIVITATIREALIZATE ..ol b v imsunmnhibsssmisivimg
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1. INFORMATII GENERALE

Contract: *Se va completa numérul contractului

Denumirea Contractului: *Se va completa denumirea completd a contractului

Autoritatea Contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Sediul Autorititii

Contractante: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

Date de contact: tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

Prestator: *Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
Sediul Prestatorului: *Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd caz

Date de contact: *Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
Ordin de incepere: *Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de cétre

Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

2. PREZENTARE ACTIVITATI REALIZATE

3. FORAJE

4.

Foraj 1
Fisa complexa a forajului
Analize de laborator
Poze relevante (executie foraj, activitati laborator)

Foraj 2
Fisa complexa a forajului
Analize de laborator
Poze relevante (executie foraj, activitati laborator)

Foraj N
Fisa complexa a forajului
Analize de laborator
Poze relevante (executie foraj, activitati laborator)

INVESTIGATII GEOFIZICE (DACA ESTE CAZUL)
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CNAIR S.A

Contract de servicii: nr. xx/xxx/xXx.XX.XxXXXx

Faza de proiectare:

TEMA DE PROIECTARE
GEOTEHNICA
NR. ...

Revizia: ...

Logo
Prestator

Titlu contract de servicii
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Lista de Semnituri

‘Nume si Prenume Functie Semnatura Dati

* Se va completa cu : Nume §i Prenume, Funcfie, Semndtura, Datd pentru orice alfi experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.
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CUPRINS

1. INFORMATII GEI;NIERALE ..............................................................................................................

2. CERINTE GENER%ALE TEMA DE PROIECTARE...........cocoiinirerciinsines i,

3. INVESTIGATHI DEITEREN i...iiucicsuits bisbisissaiipobnssins gbsiissesssssassanssissonsspsssossssemsssorsnionsssesss snsaamssns

3.1 CARTAREA GEOLOGICA/GEOMORFOLOGICA DE TEREN ....ccooiiiiiiinne

3.2 INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE........ccoooeiiiiiiniiiiines

4. LUCRARI DE INVESTIGATI DE TEREN.......civiiiiiiiiiiini i,
5. INCERCARIDE DABORATOR........lcci liueiiiivsmnissisesismenstssssasnsnsnssssnsss sesssussssssussssbasesssnsnsasssss snesesasnssoas
5. STUDRIL GEDTERINTOL. ....ccisovvistdisbcdnconctibtissssstiiiusissssmmoasrs seassssonsresmynss nsssarosssssersasssssipsmmes

7. ANEXA 1 ( LISTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE)......ciieviiiiiiiiiiiiiiic

&

ANEXA 2 ( PIESE DESENATE)
8.1 PLANUL DE INCADRARE IN ZONA A AMPLASAMENTULUL ...,

8.2 PLAN DE SITUATIE CU INDICAREA PUNCTELOR DE INVESTIGATIE.....................c....
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1. INFORMATII GENERALE

Contract:

Denumirea Contractului:

Autoritatea Contractanti:

Sediul Autoritatii
Contractante:

Date de contact:
Prestator:

Sediul Prestatorului:
Date de contact:

Ordin de incepere:

*Se va completa numdrul contractului
*Se va completa denumirea completd a contractului

Compania Nationalad de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania
tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84
*Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii dupa caz

*Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de catre
Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

2. CERINTE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE

3. INVESTIGATII DE TEREN

3.1 CARTAREA GEOLOGICA / GEOMORFOLOGICA DE TEREN
- Se va completa cu informatii referitoare la cartarea geologica

3.2 INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE

- Se va completa cu tipul investigatiilor de teren propuse

4. LUCRARI DE INVESTIGATII DE TEREN

- Se va completa cu descrierea lucrarilor de foraj respectiv descrierea investigatiilor geofizice

5. INCERCARI DE LABORATOR

- Seva completa cu tipul de incercari in laborator pentru probele tulburate si netulburate.

6. STUDIUL GEOTEHNIC-

- Se va completa cu informatii referitoare la continutul studiului geotehnic

7. LISTA DE INVESTIGATII( ANEXA 1)

- Se va conpleta prin enumerarea tipurilor de investigatie

8. PIESE DESENATE (ANEXA 2)

8.1 - Plan de incadrare in zona a amplasamentului pentru tot traseul sau pentru sectorul propus (daca este

cazul)

8.2 - Plan de situatie cu indicarea punctelor de investigatie pentru tot traseul sau pentru sectorul propus

(daca este cazul)

Titlu contract de servicii
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Numar :
lodn ) Revizia:
CONTRACTOR MINUTA SEDINTEI Bl
CNAIR Pagini: 1/..
Contract / Proiect: |
Tip sedinta: ex: .Sédin;d de progres lunard, Sedfnf;? de lucru, Dezbatere publicd efc.
Atasamente/Anexe: |
Locul/Data '
desfigurarii: |
fntocmiti de: | |
Parti(:ipan"ti: Functie / Companie: Semnituri:

Lista de distribuire:

Participanti

Agenda intalnirii : '

CNAIR 5. A




Numar :

LOGO Revizia:
CONTRACTOR MINUTA SEDINTEI Data:
CNAIR Pagini: 2/...
Aspecte discutate

CHAIR 5. A




CNAIR

LOGO
CONTRACTOR

MINUTA SEDINTEI

Numar :

Revizia:

Data:

Pagini:

3.

Concluzii / Recomandiri

CHAIR S.A




Contract de servicii: nr, Xx/xxXx/XX,XX.XXXX

Faza de proiectare:

NOTA DE PREZENTARE PENTRU
STUDIU DE FEZABILITATE

CNAIR S.A

Logo
Prestator
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ELABORATOR

Lista de Semnaturi

Nume si Prenume

Functie

Semnatura si Stampila

Data

* Se va completa cu : Nitme §i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul

contractului de servicii ce! au participat la elaborarea prezentului document.
|

BENEFICIAR

Nume si Prenume

Functie

Semnatura

Data

Titlu contract de servicii

Namica ¥ Al




CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIL......coooviiiiiiiii e,

2.SITUATIA EXISTENTA NECESITATEA S1 OPORTUNITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUIPROIECTULULDE INVESTI I covumssmisumssusmnmmmsnsomnms sas svemss s saummmn s

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII...................

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE...................
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA.....................
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME . ........uvvviieeeeeeieiiiiiiiiiieeeeeeseeeesiianinnaeeaann,
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investifii:

1.2.Faza de proiectare :

1.3.0rdonator principal de credite:

1.4.Beneficiar:

15.Proiectant :

1.6. Valoarea tota;!a a investitiei : lei/curo

(1 euro =lei/data) din care C + M : lei/euro

1.7. Sursa de finantare:

1.8. Amplasamentul:

2. SITUATIA EXISTENTA NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care conform legisltiei in vigoare a fost necesara
elaborarea), situatia actuald, necesitatea §i oportunitatea promovirii obiectivului de investifii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate i propuse spre analiza.

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, MPGT.

2.3.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

2.4.Prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului.
2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §I PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pentru fiecare scenariw/optiune tehnico-economica sc vor prezenta:

3.1.Particularitati ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/ extravilan, suprafata terenului, regim juridic - natura
proprietatii, informatii/obligatii/ constringeri extrasc din doc. de urbanism);

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

c)surse de poluare existente in zona;

d)date climatice $i particularitafi de relief;

e)existenfa unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, interferente cu
monumente istorice/de arhitectura, situri arheologice, zone protejate, terenuri care aparfin unor institutii
care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica i sigurantd nationald;

Titlu contract de servicii
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f)caracteristici geofizice si geotehnice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzdnd date privind zonarea seismicd; date preliminare
asupra naturii terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice; date geologice generale; date
geotehnice obtinute cu recomandarile pentru fundare si consolidiri; incadrarea in zone de risc (cutremur,
aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare; caracteristici din punct
de vedere hidrologic.

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural §i tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii cu prezentarea devizelor generale pentru
variantele/scenariile studiate;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice.

3.4.Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor ( studiu topografic,
geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, de trafic si circulatie; de mediu, diagnostic arheologic preliminar, etc
3.5.Grafice orientative de realizare a investi{iei.

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE

4.1.Prezentarea cadrului de analizi si prezentarea scenariului de referin{a.

4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali ce pot afecta investitia
4.3.Situatia utilitagilor:necesar utilitati de relocat/protejat; solutii pentru asigurarea utilitdgilor necesare;
4.4.Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii: impactul social si cultural; estiméri privind forta de
muncid ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare; impactul asupra
factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate; impactul obiectivului
de investifie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

4.6.Analiza financiar3, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul cumulat,
valoarea actualizata neti, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7.Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea actualizata
neta, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
4.8.Analiza de senzitivitate

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

5.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind: obfinerea si amenajarea terenului;
asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; solufia tehnica, cuprinzénd descrierea, din punct
de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural i economic, a principalelor lucréri pentru
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investitia de baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi; probe tehnologice si teste.

5.4, Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investiii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general,

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice care si indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementéri le tehnice in vigoare;

c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecérui obiectiv de investitii;

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

3.5. Prezentarea modului n care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei (principalele
reglementari tehnice, standarde, agremente).

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitici publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism; Actul administrativ al autorita{ii competente pentru protectia mediului,; Avize
conforme privind asigurarea utilitatilor; Studiu topografic vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara; Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si
care pot conditiona solutiile tehnice.

Se anexeaza un centralizator cu avizele/acordurile obtinute.

7IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului de investifii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare.

8.CONCLUZII SI RECOMANDARI

- NOTA:- in cazul revizuirii studiilor de fezabilitate, toate modificirile se prezintd argumentat §i
comparativ cu prevederile inifiale; pentru obiective aflate in diverse stadii de execufie, care se preiau
la finanfare prin bugetul MTIC se va prezenta stadiul fizic si valoric al lucrdrilor la data preludrii si
lucrdrile rest de executat/rest de finantat;

- Stabilirea noii valori a obiectivului de investitii se prezinta sub forma tabelara adaptata specificului,

de ex.:
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Mii lei/lei/cu/fara TVA

Nr.cnt Denumirea Valoarea Valoare Valoare actualizati la data avizarii... Valoare
capitolelor/ initiala decontata a totala
subcapitolelo | aprobata HG | conform actualiz
rde nr....Jordin | evidente ata a
cheltuieli din contabile | Valoarea Rest de executat investiti
Devizul pana la lucrarilor Valori revizuite la data.. .. el
general data de realizate la Valorea Valoarea Relocari Valoarea
data.....si | lucrdrilor | lucrarilor intre totala rest
nedecontate | neexcutate noi capitole/subc de
(daca este apitole dupa | finantat
cazul) caz
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=4+8
(+5 dupa
caz)

- continutul notei de prezentare se adapteaza in functie de specificul si complexitatea obiectivului si va
prezenta succint informatiile relevante din cadrul documentatiei elaborate;
- prin excepfie de la prevederile pct. 4.7 5i 4.8 (model HG 907) in cazul obiectivelor de investitii a
cdror valoare totald estimatd nu depdseste pragul pentru care documentafia tehnico-economicd se aproba
prin Hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completdrile ulterioara, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.
- in cazul unui obiectiv mixt, nota de prezentare se completeaza si cu elemente specifice
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) .

Se vor prezenta comparativ, succint principalele modificdri propuse fatd de situatia initial avizatd, ex.:

Situafie la data avizdrii initiale privind:

Situatie revizuitd supusd actualizdrii
(reavizdrii)/rest de executat privind:

- solufiile tehnice

- solutiile tehnice

- solufiile economice

- solufiile economice

- alte elemente relevante

- alte elemente relevante

“  Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici se vor prezenta in mod distinct ca
anexa la

documentul
(Titularul;Beneficiarul; Amplasamentul;

de

avizare In

care

vor

preciza in
Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA), din care

principal:

C+Miin lei i euro; Din care Rest de executat , din care (C+M) lei; Esalonarea investitiei; Durata
de executie a obicctivului de investitii; Capacitati; Factori de risc; Finantarea investitiei
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CONTRACT DE SERVICII

nr. data

1. PARTI CONTRACTANTE
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 si a Raportului procedurii de
atribuire nr. s-a incheiat prezentul contract prestari servicii, intre:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin
Directia Regionald de Drumuri si Poduri Iasi, cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232/214430, fax
0232/214432, e-mail contact@drdpiasi.ro, inregistratd la Oficiul National al Registrului Comertului, cu numirul de
inmatriculare J40/552/2004, cod fiscal RO16054368, avind cont bancar RO35RNCBO0175008094080001, deschis la
BCR, reprezentata Director regional - ing. dr. ec. Danut PILA, in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte si

S.C. , cu sediul in , str. nr. , jud , telefon
, CUI , Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J ;
cont de virament deschis la , reprezentatd prin Administrator ;

in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. DEFINITIIL

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor f1 interpretati astfel:

a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti;

b. beneficiar si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite de prezentul contract;

c. oferta — actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte
documente stabilite prin documentatia de atribuire;

d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

e. servicii - activititi a caror prestare face obiectul contractului;

[ standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

g. durata de valabilitate a contractului — intervalul de timp in care prezenta conventie opereazi valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce;

h. rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de prestari servicii, fara ca aceasta sa
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

i. vicil — aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi
nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de catre un specialist sau care rezulta
in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.

J. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

k. zi - zi calendaristica, daca nu se specifica altfel; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic

si Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta Tehnica ,,Varianta de Ocolire Falticeni”, in
conformitate cerintele caietului de sarcini, cu actele normative in vigoare si cu obligatiile asumate prin contract.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Valoarea contractului va fi pretul contractului ca suma forfetara, aceasta fiind ferma si neajustabila pe toata
perioada de aplicabilitate a acestuia.
5.2. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar, este de
lei, la care se adauga TVA, conform legislatiei in vigoare, asa cum rezultd din Anexa nr.1 la

il




prezentul contract - Centralizator financiar.

6. DURATA DE PRESTARE A OBIECTULUI CONTRACTULUI )

6.1. Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este de 53 luni de la Data de Incepere a
contractului si cuprinde intervalul de timp aferent prestarii serviciilor pe care le presupune indeplinirea activitatilor
Etapei I, Etapei II si Etapa III, astfel:

Etapa I: 11 luni

Revizuire Studiu de Fezabilitate: 8 luni

Proiect pentru Autorizarea Executérii Lucrérilor de Construire (P.A.C.): 3 luni

Etapa II: 6 luni

Proiect Tehnic (P.T.): 3 luni

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrérilor: 2 luni
Raport Financiar final: 1 luna.

Etapa III: 36 luni

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii lucrarilor nu mai tarziu
de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic.

Prestatorul va elabora si preda documentatiile conform tabelului nr. 7 din Caietul de Sarcini.

6.2. Durata de elaborare a documentatiilor va putea fi modificata cu acordul partilor, in conformitate cu
prevederile art. 221, alin (1) din Legea nr. 98/2016, situatie in care se va incheia un act aditional. Niciun act aditional nu
va putea fi incheiat retroactiv.

6.3. Beneficiarul 1si rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in functie de
asigurarea resurselor financiare si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

7. APLICABILITATEA
7.1. Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii Contractului,
sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie de catre prestator, conform art. 11 din prezentul contract.
7.2. Prezentul contract opereaza de la intrarea in vigoare si pina la epuizarea conventionald sau legala a oricdrui
efect pe care 1l produce.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele prezentului contract care fac parte integranta din acesta sunt:

- formularul de contract cu acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente in timpul derularii
contractului si anexele:
- Anexa nr. I — Centralizator financiar;
- Anexa nr. 2 — Conventia §SM, PSI si PM;
- caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor;

- oferta prestatorului (propunerea tehnica si financiara, inclusiv clarificarile din perioda de evaluare);
- dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului, conform art. 11 din prezentul contract;
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
- acordul de asociere legalizat (dacd este cazul);
- lista cu subcontractanti (daca este cazul).
8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ci anumite elemente ale propunerii

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
sarcini.

9. STANDARDE / CONDITII TEHNICE DE CALITATE

9.1. Prestatorul garanteazi cia la data predarii documentatiilor tehnice intocmite, acestea vor avea calitdfile
declarate de catre prestator in propunerea tehnica acceptata de Beneficiar §i va respecta toate standardele, normativele
si reglementarile tehnice legale in vigoare Si cerinfele prevazute in caietul de sarcini.

9.3. Documentatia de proiectare, respectiv revizuirea Studiului de Fezabilitate, Proiectul pentru Autorizarea
Executarii Lucrarilor si Proiectul Tehnic de Executie se vor elabora in conformitate cu prevederile legale n vigoare,
respectind continutul cadru prevazut de H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

9.4. Serviciile prestate vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre prestator in
propunerea sa tehnica si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

10. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA
10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
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nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta expres din respectarea temei de proicctare intocmita de catre beneficiar.

CLAUZE SPECIFICE

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului, pentru intrega perioada
de derulare a contractului, in termen de 5 zile lucriitoare de la data semnarii acestuia. Garantia trebuie si fie irevocabila.

(2) Garantia de buna executie se constituie de citre prestator in scopul asiguririi beneficiarului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de beneficiar in executarea
prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile prestatorului, precum si in cazul
prejudiciilor produse in prestarea serviciilor prevazute la art. 4 din contract, din vina prestatorului, ori in alte situatii
prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs beneficiarului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna
executie, prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe beneficiar integral si intocmai.

(4) Beneficiarul se obliga si elibereze garantia pentru participare numai dupd ce prestatorul a ficut dovada
constituirii garantiei de bund execufie conform art. 11.2.

(5) In cazul neprezentarii garantiei de buna executie in termenul previzut la alin. (1) sau in cazul neprelungirii
valabilitdtii garantiei, pe langi posibilitatea aplicarii masurii de reziliere a contractului, conform art. 18 din contract,
prestatorul va fi obligat la plata citre beneficiar a unei sume cu titlu de daune interese, egala cu contravaloarea garantiei
de buna executie.

11.2. (1) Cuantumul garantiei de buni executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara
T.V.A. si va fi constituitd in lei, prin una din urmitoarele forme:

a) virament bancar, in contul Beneficiarului deschis la BCR, RO33 RNCB 0175 0080 9408 0037,

b) instrument de garantare emis de o institugie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, in conditiile legii, prezentat beneficiarului in original si care va deveni anexa la contract:

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de
disponibil distinct la dispozitia Beneficiarului. Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pina la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie
in documentatia de atribuire, respectiv 10% din pretul contractului, fara TVA. Beneficiarul va instiinta Prestatorul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobinda in favoarea
Prestatorului. Prestatorul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantici de buna executie si contul in care
aceasta va fi virata.

(3) In cazul in care garantia constituitd de executant este emisi de o societate de asigurare, aceasta va fi
obligatoriu Tnsotita de angajamentul exclusiv in baza Scrisorii de garantie.

(4) In cazul in care garantia constituitd de executant este emisi de o societate de asigurare, aceasta trebuie:

» si nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabild Beneficiarului prin alte
documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauze de
garantare, etc;

# prezentata Beneficiarului, insotitd de o adresd din partea societdtii de asigurare, prin care aceasta
confirmi faptul ci Scrisoarea de Garantie este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile unei polite
de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fatd de Beneficiar va fi exclusiv in baza Scrisorii
de Garantie de Buna Executie emisa.

(5) Scrisoarea de Garantie de Buna Executie trebuie s respecte integral, fara completari sau modificiri, formatul
modelului de Scrisorii de Garantie de Bund Executie din Documentatia de atribuire.

(6) Prevederile art. 11.2. (3), 11.2 (4), 11.2 (5) vor fi aplicate si institutiilor de credit care emit garantiile
impreuna cu alte documente opozabile Beneficiarului.

(7) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, pentru orice
motiv (inclusiv forta majora) si/ sau Preful Contractului depaseste valoarea de contract ofertata si acceptata sau Pretul
Contractului stabilit anterior, Prestatorul are obligatia imediati (maxim 15 zile de la modificare) de a prelungi
valabilitatea garantiei de buna executie si/ sau de a reintregi, in aceiasi proportie cuantumul Garantiei de Buni Executie.
In caz contrar, se vor aplica prevederile art. 11.1.(5).

(8) De fiecare data cand valoarea Garantiei de Buna Executie se va diminua cu sumele revendicate de Beneficiar,
in conformitate cu prevederile Contractului, Prestatorul va actiona imediat (maxim 15 zile de la modificare) in sensul
reintregirii acesteia. In caz contrar, se vor aplica prevederile art. 11.1.(5).
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(9) Garantia de Buna Executie a asocierilor va specifica numele asocierii.

11.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricAnd pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publici, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste
din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie
autoritatea contractantd are obligatia de a notifica pretenia atit contractantului, cat si emitentului instrumentului de
garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia
executirii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garanfia in cauza raportat
la restul ramas de executat.

11.4. Restituirea garantiei de buni executie se face in conformitate cu prevederile art. 42 (2) din Hotararea nr.
395/2016.

12. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

12.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu prevederile caietului de sarcini §i cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

12.2. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in
misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau caietul de sarcini, sau se poate deduce in
mod rezonabil din acestea, pe toata perioada de aplicabilitate a contractului.

12.3. Prestatorul are obligatia de a nu folosi in executarea prezentului contract in niciun fel, in nici o masura si
in nicio situatie personalul angajat al Beneficiarului.

12.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini. Totodata este raspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

12.5.(1) Pentru intocmirea documentatiilor tehnice ce fac obiectul prezentului contract, prestatorul va actiona,
in conformitate cu cerintele legale si cu respectarea normelor tehnice in vigoare, in baza caietului de sarcini. Rezultatele
asteptate a fi atinse de catre Prestator sunt urmétoarele:

= Revizuirea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare
(normative, norme, standarde, legi, etc. (incluzind Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului
(SEIM), Studii de Evaluare Adecvata, (SEA)si alte (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile
competente pentru protectia mediului sau alte Autoritdti implicate). Se vor parcurge toate etapele
procedurilor de avizare si se vor obtine Acordurile de Mediu, precum si toate documentele de
reglementare necesare. Se vor obtine toate avizele si acordurile necesare obtinerii Autorizatiei de
construire;

= Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executdrii Lucrérilor de Construire (PAC) si asistenta tehnica
pana la obtinerea autorizatiei de constructive de catre Beneficiar;

= Proiectul Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigorare
(norme, normative, standarde, legi, etc.)

=  Asistenta tehnica acordati Beneficiarului in vederea promovarii Hotararii de Guvern privind aprobarea
Indicatorilor Tehnico-Economici;

= Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor financiare
intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii de licitatie
pentru lucrari;

(2) Pentru indeplinirea obiectului contractului, Prestatorul va respecta intocmai prevederile caietului de
sarcini, document al prezentului contract.

12.6. (1) Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in CTE DRDP Iasi si CNAIR SA dar si dupa
avizarea solutiilor tehnice de catre CTE CNAIR SA.

Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in sedintele C.T.E. D.R.D.P. lasi si
C.N.A.LR. S.A., si isi va asuma raspunderea pentru solutiile proiectate, estimarea cantititilor de lucrari, incadririle in
categoriile de lucrri, precum si pentru valorile estimate ale investitiei.

(2) Eventualele completiri, corectii la documentatiile tehnice prezentate spre avizare se vor efectua in termenul
comunicat de Beneficiar.

12.7. Prestatorul va elabora Documentatiile tehnice in 5 (cinci) exemplare scrise si desenate Si le va preda
beneficiarului inclusiv in format electronic. Formatul electronic va cuprinde piesele scrise in format WORD $i EXCEL,
iar piesele desenate in format*.dwg si *.pdf. Planurile de situatie vor fi realizate in coordonate XYZ Stereo 70 - sistem
de referintda Marea Neagra. Totodatd documentele finale cu semndturile corespunzitoare Si vizele aferente vor fi
prezentate Si in format PDF (scanate).

12.8. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate avizele / acordurile/ autorizatiile / aprobarile
solicitate direct prin certificatul de urbanism sau indirect prin alte avize / acorduri / studii. Facturile aferente taxelor/
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tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA
cu mentiunea platibil prin Prestator. ’

12.9. Responsabilitatile prestatorului se completeaza cu cele prevazute in caietul de sarcini.

12.10. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct
ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai prestatorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantd/prestatorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relaiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

13. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

13.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Prestatorului, facilitai si/sau informatii pe care acesta le
considera necesare pentru indeplinirea contractului.

13.2. Beneficiarul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate si finalizate ce fac obiectul
prezentului contract de servicii, in conformitate cu cerintele previzute in caietul de sarcini.

13.3. Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor prestate de citre prestator in conformitate cu prevederile
art. 17 contract.

14. RECEPTIE SI VERIFICARI

14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietul de sarcini.

14.2. Prestatorul va elabora si preda Beneficiarului documentatia cu respectarea termenelor prevazute la art. 6.1.
Predarea documentatiei se va face la sediul Beneficiarului mentionat la art. 1 din contract pe baza de proces-verbal de
predare primire.

14.3. Receptia documentatiilor va fi considerati finalizatd supa obtinerea tuturor avizelor aferente din partea
Beneficiarului (C.T.E.—D.R.D.P. Iasi, C.N.A.LLR. S.A..Bucuresti, M.T. dupa caz).

14.5. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, in scris, de orice neconformitati ce apar in timpul
deruldrii contractului. La primirea unei astfel de notificari, Prestatorul are obligatia de a remedia orice deficienta in
termenul comunicat de Beneficiar.

14.6. Prestatorul are obligatia de a reface documentatia fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, in cazul in
care aceasta nu corespunde cu cerintele previzute in caietul de sarcini.

15. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, DENUNTARE SI SISTARE

15.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, la ordinul scris al Beneficiarului, dupa data
intrdrii in vigoare a contractului.

(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Beneficiarului, partile pot stabili de
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.

15.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul prevazut la art. 6 din contract,
termen care se calculeaza de la data inscrisa in ordinul de incepere;

(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului; sau

- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de

prestari servicii de Prestator,
Prestatorul este indreptatit a solicita prelungirea termenului de prestare la care acesta are dreptul.

15.3. In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, datorata unor
cauze obiective probate de Prestator, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita
penalitati Prestatorului, in cuantumul prevazut la art. 16.1.

15.4. Prezentul contract de prestdri servicii inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor;
d) in caz de forta majora, conform art. 21;

15.5. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masurd incét indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului public, inclusiv in situatiile
previizute de art. 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract de prestdri servicii, fara a plat daune
interese si in situatia In care alocarea resurselor financiare a fost sistatd sau este insuficienta. In acest caz Prestatorul are
dreptul de a pretinde plata corespunzitoare pentru partea de contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterele a

contractului.
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(3) in cazul denuntarii unilaterale a contractului, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

(4) Daca Beneficiarul denunta prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Prestator, fara a renunta la
celelalte mijloace la care este indreptatit in baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

15.6. Incetarea contractului de prestari servicii nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau
obligatii ale Beneficiarului si Prestatorului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului de prestari servicii.

16. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

16.1. in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin
prezentul contract, beneficiarul va calcula si factura ca penalitd{i din preful aferent obligatiilor neindeplinite, pentru
fiecare zi de intarziere, pani la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o sumd calculata la nivelul dobanzii penalizatoare in
functie de nivelul ratei de referingd a dobénzii de politica monetara comunicata de BNR, la care se vor adauga 8§ puncte
procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si art.3, alin. 2*I din Ordonanta nr.13/24.08.201 1, valoarea penalitifilor
nefiind limitata la valoarea debitului.

16.2. in cazul in care, din vina sa exclusivi, beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 18.1,
atunci prestatorul poate calcula si factura ca penalitdti din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intdrziere, pina la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma calculata la nivelul dobanzii penalizatoare, in functie de nivelul ratei de
referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, la care se vor adauga 8 puncte procentuale, conform Legii
nr.72/28.03.2013 si art.3, alin. 221 din Ordonanta nr.13/24.08.2011.

16.3. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despigubi, proteja si apira beneficiarul, agentii si salariatii acestuia, pentru
si Tmpotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din prestarea serviciilor obiect
al contractului, in conditiile in care:

a) prestatorul este notificat de citre beneficiar despre asemenea actiuni, revendiciri, pierderi sau pagube, dupa
ce beneficiarul a luat cunostinga despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii prestatorului va fi limitat la 0 suma egala cu pretul contractului, iar acest plafon
maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de citre Prestator ori ca urmare a abaterilor savarsite
de citre acesta.

16.4. Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea
contractului de prestiri de servicii in conformitate cu legea aplicabila ce guverneazi contractul prestari servicii.

16.5. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrérilor, de nerespectarea
obligatiilor conform prezentului contract, caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare.

17. MODALITATI DE PLATA
17.1. (1) Platile se vor face numai dupi aprobarea de citre Beneficiar a raportului financiar intermediar
aferent etapei indeplinite de citre Prestator. Plata se va face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de
Prestator Beneficiarului, dupa cum urmeaza :

A. Studiul de Fezabilitate revizuit - dupa avizarea documentatiei in CTE - CNAIR, respectiv aprobarea
Studiului de fezabilitate si a Raportului Financiar aferent de citre Beneficiar

B. Proiectul pentru Autorizarea Executirii Lucriarilor de Construire

Plata Proiectului pentru Autorizarea Executdrii Lucrdrilor de Construire se va face numai dupd obtinerea
Autorizatiei de Construire si se va pliti in conformitate cu Propunerea Financiara, pe baza Raportului Financiar intocmit.

C. Proiectul Tehnic de executie

Plata Proiectului Tehnic de executie se va face numai dupa aprobarea de cétre Beneficiar a documentatiei in
CTE-DRDP Iasi si CNAIR S.A. si se va plati in conformitate cu Propunerea Financiara, pe baza Raportului Financiar
aferent intocmit corespunzitor.

D. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari si a Rapoartelor financiare intermediare pentru
asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorititii Contractante - in perioada derularii proceduriilor de licitafii pentru
lucriri. Plata se va face dupi ce sunt indeplinite urmitoarele: predarea documentatiei tehnice cétre Beneficiar, dupa
publicarea Anuntului de participare, predarea rispunsului/lor consolidat/e la solicitarile de claridicare formulate de
operatorii economici, dupd implinirea termenului de depunere a ofertelor §i dupd aprobarea de citre Beneficiar a
Raportului financiar aferent.

E. Asistentd tehnici pe perioada executiei lucririi si pe perioada de notificare a viciilor, in baza rapoartelor
financiare intermediare din etapa III.

Plata se realizeaza in baza Raportului Financiar. Plata se realizeaza numai dupa aprobarea de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Raportului.

Rapoartele Financiare se intocmesc pentru un interval de 180 de zile calendaristice de prestare a serviciilor si
se vor depune la Beneficiar/Autoritatea Contractanta dupa termenul de 180 de zile.

Plata se realizeaza in transe egale, cu incadrarea in valoarea totald, conform Propunerii Financiare.

Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a fost aprobat livrabilul
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sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii livrabilului in situafia in care factura este emisa anterior aprobarii
livrabilului. Termenul contractual de plati este previzut la 60 de zile, avind in vedere complexitatea rapoartelor/
livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la
fondurile necesare efectudrii plitilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutieri de interes major.

Rapoartele Financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului, in conformitate cu cerintele
Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, sumele cuvenite subcontactantilor conform
contractului de subcontractare.

In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea Contractului de Servicii, Beneficiarul
poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei
notificari scrise adresate Prestatorului.

(2) Prezentarea spre decontare a facturilor cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale
prezentului contract, face sa nu curga termenul de plata daca Beneficiarul sesizeazi Prestatorul despre neregulile
constatate si returneaza facturile in original, in termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge
de la confirmarea de catre Beneficiar a noilor facturi prezentate de citre Prestator completate cu date corecte, potrivit
legii si contractului.

(3) Factura se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul
mentionat la art. 1 din contract. Pe factura, la rubrica Cumparator se va completa C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. lasi
iar la rubrica Sediu se va completa Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1.

(3) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre beneficiar, o constituie dupa caz, mandatul postal sau
stampila aplicata de registratura beneficiarului pe document.

17.2. Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Prestatorului pana cand activitatile desfasurate de catre
acesta nu sunt finalizate in totalitate, asa cum sunt prevazute la art.6.1. din prezentul contract. Beneficiarul nu va efectua,
iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans sau pentru prestatii ce nu au facut obiectul avizarii prealabile a beneficiarului,
in conformitate cu oferta si documentatiile acceptate.

17.3. (1) Prestatorul e raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa
restituie, atat eventualele sume incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Beneficiarul va
instiinta in scris Prestatorul cu privire la sumele constatate ca fiind incasate in plus de catre acesta din urma (Prestator),
precum si despre foloasele necuvenite aferente acestora, anexand calculul sumelor in cauza.

(2) Eventualele sume incasate in plus de citre prestator cit si foloasele necuvenite aferente acestora constatate
de beneficiar se vor recupera de la Prestator, dupd cum urmeaza;

a) prin deducerea sumelor incasate in plus din facturile neachitate, emise pentru aceleasi servicii, lucriri sau produse;

b) prin restituirea de catre Prestator a sumelor datorate, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data Instiintarii lui,
achitarea facindu-se in contul Benefiarului;

¢) prin alte modalitdfi prevazute de reglementarile legale in vigoare .

(3) Daca Prestatorul nu face plata in termenul de 15 zile, prevazut la art. 17.3., alin.2, lit.b), Beneficiarul va
aplica penalitati pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor, calculate
potrivit disp. art. 16.1. din prezentul contract.

17.4. Serviciile efectuate de Prestator, in afara celor solicitate prin ordinele de incepere, conform obiect contract,
nu vor fi platite Prestatorului, daca astfel de servicii sunt executate fara dispozitia scrisa a Beneficiarului.

17.5. (1) Daca in urma controalelor efectuate de organele abilitate, potrivit legii, se constata ca Prestatorul a
incasat sume necuvenite de la Beneficiar, Prestatorul are obligatia sa le restituie in timpul controlului si inainte de
sesizarea organelor competente, inclusiv penalitatile (calculate conform prevederilor art. 17.3, (3), stabilite prin actele
de control.

(2) Beneficiarul va factura aceste sume, iar Prestatorul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite in termen de 15 zile de la primirea facturii, in caz contrar beneficiarul va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, beneficiarul va formula actiune in instanta prin care va pretinde
recuperarea sumelor neincasate.

18.A REZILIEREA CONTRACTULUI

18.A.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de prestiri servicii de catre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-interese. Exceptand
situatiile prevazute la art. 18.2, rezilierea va fi notificata in scris partii contractante cu cel putin 7 zile lucratoare anterior
datei de reziliere.

(2) Prezentul contract de prestari servicii se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Beneficiar in legatura
cu aceste neindepliniri contractuale si i s-au aplicat prevederile clauzelor 16.1/11.1 (5) din contract, fiind notificat de
catre Beneficiar cu privire la neindeplinirea obligatiilor;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata cuvenita scadenta desi a fost notificat in acest sens;

¢) Prestatorul nu se conformeaza in perioada de timp rezonabila cuprinsa in notificarea emisa de reprezentantul
Beneficiarului care ii solicita remedierea prestatiilor necorespunzatoare sau neexecutirii obligatiilor din contract, care
afecteaza in mod grav prestarea corespunzatoare Si la timp a serviciilor;
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d) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului, schimbd subcontractantul fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului sau are loc orice incredintare a prestafiilor de catre
subcontractant unei terte parti;

¢) Prestatorul afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2014 privind
prevenirea insolventei, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca
pe capital;

f) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de prestari servicii;

2) Prestatorul esueaza in a constitui/furniza garantiile sau asigurarile solicitate la termenele stabilite in contract
sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

(3) Prevederile prezentului contract in materia executarii obligatiilor si rezilierii contractului se vor completa
de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

18.A.2.(1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Prestatorului,
fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile daca:

a) Prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva;

¢) Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Beneficiarul il poate justifica;

d) impotriva Prestatorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda,
coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale UE;

¢) Prestatorul nu a indeplinit o obligatie contractuala, desi se impunea a fi executata in regim de urgenta conform
prevederilor contractului si anexelor acestuia;

18.A.3. In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de cétre Prestator, Beneficiarul poate contracta o terfa
parte printr-o procedurd legala de achizitie, pe cheltuiala Prestatorului. Raspunderea Prestatorului pentru intarzierile Si
daunele produse Beneficiarului in executia contractului de prestari servicii va subzista Si ulterior punerii in aplicare a
situatiei reglementate mai sus.

18.A.4. La momentul rezilierii contractului de prestdri servicii sau la primirea notificarii in acest sens, Prestatorul
va lua masuri imediate pentru finalizarea prestatiilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura prestatiilor,
astfel incat costurile aferente sa fie minime.

18.A.5. De indata ce va fi posibil, ulterior momentul rezilierii, reprezentantul Beneficiarului va certifica valoarea
prestatiilor si toate sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

18.A.6. Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Prestatorului pana cand activitatile desfasurate de catre
acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se dovedeste necesar.

18.A.7. (1) Daca Beneficiarul reziliaza contractul de prestari servicii, va fi indreptatit sa recupereze de la
Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului de prestari servicii, orice dauna
sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente, in masura in care sunt datorate culpei Prestatorului.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de prestari servicii, Beneficiarul este indreptatit
sa execute garantia de buna executie in limita prejudiciului creat de cétre prestator $i a penalitatilor aferente.

18.A.8. (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din valoarea
contractului de prestari servicii, Beneficiarul, dupa notificarea prealabila a Prestatorului, este indreptatit, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de prestari servicii sau

b) sa finalizeze prestatiile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest sens.

In aceasta situatie, Prestatorul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera
indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

(2) De asemenea, Beneficiarul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a
garantiei de buna executie, Beneficiarul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la limita valorili
garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara numai pentru sumele care
exced valorii garantiei de buna executie.

18.B SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

18.B.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciata de erori
substantiale, nereguli sau de frauda, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii.

18.B2 n cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile Prestatorului,
Beneficiarul poate, suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja
platite proportional cu gravitatea viciilor, neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit,
Beneficiarul se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul
descoperirii faptei.

18.B.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fara ca
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Prestatorul sa fie indreptitit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca
urmare a suspendarii. In cazul in care Beneficiarul suspendi executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu
perioada n care a fost suspendat. ”
X 18.B.4 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului in functie de circumstante.
In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, Beneficiarul are dreptul, in mod
unilateral, de a denunta Contractul fard ca Prestatorul si fie indreptitit a solicita orice costuri suplimentare/daune
aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a denuntarii.

18.B.5 Pentru perioada suspendarii Contractului, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua nicio plata citre
Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii.

18.B.6 Beneficiarul are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii in lipsa existentei alocirii
financiare, cu informarea prealabild a Prestatorului.

19. AMENDAMENTE. MODIFICARI CONTRACTUALE. REVIZUIRE.

19.1. (1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin act aditional, fara a afecta caracterul
general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile referitoare la modificiri contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 23, alin (9) precum si art. 164 si 165).

(2) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt definite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele modificiri ale
Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.1.(1) si 19.1.(2), nu trebuie sa afecteze, in
nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.

(4) Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de
modificare a Contractului cu cel putin 30 de zile nainte de data la care se considera ci modificarea Contractului ar trebui
s produca efecte.

(5) Niciun act aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

(6) Orice modificare a contractului, care nu respecta prevederile prezentului contract sau ale legislatiei in vigoare
va fi considerata nula de drept.

(7) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului beneficiarului
de a solicita constatarea nulitatii absolute a acestuia, beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in
perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii sale in alte conditii decat cele prevazute de prevederile legale in
vigoare.

19.2. Modificarea Contractului prin revizuire

(1) Revizuirea prezentului Contract se realizeazd ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si
performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul
atingerii obiectului Contractului, care consta in Serviciile pe care Contractantul se obliga sa le presteze in conformitate
cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobirile si standardele tehnice, profesionale si de calitate
in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte
integranta din Contract.

(2) Eventualele modificéri, care pot interveni prin revizuire in perioada de derulare a contractului, se refera la
urmitoarele clauze contractuale:

a) Pirile contractante:

I. din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag
crearea unei persoane juridice noi, al schimbdrii sediului social;

2. atunci ciind Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile Prestatorului
initial rezultate din contractul de achizifie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic
care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu condifia ca aceastd modificare sd nu presupuna alte
modificari substantiale ale contractului de achizitie publicd si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.

3. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si béncilor prin care se

efectueazi platile.

b) Pretul contractului - in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de cétre autoritati acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al céaror efect se
reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preful contractului, conform prevederilor 164,
alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, in conditiile in care structura de pret ofertata evidentiaza influenta acestor impozite si
taxe.

¢) Durata de implementare a contractului - extindere in cazul unor modificari legislative si/sau ale procedurilor
interne, ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului, precum si/sau in cazul aparitiei unor conditii obiective ce
nu au putut fi prevazute in mod diligent la momentul incheierii contractului; in vederea modificarii duratei de
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implementare, partea afectatda de modificdrile ce impun prelungirea duratei de implementare va notifica cealalta parte
contractanta in termen de 30 de zile de la data aparitiei situatiei ce impune modificarea, dar nu mai tarziu de 15 zile
anterior datei de expirare a contractului.

d) Modalitati de plata si recuperare a creanfelor - in cazul unor eventuale modificiri ale legislatiei;

e) Subcontractanti - Introducerea/schimbarea subcontractantilor; exprimarea opfiunii acestora de a fi platiti direct
de Beneficiar se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

(3) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.2. (2) va face obiectul
unui act adifional.

(4) Eventualele modificari propuse de Prestator vor fi transmise Beneficiarului cu minim 30 de zile inainte de
data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Beneficiarului, din punct de vedere al respectarii
legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

(5) Orice modificare a contractului de achizifie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decit in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.

(6) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (5), Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul.

20. CESIUNEA

20. (1) In prezentul contract de prestiri servicii este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.

21. FORTA MAJORA

21.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare decat perioada de prestare
a serviciilor, prevazuta la art. 6 din prezentul contract, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea
de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. SUBCONTRACTANTI

22.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii
desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul si cu respectarea prevederilor art.218 — 220
din Legea nr. 98/2016 si a art.150 — 161 din HG 395/2016.

22.2.(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de prestari servicii toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3.(1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din
contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre
Prestator.

(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea
lor din contract.

22.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa de prestare.
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii prealabile a
Beneficiarului.

22.5. Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant si Beneficiar.

22.6. Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor
acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de
catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a contractului de prestari servicii sau a angajarii de catre Prestator a unor
subcontractanti pentru prestatrea serviciilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Prestatorul de niciuna
dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

22.7.0rice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului sau
orice incredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o incalcare a prezentului contract
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de prestari servicii.

23. MASURI DE SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII, PROTECTIA MEDIULUI SI MASURI
DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR '

23.1. Prestatorul are obligatia de a efectua instruirea in domeniul securitatii Si sanatatii in munca lucratorilor
proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot aparea in timpul activititilor desfasurate pentru beneficiar, inclusiv
in incinta locurilor de desfasurare a activitatii beneficiarului.

23.2. Partile au obligatia respectarii prevederilor H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii Si sanatatii in muncd nr. 319/2006 in privinta inregistrarii Si evidentei
accidentelor de munca Si a incidentelor periculoase.

23.3. Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii cu privire la respectareca legislatiei Si normelor de
aparare Tmpotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii prestatorului
sunt obligati si respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului.

23.4. Partile au obligatia de a respecta prevederile Conventiei SSM, PSI i PM, anexa la prezentul contract.

24. RISCURI

24.1 Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil
pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile pentru a preveni
aparitia acestor riscuri $i a minimiza consecinfele unor asemenea riscuri.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea masurilor
adecvate pentru eliminarea / minimizarea / controlul / alocarea riscurilor Proiectului in baza principiilor, standardelor,
metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor proicctelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru evitarea concretizirii urmétoarelor riscuri §i a
consecintelor acestora:

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice de revizuire gresite sau neadaptate, definite de Prestator
si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete, defectuoase sau de
slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

2. Riscul ca solutia tehnica revizuita sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse presupun servicii si
lucrari care in acceptiunea Beneficiarului il dezavantajeaza. In cadrul CTE CNAIR in momentul sustinerii spre avizare
a proiectului, Prestatorului i se vor comunica observafiile si comentariile asupra solutiilor tehnice care sunt in
dezavantajul Beneficiarului. Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii se afla in faza de proiectare revizuire
Studiu de Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 pe care o
va propune spre avizare si punere in acord cu Beneficiarul ale cdrui interese sunt reprezentate prin CTE CNAIR SA. Se
are in vedere faptul ca Prestatorul nu are experienta in administrare a unei refele de drumuri nationale la nivelul
Beneficiarului. In momentul sus{inerii documentatici tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul va
demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerinjelor HG nr. 907/2016, la nivelul documentatiei
tehnice propuse spre avizare precum si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu
modificirile si completdrile ulterioare. Obfinerea avizului CTE CNAIR nu exonereazd Prestatorul de asumarca in
continuare a indeplinirii prevederilor si cerintelor HG nr. 907/2016, la nivelul documentaiei tehnice propuse spre avizare
precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Riscul ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate sa apara modificari legislative precum si modificiri ale
reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de Proiectare, de investigare, de elaborare a studiilor si
analizelor, etc. necesare intocmirii Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate. Prestatorul va
completa/ajusta/reface studiile si lucrdrile desfasurate pana la momentul aparifiei acestor modificari, precum si va
reproiecta {inind cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in vigoare.

4. In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a faptului ca
Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului contract, si/sau traseul recomandat sau solutiile
tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecinfele aferente cu privire la
costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

5. Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in conformitate cu
prevederile legislative, reglementrile tehnice in vigoare prevederile prezentului contract si ale caietului de sarcini nu
vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solufiilor tehnice propuse;

6. Riscul de a intampina dificultiti in efectuarea masuritorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor, etc.,
necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce la intarzieri in procesul
de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului
pentru efectuarea masurétorilor / lucrdrilor geotehnice sau de alta natura / studiilor, etc.;

7. Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerinfelor speciale formulate de catre
autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000, parcuri,
rezervatii, etc.), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la dezbaterile publice sau
al{i factori implicati in derularea procedurilor de mediu;
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8. Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc obfinute
avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren.

9. Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul caietului de sarcini sa apara modificari in
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea noi arii naturale protejate (de tip
Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, arii de interes national sau international, etc.), iar pentru
schimbarile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate demersurile in vederea obtinerii
documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului. In astfel de situatii elaborarea studiilor suplimentare
cade in sarcina Prestatorului.

10. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in perioada
consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc.) cu impact asupra termenului de
finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari solicitate conform caietului de sarcini.

11. Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultdfi in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora,
care pot impune diverse conditii si/sau constringeri. Imposibilitatea de obtinere de citre Prestator la timp sau chiar deloc
a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului
de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizirii proiectului.

12. Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentm proiectia mediului in cadrul procedurii ce se
va derula pentru obtinerea acordului de mediu si informarea publicului.

13. Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietatilor afectate ca urmare a dificultatilor in
identificarea proprietarilor terenurilor aferente coridorului;

4. Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la intarzieri si
costuri suplimentare in realizarea proiectului.

15. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de sarcini datorita obligatiei de a
raspunde observatiilor suplimentare urmare efectudrii Evaluirii de impact asupra sigurantei rutiere si a Auditului de
Siguranfa Rutiera, in conformitate cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind
gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.

Modificarile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor contractuale.

16. Riscul neavizarii de citre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datorita confinutului necorespunzator al
acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate
revizuit. In aceasta situatie vina va fi considerata a Prestatorului si nu va putea fi impusa Beneficiarului

17. Riscul privind intirzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

18. Riscul neincadrarii de citre Prestator in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, asumat prin
Contractul de Servicii ce rezultd din aceasti proceduri;

Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii contractante
(fie ca sunt specifice autoritaii sau ale unor terte parti) si anume:

a. dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal insufici ent sau
diferente de intelegere a nofiunilor din caietul de sarcini);

b. datele si informatiile necesare desfasuridrii serviciilor comunicate de citre Beneficiar nu sunt suficiente
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

c. adadugarea de activitati/ solicitari de informafii noi, in functie de progresul activitatilor.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri in
desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de citre parti, potrivit prevederilor legale si contractuale.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1. Beneficiarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. Dacd, dupa cel putin 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu reusesc si
rezolve Tn mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept comun
competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Beneficiarului.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. COMUNICARI

27.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris, prin recomandata cu confirmare de primire, email sau fax.

(2) Partile au obligatia de a solicita confirmarea primirii si de a confirma, la randul lor, in scris, primirea oricarei
comunicdri, in maxim 24 de ore de la primirea acestora, in zilele lucritoare.

(3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
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28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Prezentul contract s-a incheiat in data de

fiecare parte.
Beneficiar,

C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. IASI
Director Regional,
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in doud exemplare, cite un exemplar pentru

Prestator,
S.C. S.R.L
Administrator,




Anexa nr. 1
la Contractul nr. .c..cooveeveeveeneennns

CENTRALIZATOR FINANCIAR

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic,
Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor si Asistentii Tehnica
»Yarianta de ocolire Filticeni”

Faza - oferta Valoare lei fara TVA TVA lei Valoare lei cu TVA

Revizuire Studiu de Fezabilitate

PAC

Proiect tehnic

Asistenta Tehnica acordata
Beneficiarului pentru procedura
de atribuire a executiei lueririlor

Asistenta tehnica pe durata
executiei lucrarilor

TOTAL OFERTA




Anexa nr. 2

la Contractul nr. ........covvvvuvnnvnnen...
CONVENTIE privind S.S.M., P.S.I. si P.M.

intre C.N.A.LR. S.A.- D. R. D. P. IASI in calitate de beneficiar §i wieererearemeaecaccacnnnnes R S s
in calitate de prestator, a intervenit prezenta conventie incheiata in baza urmitoarelor reglementari privind:

- securitatea si sinitatea in munci: Legea nr. 319/2006 ,.a securititii si sinatitii in munca, si a normelor
metodologice de aplicare™ (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G. nr. 300/2006 si Ord. M.M.S.S.F. nr.242/2007
..privind cerintele minime de securitatea muncii pentru santiere™;

- apdrarea impotriva incendiilor: Legea nr. 307/2006 .privind apirarea impotriva incendiilor” si
Normelor generale P.S.1./2007;

- protectia mediului: O.U.G. nr. 195/2005 ..privind protectia mediului”, cu modificarile si completirile
ulterioare.

In scopul prevenirii accidentelor de muncd, imbolnavirilor profesionale, a asiguririi securititii
echipamentelor de munca, inclusiv a protectiei mediului inconjurator, precum si pentru aplicarea corespunzitoare a
prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc responsabilitifi pe linie de securitate a muncii, P.S.1. si P.M.
intre cele doua parti contractante, dupa cum urmeaza:

L. PREVEDERI GENERALE

I. Avand in vedere faptul cd in activitatea desfasurata conform prevederilor contractului, prestatorul
lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectirii
legislatiei de securitate a muncii, P.S.1. si protectia mediului pentru intreaga activitate prestata.

2. Partile poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) si de muncd, procedeelor tehnologice utilizate, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatafii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006.

3. La aparitia unor situatii deosebite (degajari de substante toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele
poluari accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul prestatorului va informa in cel mai scurt timp, atat
autoritatile competente pentru protectia mediului, cat si beneficiarul, si totodatatd va lua masurile necesare astfel
incat sa inlature cauzele care au condus la respectiva situatie.

4. In cazul in care prestatorul utilizeazi produse care intrd in categoriile de periculozitate mentionate de
legislatia privind protectia mediului, acestea (produsele) vor fi insotite de fise de date de securitate.

5. Responsabilitatea gestionarii deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii revine prestatorului.

6. Stocarea temporara a deseurilor rezultate in urma activitatii efectuate de prestator, pana la predarea acestora
(deseurilor) catre un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deseuri, in locuri special
amenajate,

7. Prestatorul va lua masurile necesare astfel incat degeurile rezultate in urma activitatii sa nu afecteze factorii
de mediu.

8. Prestatorul va efectua instruirea pe linie de protectie a mediului, a intreg personalului, inainte de
inceperea efectiva a lucrdrilor care fac obiectul contractului incheiat intre parti.

9. Prestatorul va lua masurile necesare astfel incat sa preintimpine producerea evenimentelor care pot pune
in pericol poluarea factorilor de mediu.

10. In cazul unui accident ecologic, precum si in scopul respectirii conditiilor de stocare temporara a
deseurilor, in situatia in care existd suspiciuni privind continutul de substante periculoase, prestatorul este obligat
si solicite Laboratorul de referintd din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului analiza deseurilor
generate, pentru a determina natura acestor substante.

11. Prestatorul va rispunde de cheltuielile legate de inliturarea efectelor poludrii produsa de acesta,
conform principiului “*poluatorul pliteste” mentionat in O.U.G. nr. 195/2005 “privind protectia mediului”, cu
modificirile si completarile ulterioare, si al cirui cadru este stabilitt prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu
prevenirea si repararea daunelor aduse mediului™.

12. In cazul in care activitatea prestatorului este prevazuta in Anexa 1 privind “Lista activitatilor supuse
procedurii de emitere a autorizatiei de mediu™ aferenta Ordinului nr 1798/2007 “Pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu™ (A). se va prezenta autorizatia de mediu emisa de cétre autorititile competente
pentru protectia mediului.

13. Cele doua parti contractante vor asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatii.



14. Personalul prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, sd respecte pe tot
teritoriul subunitatilor (sectii de drumuri nationale/districte de drumuri nationale) beneficiarului, cat si pe drumurile
publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.1. si protectiei mediului.

15. Prestatorul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. nr.1112/411 din
8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ..pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile
de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului”, publicat in M.O. nr. 397 din 24 august 2000.

16. Din punct de vedere administrativ, salariatii riman subordonati unitatii cu care au semnat contract de
munca.

17. Echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acordd conform
normelor de citre fiecare unitate peatru salariatii sii.

18. Beneficiarul si prestatorul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spatiilor si echipamentelor
tehnice cu mijloace de stingere P.S.1.

IL PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Partile isi vor instrui personalul pentru activititile desfasurate conform legislatiei de securitate a muncii,
instructiunilor proprii de securitate a muncii, PSI.

2. Deoarece prestatorul desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii, va
purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de
consemnare a innstruirii, etc.

3. In conformitate cu prevederile prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si protectia
mediului inconjurator, in situatia in care prestatorul desfasoara activitati in cadrul unor subunititi ale beneficiarului, va
prezenta sefului subunitaii beneficiarului documentatia privind evaluarea riscurilor la echipamentele de munca (utilaje,
instalatii, etc.) utilizate in punctul de lucru al beneficiarului,

Totodata partile vor lua masurile necesare astfel incat sa preintdmpine producerea evenimentelor care pot
pune in pericol securitatea/sanitatea lucritorilor .

Evaluarea riscurilor va fi folositad la instruirea si protectia lucratorilor beneficiarului care isi desfasoara
activitatea in acel loc si prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea seful subunitatii beneficiarului va instrui personalul prestatorului la intrarea in subunitate asupra
factorilor de risc specifici activitaii din subunitate si se va intocmi fisa colectiva de instruire semnata de ambele parti .

4. Fisele de instruire individuala ale salariatilor prestatorului impreuni cu fisele de aptitudine se vor afla la sediile
subunitatilor beneficiarului pe timpul derularii contractului.

5. Sefii de subunitati ai beneficiarului unde isi desfasoara activitatea salariatii prestatorului vor urmari ca acestia
sa fie instruiti de catre reprezentantii prestatorului, nominalizati pentru aceasta activitate.

II. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Partile poartd intreaga raspundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a
evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariafi.

2. La producerea unui eveniment, cele doua parti se vor informa reciproc in cel mai scurt timp despre producerea
acestuia si informatiile minime necesare (data,ora, locul, imprejurari, cauze, urmari), dupa care vor instiinta ITM Judetean.

3. In cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, cercetarea si
inregistrarea evenimentului revine pirtii contractante care are contract de munci cu salariatul implicat, respectindu-
se prevederile Legii nr. 319/2006 si Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca .

4. Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de securitate
a muncii in vigoare.

5. In cazul producerii unui accident se va acorda imediat primul ajutor de catre personalul desemnat si instruit,
indiferent daca este angajatul beneficiarului sau al prestatorului.

IV. ACCIDENTE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentald produs in cadrul unei activitdfi desfasurate pe teritoriul
beneficiarului in care sunt implicati lucratori ai prestatorului va fi comunicat de citre acesta beneficiarului, in scop
informativ, iar comunicarea va contine urmitoarele informatii minime:

] Ora si data transmiterii informarii;

= Locul producerii accidentului (localitate, DN, km, stg./dr.);
. Ora si data anunttarii poluarii accidentale

= Cine a produs poluarea;

= Cauza (probabila) a poluarii;

L] Efecte inregistrate/ urmari asupra factorilor de mediu;

= Masuri privind protectia mediului (luate la fata locului);

= Orice alte informatii pe care prestatorul le considera importante.
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2. In situatia producerii unor deversiri de produse periculoase in activitatea desfasurat, comunicarea,
cercetarea i inregistrarea accidentului revine partii contractante care are contract de munca cu salariatul implicat.
Totodata poluarea rezultatd in urma accidentului, se va investiga in conformitate cu prevederile legislatiei

in vigoare privind protectia mediului, iar eventualele pagube cad in sarcina celui din vina careia s-a produs aceasta
(poluarea).

V. PREVEDERI FINALE
1. Prestatorul va prelucra prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care acestia exist).
2. Partile poartd intreaga raspundere pentru orice modificare legislativd aparutd pe timpul desfasuririi
contractului, privind securitatea si sanatatea in munca, si protectia mediului.

3. Prezenta conventie nu poate fi modificatd sau completatd decat cu acordul partilor semnatare ale
contractului.

4. Prezenta conventie constituie Anexa la Contract si inceteaza de drept odati cu denuntarea unilaterali a
contractului, rezilierea sau incetarea acestuia.

Beneficiar, Prestator,

C.N.A.LR. S.A.-D.R.D.P. IASI



FORMULARE

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect
pentru autorizarea executarii lucrarilor si Asistenta Tehnica ,,Varianta
de ocolire Falticeni”



Formularul A

INSTITUTIE DE CREDIT / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:

CATRE: Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. — DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI I1ASI

Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481

Cod Unic de Tnregistrare 16054368

Numarul/ Referinta garantiei de participare:

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului |,

| | (denumirea contractului de achizitie publica)

noi , avand sediul inregistrat in ,

(denumirea institutiei/societatii de asigurari) (adresa bancii/societatii de asigurari)

reprezentata prin , in calitate de ,
(nume, prenume) (functie)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (CNAIR S.A. — DRDP IASI), sa platim suma de

( ),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia
Regionala de Drumuri si Poduri lasi (CNAIR S.A. — DRDP IASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei
este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider ....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de
valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu constituie
garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului;

¢) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa
semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala
de drumuri si Poduri lasi.

In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal
institutia dumneavoastra.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de (“"data
de expirare'), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul
prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
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Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri
lasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta
garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau
nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in
vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi conform careia noi.................... (numele
si adresa bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de
garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia
Regionala de drumuri si Poduri lasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al bancii/ societatii de
asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor
mentionate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de
participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Institutie de credit/ Societatea de Asigurari in ziua luna anul

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

Nota: In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in
numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici.




Formularul B
Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. ........... din data de .............

Catre:  Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare
16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi)
(denumita in continuare "*Autoritate Contractanta/Beneficiar')

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumita in
continuare ,,Principal”) este Prestatorul / Furnizorul/ Contractantul dumneavoastra pentru acest Contract,
pentru care este prevazut sd obtind o garantie de buna executie.

La cererea Principalului, noi ___ (numele si adresa institutiei de credit/ societdtii de asigurare
emitente a garantiei) ne angajam prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil sa va platim la prima
cerere, dumneavoastra, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R.
S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate
Contractanta/Beneficiar”, orice suma sau sume care nu depasesc in total valoarea de Lei
(,,valoarea garantata”, adica: ), la primirea de catre noi a cererii dumneavoastra scrise si a
declaratiei dumneavoastra scrise cu privire la culpa "Principalului” care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incélcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sd contind semnatura directorului dumneavoastra
general, care trebuie sa fie autentificatd de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public.
Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume

(numele si adresa institutiei de credit/ societatii de asigurare emitente a garantiei), la data sau
Tnaintea datei de (,data de expirare”), moment in care aceasta garantie va expira.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
(C.N.A.LLR. S.A)) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de
("Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei
scrisori de garantie de buna executie daca nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de catre
Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a
cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca nu au fost indeplinite toate obligatiile
asumate de Principal in cadrul prezentului contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost
prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de
buna executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Data
Numele Prenumele, Functia, Semnatura (semnaturi)
[stampila organismului care furnizeaza garantial

Nota : In situatia in care, Scrisoarea de Garantie de Buna Executie este emisa de catre o Societate de
Asigurari, aceasta va fi insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara,
Scrisoarea nu va putea fi aprobata de catre C.N.A.L.R. S.A.



Antet Societate de Asigurare

Adresa de angajament nr....... din data de..............

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CN.ALLR. S.A),
persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1,
010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de
Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi
(D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare ""Autoritate Contractanta/Beneficiar'’)

Referitor:
Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. din data de
Emisa in numele

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Prin prezenta, noi, (numele societatii de asigurari), avand sediul Tnregistrat in

, (date de identificare fiscala) confirmdam ca Scrisoarea de Garantie de Buna Executie

nr. din data de , emisa in numele , aferenta Contractului mai sus mentionat,

este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile Politei de asigurare nr. din data de
si anexelor la aceasta.

De asemenea, precizam ca angajamentul societatii de asigurare ___ (numele societatii de
asigurari) fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.LR. S.A))
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi), va fi exclusiv in baza Scrisorii de
Garantie de Buna Executie nr. din data de :

Data emiterii:
Numele societatii emitente:
Functia:
Numele si prenumele persoanei care semneaza:
Semnatura:
Stampila:
Nota:

Va rugam: adresa de angajament sa fie semnata de persoana/persoanele care angajeaza legal
societatea de asigurare fata de terti pe baza semnaturii unice.



Formularul C
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie
privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt
acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea CONTrACTUIUL  ...ooovveieiic e nnes (se va
completa cu denumirea contractului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in . PP (<o | (-1 Y-
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport) seria ...... , Nro , eliberat
de..ccoriiin ,ladatade ............, CNP .........coiiiiiiinin , In calitate de reprezentant legal al
operatorului €CONOMIC .......covviiiiiiiiiie e e, (denumire), avand calitatea de ofertant
individual/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura
........................ pentru atribuirea contractului de ............... organizata de Compania Nationala de

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi, declar ca
ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator
(dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla
in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda.”

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator,
formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in
care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si
stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.



Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in P (-0 | =7 W [
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,nr.........., eliberat de........cccueees , la data de
............ , CNP ......................, In calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului
sustinator/ Subcontractantului ......................o (denumire), cu sediul in ...
(adresa operatorului economic), CUIl nr. .. , CIF nr. ... , imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna.
............................ , domiciliat(a) in ............ocoeeiiiiiiiic i e eenen. .. (@dresa de domiciliu), identificat(a) cu
act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,nr. ........., eliberat de ........ccccoeiriinnnn. , la data de ............ , CNP
......................... ,avand functiade .............................., Sa Semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul
procedurii de atribuire a ........cccooveivevvcicirc e
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la
excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentata legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semnatura autorizata si stampila)



Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S yeusediul in o y SEE 0] SRR , telefon
..................... , faX e, inmatriculata la Registrul Comertului din ..o SUb NI
.......................... , cod unic de inregistrare ...........ccccceeereeneennns, CONt bancar in care se vor efectua platile de catre
Beneficiar ........cccoovvvvvveciiieiee e ,deschis la o , adresa banca: .............co..... , reprezentata de
...................................................... avand functia de..........cccceeveveeveiievveeneeee.,in calitate de asociat - LIDER DE
ASOCIERE

si

S , cu sediul in y S s N , telefon
..................... , faxX i, inmatriculata la Registrul Comertului din ..o, SUb NI
........................... , cod unic de inregistrare ...y CONE i, dESChIS 1A
............................................ , reprezentata  de ..., @VANd functia de

.......................................... , in calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
> (i -lider de asociere)........ccccoeevververvennnne. ;
»  (ii-Asociatl) ..cccoereiveiiinennn ;
»  (iii - Asociat n),
avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de C.N.A.LLR. S.A. — DRDP IASI pentru atribuirea
contractului /acordului CaArU ..........cccoeeirenrinnieeeee e (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca
fiind castigatoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia acordul-cadru/contractul subsecvent/contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate
castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.l.R. S.A. — DRDP IASI a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de
subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a
fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului
Asocierii.

CAPITOLUL Il - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului semnat cu C.N.A.l.LR. S.A. — DRDP IASI, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIEre @S ........ccoiuiieiieiiieiiieere et

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant
autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa
poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu
Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste .........ccovvvrviirnnenn , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si
depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.



Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si
obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile,
care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 45, In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea acordului-
cadru/contractului™.........cccoceoneiiiinnen, " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt
membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru/contractului;

¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile acordului-
cadru/contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asoCiatul .........c.ccoceverererienereieeee e - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie
desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor
aferente acordului-cadru ,,........cccocevniiinininnnnns

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica
nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa
transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al
celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a lucrarilor/prestare a
serviciilor, cu prevederile acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului ce se va incheia intre ..........cccccevvevveiieeenenn
(liderul de asociere) si Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu
acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor
de drept comun.



(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si
Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana, conform
Contractului.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi .........c.cccoeeeeivienciennenee, in......... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente
acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire”, din cadrul Documentatiei de atribuire.
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Formularul nr. 3A

Tert sustinator
(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la
capacitatea tehnica si/sau profesionala-experienta similara
L0 1L SRR
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Intervenit intre  ......cccocoeieennn (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de ...............
.......................... , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

\\[o] TR (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului,
garantam neconditionat si irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea

contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului)
prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.
NOI, e (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea

contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala,
reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin
contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin
prezentul anagajament.

NOI, o (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea
acordata de .......ccooeiiiiii, (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului
mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului
angajament ferm.

NOI, e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta
va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva
(denumirea tertului sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul
angajament ferm.

Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica/profesionala nu implica alte costuri pentru
achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

NOI, o, (denumirea tertului sustinator), declaram pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind experienta
similara, ............. pentru indeplinirea contractului de achizitie publica .........ccccoceivnnnne (denumirea

contractului) sunt reale.

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
intelegem ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezentul angajament.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii
contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul
de sustinere privind capacitatea tehnica acordat ... (denumirea
ofertantului).

Data completarii,
Tert sustinator ..............c...... (semnatura autorizata si stampila)

Ofertant..................... (semnatura autorizata si stampila)
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Pret contract

sau valoarea Procent
Cod Denumirea/ Calitatea serviciilor prestatin | Perioada

Nr. | Obiect contract CPV nume prestatorului® prestate (in perioada de | derulare
crt. beneficiar cazul unui referinta | contract™

[client contract aflat (%)

Adresa in derulare)
1
2

Tert sustinator,

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul
ferm, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie sd indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le
mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intdmpind dificultati pe parcursul derularii
contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul
sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si
tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte
prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care 0 vor anexa angajamentului
ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

*¥) Se va preciza data de incepere si de finalizare a serviciilor.
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Formularul nr. 3B

Tert sustinator

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Catre, ..o
(denumirea autoritatii contractante si adresa completd)

Intervenit intre ... (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) Si  ..........cccee.e.
(denumirea  ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru de
................................................ , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

N o] I (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si
irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a
obligatiilor asumate de ..........ccoeeuenee. (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si
autoritatea contractanta.

NOT, «eevereererire e (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea contractanta in
cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumirea
ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen
a contractului de achizitie publica.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, dupa caz, pe care noi (denumirea tertului sustinator) le vom
mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la
termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat
intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOI, ovevrreie e (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de
............................................ (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum
rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam
materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, wevereeeieiee e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice
pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea tertului sustinator) pentru
nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica/ profesionala nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din HG
395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim,
indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordat ..........
(denumirea ofertantului).

Data completarii,
Tert sustinator ............c.c...... (semnatura autorizata)
Ofertant (semnatura autorizata)

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul ferm, ofertantul va
prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor
constitui anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care
operatorul economic intdmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de
obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la
acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere
scrisa separata pe care 0 vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului
angajament.
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OFERTANT Formularul nr. 4

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA
Denumirea contractului: ..............o.......

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile
precizate in caietul de sarcini. Din Propunerea Tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a
cerintelor din Caietul de Sarcini. Informatiile din Propunerea Tehnica trebuie sa permita
verificarea corespondentei cu cerintele din Caietul de Sarcini, cu detalierea modului de
indeplinire a tuturor conditiilor din acesta.

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in Propunerea sa Tehnica
sectiunile indicate in cuprinsul prezentului Formular, sectiuni care cuprind informatii privind:

I. Prezentarea obiectului, riscurilor, succesiunea logica a activitatilor si sub-activitatilor si
rezultatele asteptate

1. Ofertantul va prezenta modalitatea in care intelege obiectul contractului si sarcinile stabilite potrivit
Caietului de Sarcini si Anexele acestuia;

2. Ofertantul isi va asuma riscurile identificate in Caietul de Sarcini si va prezenta strategia de
gestionare a riscurilor (managementul riscurilor) din care trebuie sa reiasa in mod obligatoriu masurile
de diminuare a riscurilor, precum si modul de abordare a activitatii de prevenire/ atenuare/ eliminare
sau minimizare a efectelor riscurilor identificate in Caietul de Sarcini;

3. Ofertantul va prezenta activitatile si sub-activitatile precum si succesiunea logica a acestora astfel
incat sa se obtina rezultatele asteptate;

4. Ofertantul va prezenta modalitatea si momentele in care va mobiliza personalul propus (atat expertii
aferenti echipei principale cat si expertii aferenti echipei secundare) precum si atributiile acestuia;

5. Ofertantul va prezenta 0 DESCRIERE A METODOLOGIEI PROPUSE in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale si realizarii categoriilor de servicii in vederea elaborarii documentatiilor.

Se va prezenta o descriere a metodologiei propuse in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale si realizarii categoriilor de servicii, asa cum sunt prevazute in Caietul de Sarcini, precum
si documentatiile/ rapoartele ce vor fi intocmite de prestator la sfarsitul fiecarei activitati, daca este
cazul, cu mentionarea termenului de livrare catre beneficiar.

- Ofertantul va prezenta, in detaliu, modalitatea de realizare a serviciilor in conformitate cu prevederile
din Caietul de Sarcini.

6. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a investigatiilor si studiilor geotehnice, in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

7. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a Studiului Topografic, in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini.

8. Ofertantul va prezenta abordarea propusa pentru indeplinirea cerintelor privind asistenta
tehnica acordata Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Caietului

de Sarcini.

9. Ofertantul va prezenta masurile propuse pentru respectarea cerintelor privind securitatea si
sanatatea in munca pe parcursul derularii contractului.

Il. PROGRAMUL DE PRESTARE A SERVICIILOR — GRAFIC DE ACTIVITATI GANTT IN
VEDEREA REALIZARII OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

a) se vor reprezenta grafic toate fazele ce alcatuiesc realizarea contractului cu evidentierea

principalelor momente ale contractului;
b) se vor reprezenta grafic toate activitatile si sub-activitatile necesare indeplinirii obligatiilor
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Prestatorului, asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini si Anexelor acestuia, in
scopul obtinerii rezultatelor asteptate;

c) se vor indica resursele alocate (resursele tehnico - materiale, echipamente, forta de munca) pentru
fiecare dintre faze, activitati, sub-activitati;

d) se vor reprezenta grafic livrabilele (documentatiile/ documentele/ rapoartele/ certificatele ce vor
fi intocmite de Prestator pentru fiecare faza/activitate/sub-activitate), in stransa corelare cu durata
contractului, indicandu-se totodata si termenele de realizarea a activitatilor, precum si termenele de
predare catre Beneficiar a livrabilelor (rapoarte / documente /certificate, etc)

I11. MODALITATEA DE REALIZAREA A INVESTIGATIILOR DE TEREN (daca este cazul)
- Ofertantul va prezenta in detaliu modalitatea de realizare a investigatiilor de teren, in conformitate cu
prevederile din Caietul de Sarcini.

IV. ECHIPAMENTE TEHNICE SI TEHNOLOGICE
Ofertantul va prezenta echipamentul propus pentru desfasurarea contractului, in vederea realizarii
serviciilor.

Modalitatea in care se asigura
disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/
Nr. de unitati utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are
acces - dotarea proprie, inchiriere, comodat,

leasing, contract de prestari servicii, etc.)

Nr. Echipament/instalatie/
crt. utilaj

Instalatie mecanizatd de | 1 buc
foraj geotehnic

e Tabelul de mai sus va fi completat de fiecare Ofertant cu echipamentele/utilajele/ instalatiile
necesare indeplinirii contractului, in functie de propria Propunere Tehnica.

e Orice echipament va putea fi inlocuit pe parcursul derularii Contractului cu un alt
echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului
inlocuit.

V. LISTA PERSONALULUI IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI

A. Experti principali pentru
care autoritatea contractanta a stabilit factori de evaluare

Nr. Categoria de personal Nume si

Modalitatea de asigurare
crt. prenume

a personalului (contract de
munca/colaborare/
subcontractare, declaratie
disponibilitate, etc.)

Manager de proiect

Specialist drumuri

Specialist poduri

AW IN|F-

Specialist geotehnica
si fundatii

5 Specialist Tn domeniul
protectiei mediului

Nota: Pentru expertii principali nominalizati in tabel, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in
cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii, CV-urile si documentele relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat din care sa rezulte
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indeplinirea cerintelor minime obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini, astfel incat propunerea
tehnica sa fie conforma.

Experienta personalului cheie de executie mentionat in tabel reprezinta factor de evaluare. Punctajul va fi
acordat conform algoritmului de calcul mentionat in documentatia de atribuire.

Se vor prezenta documente relevante si/sau recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare
contract prezentat, in vederea acordarii punctajului.

B. Alti experti principali

Modalitatea de asigurare

Nr. Categoria de personal Nume si a personalului (contract de
crt. prenume munca/colaborare/
subcontractare, declaratie disponibilitate,
etc.)

Specialist trafic

Specialist consolidari

Specialist cantitati

Specialist ACB

O~ WN|F-

Specialist siguranta
rutiera

Nota: Pentru expertii principali nominalizati in tabel, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in
cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii, CV-urile si documentele relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat din care sa rezulte
indeplinirea cerintelor minime obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini, astfel incat propunerea
tehnica sa fie conforma.

C. Experti secundari — non-cheie

Nr. crt. Categoria de personal

Inginer CAD

Coordonator in materie de Sanatate si Securitate a Muncii

Arheolog

Expert evaluator imobile

Topograf

SERAIE I I

Expert achizitii publice

Nota: Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul Tn care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul
si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va
transmite nominalizarea expertului insotitd de copii ale documentelor care atestd ca acesta detine
studiile/certificarile si experienta (diploma, CV, recomandari/alte documente relevante) necesare.

VI. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice
raportat la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - V din
prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii
Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Caietul de
Sarcini.
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De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in
Propunerea sa Tehnica si urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 5 — ,Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din
domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si
sanatate in munca”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei
de Atribuire.

- Formularul nr. 6 — ,,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara
care au caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a
Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123
alin. (1) din HG 395/2016.

- Formularul nr. 7 — ,,Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor
contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/ completarilor la contract”, in conformitate cu modelul
prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

In vederea acordarii punctajului, ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa
rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

A. Lista expertilor principali nominalizati in vederea calcularii punctajului aferent
factorilor de evaluare:

Nr.
crt.

Nume si prenume expert Experienta relevanta in
Factor de evaluare nominalizat de Ofertant in vederea calcularii
cadrul ofertei punctajului

1 Experienta detinuta
de Managerul de
Proiect

2 Experienta detinuta
de Specialist drum
3 Experienta detinuta
de Specialist pod

4 Experienta detinuta
de specialist
geotehnica si
fundatii

5 Experienta detinuta
de specialist
protectia mediului

Se vor prezenta documente relevante si/sau recomandari emise de Beneficiar si/sau
Angajator pentru fiecare contract prezentat, in vederea acordarii punctajului.

Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul propunerii tehnice, in CV (Anexa
1), precum si pe baza documentelor justificative solicitate (acolo unde este cazul), Autoritatea
Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in fisa de date a achizitiei si va calcula
punctajul pentru componenta tehnica, prin aplicarea algoritmului de calcul.

B. Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor — punctaj maxim 18
puncte
In conformitate cu algoritmul de calcul, abordarea propusa privind implementarea contractului prin
prisma metodologiei de prestare a serviciilor se va puncta dupa cum urmeaza:

1) Autoritatea Contractantd acorda 18 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a
serviciilor care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:

e detalierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul
de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate,
precum si cu rezultatele asteptate,
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e identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de
depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/sau umane);
2) Autoritatea Contractantd acordd 12 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a
serviciilor care demonstreaza o buna intelegere a activitdtilor stabilite n caietul de sarcini prin:

e detalierea PARTIALA sub-activitatilor care compun activitatile specifice previzute in Caietul
de Sarcini, in succesiunea logicd a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate,
precum si cu rezultatele asteptate,

e identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activititi si prezentarea
metodelor de depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/sau
umane);

3) Autoritatea Contractantd acordd 4 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a
serviciilor care demonstreaza o intelegere limitatd/in micd méasura a contextului, prin tratarea
generica a sub-activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a acestora, fard ca
acestea sa fie puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

C. Planificarea adecvati a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si
complexitatea activititilor desfiasurate in cadrul contractului — punctaj maxim 12 puncte

In conformitate cu algoritmul de calcul, abordarea propusa privind Planificarea adecvata a
resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul
contractului se va puncta dupa cum urmeaza:

1) Autoritatea Contractantd acorda 12 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si
subactivitatilor specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul
aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor,
iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor;

2) Autoritatea Contractantd acordda 6 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si
subactivitatilor specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt
identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate resurse
pentru toate activitdtile si subactivititile.

3) Autoritatea Contractanta acordd 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a
resurselor tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca
acestea sa fie alocate pe activitati/ subactivitati.

Data Reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si
denumirea reprezentantului legal/imputernicit)
(semnatura si stampila)
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Anexanr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

Rolul propus in cadrul contractului:
1. Nume:

2. Prenume:

3. Data nasterii:
4. Nationalitate:

ol

. Educatie:
Institutia | Perioada studiilor | Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obtinute:

. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:
. Alte calificari (relevante pentru contract):
. Alte aptitudini (relevante pentru contract):
. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

10. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in
vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire
sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini)

©O© oo ~NO®

Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor
Operatorul Pozitia | desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in

crt. | Perioada | Locul economic ocupata | vederea acordarii punctajului/ in vederea

demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii
solicitate prin Caietul de sarcini

11.Alte informatii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda. "

Data Nume, Prenume expert in clar

(semnatura)
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Formularul nr. 5

Ofertant/ Subcontractnt

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..........cooiiiiiiiiiiii
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,Nr. ........., eliberat
o[- T , la data de ............, CNP ...........ccooinies , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ........................ccoeen . (in cazul unei
Asocieri, se va completa denumirea intregii_Asocieri) la procedura .........ccccccevevivervrieeinennn pentru
ALMTDUITBA. .. (denumirea contractului), organizata de
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si
Poduri lasi, declar pe propria raspundere, ca, pe toata durata contractului voi respecta reglementarile
obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea
contractului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda.".

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va
fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.
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Formularul nr. 6
OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul contractului/acordului-cadru: ..........coccceeviiiiieiie e

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ....oieieii i (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , nroo...., eliberat de.ee , la data de
............ , CNP ......................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant individual/ ofertant asociat, precizez ca
urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

a.

b.

C.
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime Tn ceea ce priveste secretul comercial si dreptul
de proprietate intelectuala, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:
- (1) ,Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la
informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeazda activitatea autoritdtii contractante,
autoritatea contractantd are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnicd, elementele din propunerea
financiara si/sau fundamentari/justificari de preg/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca
fiind confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuald. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informagiilor indicate si dovedite ca fiind
date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
- (4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicg, elemente din
propunerea financiard si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucdt sunt. date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de
operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/fjustificari de
pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce
devine anexa la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea teknica si/sau din propunerea financiard
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat In masura in care aceste informatii sunt confidentiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii
de atribuire, autoritatea contractantd este obligatd sa permitd, la cerere, intr-un termen care nu poate depdsi o zi
lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire,
precum si la informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice si/sau financiare care nu au fost
declarate de catre ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala".
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu,
n aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii
nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca
fiind confidentiale, intrucdt cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii,
iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectualda. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de cdtre ofertanti, in
mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisd numai cu
acordul scris al respectivilor ofertanti."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile
mai sus mentionate din propunerea tehnica i din propunerea financiara sunt confidentiale sunt
urmatoarele:

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: Neprezentarea Formularului ** Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential” presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.
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Formularul nr. 7
OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA CONTRACT

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..........coooiiiiiii i

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,Nr.........., eliberat
de..cooiiiin , la data de ............, CNP ... , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului ...................oooeiiiieinn . (in cazul unei Asocieri, se_va
completa denumirea intreqii Asocieri) la procedura pentru atribuirea
CONraCtulUl.......ccvveverieiec e organizata de Compania Nationala de Administrare a

Infrastructurii Rutiere SA — DRDP lasi, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost
acestea prevazute in contractul pentru ..........ccccocvevevevesie e e
Totodata, confirmam ca acceptam clarificarile/modificarile/completarile la contract.

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta in
cadrul documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
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OFERTANT, Formularul nr. 8
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTA

08 11 (PR PPOTRRUR PSRRI
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii

.................................................................................... , reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de
........................................................ pentru suma de
.............................................................................................. lei, (suma in litere si in cifre), platibila conform
clauzelor  specifice din contract, la care se adauga T.V.A. in valoare de
...................................................................................... (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
in conformitate cu prevederile contractuale.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 6 (sase) luni, respectiv
pana la data de .........cccccoeeiiennnne , Sl va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

_ || depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_| nudepunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data / /

Reprezentant legal Ofertant individual/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
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Ofertant,

CENTRALIZATOR VALORIC

Anexa la Formularul de oferta

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor si Asistenta Tehnica ,,Varianta de ocolire Falticeni”

Faza - oferta

Valoare lei fara
TVA

TVA lei Valoare lei
cu TVA

Revizuire Studiu de Fezabilitate

PAC

Proiect tehnic

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului
pentru procedura de atribuire a executiei
lucrarilor

Asistenta tehnica pe durata executiei
lucrarilor

TOTAL OFERTA

Ofertant,

(semnatura autorizata si stampila)

24



	1 CN1038323 Anunt de participare (1)
	Anunt de initire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.5) Valoarea totala estimate
	II.1.6) Informatii privind loturile

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
	II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise)
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
	III.1) Conditii de participare
	III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
	III.1.2) Situatia economica si financiara
	III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate

	III.2) Conditii referitoare la contract
	III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
	III.2.2) Conditii de executare a contractului
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului
	IV.1.5) Informatii privind negocierea
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
	IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati
	IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
	IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
	IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.1) Informatii privind periodicitatea
	VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



	2 FisaDate_DF1134752 (1)
	Fisa de date
	Sectiunea I Autoritatea contractanta
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	I.4) Tipul autoritatii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II Obiectul contractului
	II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1 Titlu:
	II.1.2 Cod CPV Principal:
	II.1.3 Tip de contract:
	II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
	II.1.5) Valoarea totala estimata:
	II.1.6) Impartire in loturi:

	II.2 Descriere
	1 Default lot
	II.2.2 Coduri CPV secundare
	II.2.3 Locul de executare
	II.2.4 Descrierea achizitiei publice
	II.2.5 Criterii de atribuire
	II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11 Informatii privind optiunile
	II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene


	II.3 Ajustarea pretului contractului

	Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
	III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
	III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
	III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
	III.1.2) Capacitatea economica si financiara
	III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
	III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
	III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
	III.1.6.a) Garantie de participare:
	III.1.6.b) Garantie de buna executie:
	III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
	III.1.9) Legislatia aplicabila:

	III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
	III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
	III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


	Sectiunea IV Procedura
	IV.1 Descriere
	IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
	IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
	IV.1.1.b) Tipul Procedurii
	IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
	IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2 Informatii administrative
	IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
	IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

	IV.4 Prezentarea ofertei
	IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
	IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
	IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


	Sectiunea VI Informatii suplimentare
	VI.1 Aceasta achizitie este periodica
	VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3 Informatii suplimentare
	VI.4 Proceduri de contestare
	VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.3 Procedura de contestare
	VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare




	3 Caiet de sarcini VO Falticeni
	4 Contract VO Falticeni
	5 Formulare VO Falticeni
	V. LISTA PERSONALULUI IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI
	A. Experti principali pentru care autoritatea contractantă a stabilit factori de evaluare
	VI. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini.
	Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - V din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cer...


